
 

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT 

oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania 
Robót 

 

Załącznik nr 5 do umowy nr ______________ 

o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: 
„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w 

Szczecinie i w Świnoujściu.” 

 
 

 Zamawiający oczekuje, że termin rozpoczęcia Robót zostanie ustalony na  dzień 

30.06.2019 r., a czas realizacji Robót będzie wynosił, nie dłużej niż: 32 miesiące. 

 Zamawiający oczekuje, że termin zakończenia Robót wraz z uzyskaniem 

bezwarunkowego i prawomocnego  pozwolenia na użytkowanie zostanie ustalony na 

dzień, nie później niż 28.02.2022 r. 

 

 

 


