
 

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT 

oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania 
Robót 

 

Załącznik nr 5 do umowy nr ______________ 

o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: 
„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu 

Kaszubskiego” 
 

 
 

• Zamawiający oczekuje, że termin rozpoczęcia Robót zostanie ustalony na  dzień 

31.05.2019 r. 

• Zamawiający oczekuje, że termin zakończenia Robót wraz z uzyskaniem 

bezwarunkowego i prawomocnego  pozwolenia na użytkowanie obiektu zostanie 

ustalony na dzień, nie później niż 30.04.2022 r. 

 


