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USŁUGI 

 
Załącznik nr 1 do umowy nr ______________ 

o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: 

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach  
w Szczecinie i w Świnoujściu” 

 

 

Obowiązki Inżyniera 

 

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od wykonawcy zamówienia będzie się 

wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego 

zgodnie z Warunkami Kontraktowymi według FIDIC - „Warunki Kontraktowe dla 

Budowy dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego" pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i 

opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów 

(Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC) oraz czwarte wydanie 

angielsko-polskie 2008 - zmienione treścią Warunków Szczególnych oraz 

uzupełnionych o wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki 

jej wykonania, w tym  

w szczególności: Decyzje, Dokumenty, Rysunki, Specyfikacje oraz zgodnie  

z przepisami polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, 

zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań.  

 

1. Zadania Inżyniera, działania w okresie przed rozpoczęciem 

realizacji Kontraktu: 

 

1) opiniowanie i konsultacja w zakresie Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów 
Robót oraz wszelkich opracowań przygotowanych przez Projektanta  

w ramach umowy Projektanta z Zamawiającym w następujący sposób: 
 na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany pozostaje 

do brania udziału w regularnych, co dwa tygodnie, spotkaniach 
konsultacyjnych z Projektantem i/lub personelem Zamawiającego, 

 na każde wezwanie Zamawiającego i w każdej kwestii dotyczącej 

opracowania przygotowanego przez Projektanta, Inżynier 
zobowiązany jest zająć stanowiska merytoryczne w drodze mailowej 

w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty przekazania 
wezwania przez Zamawiającego, 

 Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu 
pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla 
każdego opracowania przygotowanego przez Projektanta  

i przedstawionego przez Zamawiającego, 
 opinia Inżyniera w odniesieniu do jakiegokolwiek opracowania 

Projektanta zawierać będzie merytoryczne stanowisko Inżyniera do 
każdego elementu opracowania (w tym w szczególności do 
kluczowych dla Inwestycji rozwiązań projektowych, elementów, 

sposobu oraz spójności wyceny Robót w odniesieniu do pozostałych 
opracowań Projektanta, zapisów Specyfikacji oraz jej spójności w 
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odniesieniu do pozostałych opracowań Projektanta), analizę 
zgodności opracowań  

z prawem i Kontraktem, szczegółową analizę ryzyk inwestycyjnych 
Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów oraz 
propozycje ewentualnych modyfikacji, 

 opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty przekazania opracowania Projektanta przez 

Zamawiającego,  
2) opiniowanie i konsultacja w zakresie wzorcowych dokumentów składających 

się na Kontrakt w następujący sposób: 

 na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany pozostaje 
do brania udziału w spotkaniach konsultacyjnych z personelem 

Zamawiającego,  
 na każde wezwanie Zamawiającego i w każdej kwestii dotyczącej 

wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt, Inżynier 
zobowiązany jest zająć stanowiska merytoryczne w drodze mailowej  
w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty przekazania 

wezwania przez Zamawiającego, 
 Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu 

pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla 
wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt, 

 opinia Inżyniera w odniesieniu do wzorcowych dokumentów 

składających się na Kontrakt zawierać będzie merytoryczne 
stanowisko Inżyniera do każdego elementu opracowania, analizę 

zgodności wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt z 
prawem, wzorcem Warunków Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami 
Zamawiającego, szczegółową analizę ryzyk inwestycyjnych 

Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów oraz 
propozycje ewentualnych modyfikacji, 

 opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 
28 dni od daty przedstawienia Inżynierowi wzorcowych dokumentów 
składających się na Kontrakt, 

3) analiza stanu końcowego Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów Robót oraz 
wszelkich opracowań przygotowanych przez Projektanta w ramach umowy 

Projektanta z Zamawiającym na potrzeby sporządzenia Raportu dla 
Rysunków i Specyfikacji, 

4) analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporządzenia 

Raportu dla wzorca Kontraktu, 
5) opiniowanie i konsultacje z Zamawiającym w toku postępowania na wybór 

Wykonawcy w następujący sposób: 
 na każde wezwanie Zamawiającego i w każdej kwestii dotyczącej 

zakresu objętego Raportem dla Rysunków i Specyfikacji oraz 

Raportem dla wzorca Kontraktu zajęcie mailowego stanowiska  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przedstawienia 

wezwania przez Zamawiającego, 
 udział w pracach organów Zamawiającego prowadzących 

postępowanie na wybór Wykonawcy w charakterze eksperta oraz 

zajmowanie merytorycznego stanowiska w każdej kwestii dotyczącej 
zakresu zobowiązań Inżyniera.  
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2. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania podczas realizacji 

Kontraktu:  

 

Nadzorowanie: 

 

Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia                

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz 

aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujące co 

najmniej następujące czynności: 

 

1) współpracy z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawcą, 

użytkownikami terenu, nadzorem archeologicznym oraz podmiotami 
trzecimi działającymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji; 

2) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej 
współpracy, w odniesieniu do podmiotów wskazanych w ust. 1), w terminie 
28 dni od daty podpisania Umowy; 

3) udział oraz działanie w imieniu Zamawiającego w protokolarnym 
przekazaniu dla Wykonawcy Robót Terenu Budowy na zasadach i w sposób 

określony  
w Kontrakcie; 

4) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy i obszarze Inwestycji; 

5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;  
6) sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z Specyfikacjami, Projektem, 

pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej 
oraz sztuką budowlaną; 

7) zapewnieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami 

na listę obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera; 
8) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę, w 

tym w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów  
budowlanych i innych elementów Inwestycji wymaganych zapisami 

Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;  
9) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. 

w celu uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających 

wymaganych certyfikatów; 
10) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę (w formie pisemnej) 

systemu zapewnienia jakości, w tym w zakresie wymaganych prób i badań  
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych 
parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego; 
11) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na 

Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót, i jako 
zgodny lub nie z Kontraktem; 

12) Inżynier nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie  

z Kontraktem; 
13) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania 

Materiałów; 
14) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń  

i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz 

zatwierdzanie autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie 
zaleceń dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, 
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aprobat, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu 
niedopuszczenia do wbudowania Materiałów wadliwych lub 

niedopuszczonych do stosowania; 
15) sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów 

budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, 

organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, 
polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne 

instytuty, jeżeli jest to niezbędne; 
16) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających 

zakryciu lub zanikających; 

17) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych; 

18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych 
wad; 

19) organizowanie prowadzenie i protokołowanie (w zapisie cyfrowym  
i papierowym) cotygodniowych narad technicznych – rad budowy, z 
udziałem Inżyniera Rezydenta, kierownika budowy, Przedstawiciela 

Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz innych wymaganych osób; 
20) wprowadzanie w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z nadzorem 

autorskim) zaleceń Zamawiającego, podmiotów trzecich, w tym działających 
w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji; 

21) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 

wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 
22) dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz 

egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 
23) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących 

zamówień publicznych – ustawa PZP, aktów wykonawczych oraz 
Wytycznymi dostępnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami 

w zakresie finansowania Inwestycji ze środków UE w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy  

o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”; 

24) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności 

oraz udział w negocjacjach i sporządzanie Protokołów z  negocjacji i innych 
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień 
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczącymi tych robót, a także 

opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie 
realizacji; 

25) zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren 
Budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu 
magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem; 

26) analizowanie  i weryfikowanie dokumentów  sporządzanych przez 
Wykonawcę i nadzór autorski/Projektantów, na etapie realizacji Kontraktu, 

wraz z ich pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się 
odpowiednio do zapisów Kontraktu, umowy na wykonanie dokumentacji 
projektowej/na pełnienie nadzoru autorskiego; 

27) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości 
wykonanych Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 

28) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co 
najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie 
bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na 

http://www.mr.gov.pl/
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zasadach opisanych w Kontrakcie; 
29) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień 

i dokumentów, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, 
ubezpieczenie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy, 
potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu Miesięcznego; 

30) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od 
złożonego, przez stronę Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie 

formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Personelu Wykonawcy, jeśli 
z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu; 

31) wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, 

Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających  odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych  

i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do 
Dziennika Budowy; 

32) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także 

wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja 
mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną 
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

33) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów 
technologicznych rozruchów urządzeń i wyposażenia; 

34) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi 
udział w realizacji Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, 
uwag  

i wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie 
ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.; 

35) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie  
z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla 
Inwestycji, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych – 

ustawa PZP, aktów wykonawczych oraz Wytycznymi dostępnymi na stronie 
www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji 

ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu 
„Rozbudowa  
i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie  

i w Świnoujściu”, w tym w szczególności przedstawianie wraz z każdym 
Przejściowym Świadectwem Płatności szczegółowego uzasadnienia dla 

przekroczeń każdej pozycji przedmiarowej, robót zamiennych i/lub 
dodatkowych; 

36) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym 
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po 
uprzednim skontrolowaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a jego 

podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystąpienie do egzekwowania 
od Wykonawcy zaległych płatności oraz przekazanie ich Zamawiającemu; 

37) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę; 
38) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów 

częściowych oraz odbioru końcowego Inwestycji w sposób i na zasadach 

zgodnych z zapisami Kontraktu; 
39) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia 
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przez Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad odbiorowych; 
40) opracowanie opinii dotyczącej wad Inwestycji uznanych za nienadające się 

do usunięcia oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia 
Wykonawcy z określeniem utraty wartości Robót i kwot obniżonego 
wynagrodzenia za te Roboty; 

41) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za 
które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, 

polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw 
własności, o których mowa, w formie pisemnej; 

42) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to 

roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę; 
43) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji 

projektowej oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu 
zamówienia, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane  podczas lub  

w następstwie wykonywania Robót, na zasadach i w sposób określony  
w Kontrakcie; 

44) przygotowanie propozycji szacowania wartości lub/i weryfikacją już 

oszacowanej wartości robót dodatkowych i/lub zamiennych, innych,  
przedłożenie ww. dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnym  

z Kontraktem; 
45) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu 

i wartości Robót, w szczególności w zakresie i terminach wymaganych 

Kontraktem; 
46) sprawdzenie poprawności opracowania Dokumentów Wykonawcy (w tym  

w szczególności dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodności  
z faktycznie wykonanymi Robotami, w sposób i na warunkach określonych  
w Kontrakcie; 

47) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy wraz z pisemną analizą 
skutków finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu 

i  Zamawiającego. Inżynier przekaże Wykonawcy decyzję Zamawiającego 
niezwłocznie po jej otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem; 

48) wydawanie Wykonawcy poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części 

Robót, w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze 
poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiającego; 

49) w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany 
nadzorować nowy kontrakt będący kontynuacją Kontraktu przerwanego  
w sposób i na zasadach opisanych Umową; 

50) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek 
przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie; 

51) przygotowanie, w przypadku przerwania Robót przez Wykonawcę, 
inwentaryzacji wykonanych Robót; 

52) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności 

związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej  nadzór nad przejęciem 
Terenu Budowy nad robotami zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami 

Kontraktu; 
53) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych inspektorów 

nadzoru i Inżyniera Rezydenta, obmiarów Robót wykonanych przez 

Wykonawcę i to zgodnie z Kontraktem; 
54) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed 

podwójną płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji 
przewidzianej w przepisie art. 647¹ kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP; 

55) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności  
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w sposób przewidziany Kontraktem i Umową; 
56) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn 

niedotrzymania Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy, stanowiących dla 
Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych, odszkodowania za 
zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego) 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 
Opinia w zakresie opisanym powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia ww. okoliczności i uwzględni 
wszelkie uwarunkowania wynikające z Kontraktu i Umowy; 

57) nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych 

w Kontrakcie; 
58) wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób  

i rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych 
przez Wykonawcę wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 

dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia 
przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wsparcie  
w postępowaniu mającym na celu doprowadzenie do uzyskania przez 

Zamawiającego uprawnienia do użytkowania Inwestycji. Inżynier 
zaakceptuje wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, 

zgodnie  
z Kontraktem; 

59) powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach 

wykonanych Robót oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do 
wykonania, celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych 

terminów ich wykonania, a następnie dokonania odbioru usunięcia wad. 
Wymagane jest pisemne potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, 
jeśli Wykonawca nie rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier 

w porozumieniu  
z Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy 

(zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej 
zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych 
robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone z tego 

tytułu, zgodnie z zapisami Kontraktu; 
60) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych (jeśli są 

przewidziane) i końcowego odbioru, w sposób i na zasadach określonych w 
Kontrakcie; 

61) sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych,  

w sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzględnieniem 
wyodrębnienia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; 

62) egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji 
eksploatacji i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony  
w Kontrakcie; 

63) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją,  
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa; 

64) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy poszczególnych 
elementów Robót, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie za 
pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej)  

z pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego; 
65) kontrola pomiarów geodezyjnych; 

66) kontroli prac podwodnych w każdym etapie realizacji Inwestycji; 
67) sprawdzenie wszystkich elementów przygotowanych w trakcie realizacji 

Kontraktu przez Projektanta (w tym w szczególności projektu budowalnego, 
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wykonawczego, przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych 
technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełnienia 

przepisów sztuki budowlanej i zastosowania norm technicznych; 
68) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów i decyzji o ochronie 

środowiska w ramach nadzoru przyrodniczego; 

69) doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego uprawnienia do 
użytkowania Inwestycji; 

70) bieżącego - minimum dwa razy w miesiącu – przygotowania dokumentacji 
fotograficznej budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celów 
informacyjnych. 

Zarządzanie i Koordynowanie: 

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym  

i organizacyjnym, w tym co najmniej: 

 

1) koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych 

osób personelu Inżyniera; 
2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej 

(w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami 
Inwestycji. Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym; 

3) przyjęcie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementów 

scalonych) stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Kontrakcie; 
4) organizowanie pracy Personelu Inżyniera w taki sposób, aby Roboty były 

nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  
w terminach w nim określonych; 

5) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem 

Inżyniera na każdym etapie Robót; 
6) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub 

problemach; 
7) w razie konieczności wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi 

działającymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji. Koszty takich 

wyjazdów będą pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia 
umownego; 

8) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem 
formalnym i finansowym w sposób zgodny z zapisami Kontraktu, 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności  

z ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane i ustawa Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi, umową  

o dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami; 
9) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady 

obowiązujące Zamawiającego, w tym umowę o dofinansowanie, wytyczne  
i przygotowanie niezbędnych dokumentów dla realizacji Kontraktu; 

10) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie 

wymaganym dla Inwestycji; 
11) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę Programu 

zgodnie z zapisami Kontraktu. Każdy Program musi uwzględniać m.in. 
ścieżki krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu 
Robót, rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj Sprzętu oraz - jeśli 
ustalono w Kontrakcie - plan odbiorów częściowych i końcowych; 

12) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, 
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Projektantami/nadzorem autorskim, pracownikami Zamawiającego  
w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w założonym 

terminie i zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz zapewni wykonywanie 
zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów, z wymogów Decyzji  
i Dokumentów; 

13) sprawdzenie terminowości i zgodności w sposób i na zasadach określonych  
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, gwarancji, 
potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w razie 
konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej  

o przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji; 
14) sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości 

i zgodności z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę, 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne 

powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia, wraz ze 
sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub 
przedłożonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia); 

15) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii  
(w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących  

podstawę roszczenia do Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania 
Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów  
i opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do 

występowania przed sądem powszechnym oraz branie udziału  
w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym 

prowadzonym zgodnie z Kontraktem; 
16) przyjmowanie i rozstrzyganie roszczeń czy sporów w zakresie i w sposób 

opisany w Kontrakcie; 

17) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod 
względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem 

odpowiednich zapisów prawa i z podaniem ich skutków oraz 
przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących 
zakresu takiego aneksu; 

18) przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego kopii 
Kontraktu. Inżynier otrzyma także od Zamawiającego, kopię każdego 

aneksu do Kontraktu; 
19) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem 

porozumiewania się i korespondencji jest wyłącznie język polski; 

20) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych 
i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inżynier także 

będzie na polecenie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych  
z Zamawiającym, przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie 
dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał 

Zamawiający w zakresie Inwestycji i, jeżeli będzie to konieczne, udzielał 
wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym; 

21) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich 
dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiającego  
i podmiotów trzecich, w tym działających w ramach umowy o 

dofinansowanie; 
22) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji  

i osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników; 
23) sporządzenie końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia 

Zamawiającemu w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia 
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Końcowego. 
 

Nadzór Przyrodniczy: 
 
Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad Inwestycją, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego oraz celem zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnej z Decyzjami, 
w tym w szczególności: 

  
1) prowadzenie bieżącego nadzoru przyrodniczego nad realizacją Inwestycji w 

zakresie przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska 

oraz wypełnianiem wymogów Decyzji oraz Planu Ochrony Środowiska 
sporządzonego przez Wykonawcę, zaopiniowanego przez Inżyniera i 

zatwierdzonego przez Zamawiającego 
2) potwierdzenie przez Inżyniera w zakresie flory i fauny możliwości 

rozpoczęcia Robót oraz określenie warunków i ich prowadzenia, 
3) przeprowadzony przez ornitologa bezpośredni nadzór nad wykonywanymi 

Robotami - pracami związanymi z wycinką kolidujących drzew i krzewów w 

zakresie obecności zajętych gniazd, potwierdzone odrębnym sprawozdaniem 
z oględzin, 

4) podejmowanie wszelkich działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i 
ochrony środowiska - dla zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami 
prawa oraz Decyzjami realizacji Inwestycji, 

5) dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na który – 
zgodnie z zapisami Decyzji – oddziaływać może Inwestycja, 

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz 
o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o podjętych 

działaniach ochronnych. 
 

 

3. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania po wystawieniu 

Świadectwa Przejęcia:  

 

1) podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem; 
2) doprowadzenie we współdziałaniu z Zamawiającym i Wykonawcą do 

uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego 
uprawnienia do użytkowania Inwestycji, w tym podjęcie wszelkich czynności 
poprzedzających; 

3) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 
4) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi; 

5) przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz na pół roku z udziałem 
Wykonawcy i Zamawiającego; 

6) odbiory robót związanych z usunięciem wad; 

7) wystawienie Końcowego i Ostatecznego Świadectwa Płatności; 
8) procedowanie procedur usunięcia usterek w przypadku nie usunięcia ich 

w terminie kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu; 
9) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 
10) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do 

sporządzenia dokumentów PT, OT i książek obiektów; 

11) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań; 
12) przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Końcowym; 
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13) poświadczenie wystawionego przez Wykonawcę zwolnienia ze zobowiązań; 
14) wsparcia Zamawiającego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy/arbitrażowy 
między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, 
poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu 

oraz jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu, a 
także udziału w sporze na każdym jego etapie, popierając stanowisko 

Zamawiającego; 
15) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu 

wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma. 

4. Inżynier pozbawiony jest uprawnień do:  

 
1) wnoszenia zmian do Projektu, Specyfikacji oraz wszelkich innych opracowań 

powstałych w ramach umowy Zamawiającego z Projektantem, Umowy  
i Kontraktu; 

2) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu;  
3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót 

innemu podmiotowi niż Wykonawca; 
4) zawierania umów w imieniu Zamawiającego. 

 

5. Przed podjęciem następujących działań oraz decyzji w ramach 

Warunków Kontraktu konieczne jest uzyskanie przez Inżyniera aprobaty 

Zamawiającego:  

 

1. Subkl. 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy; 
2. Subkl. 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera; 
3. Subkl. 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy; 

4. Subkl. 4.4. – Podwykonawcy; 
5. Subkl. 8.3 – Program; 

6. Subkl. 8.4 – Przedłużenie Czasu na Ukończenie; 
7. Subkl. 8.8 – Zawieszenie Robót; 
8. Subkl. 12.3 - Wycena; 

9. Subkl. 13.1 – Prawo do zmian; 
10.Subkl. 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego; 

11.Subkl. 20.1 – Roszczenia Wykonawcy. 
 


