

---

**HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT**  
**oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania**  
**Robót**

**Załącznik nr 5 do umowy nr \_\_\_\_\_**  
**o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą:**  
**„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu**  
**Kaszubskiego”**

---

- Zamawiający oczekuje, że termin rozpoczęcia Robót zostanie ustalony na dzień 31.05.2019 r.
- Zamawiający oczekuje, że termin zakończenia Robót wraz z uzyskaniem bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu zostanie ustalony na dzień, nie później niż 30.04.2022 r.