HARMONOGRAM REALIZACJI ROBOT

oczekiwania Zamawiajacego wobec okresow i terminéw wykonania
Robot

Zatacznik nr 5 do umowy nr
o petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa:
~Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w
Szczecinie i w Swinoujsciu.”

e Zamawiajgcy oczekuje, ze termin rozpoczecia Robdt zostanie ustalony na dzien
30.06.2019 r., a czas realizacji Robot bedzie wynosit, nie dtuzej niz: 32 miesigce.

e Zamawiajacy oczekuje, ze termin zakoriczenia Robét wraz z uzyskaniem
bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie zostanie ustalony na
dzien, nie pdzniej niz 28.02.2022 r.



