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USŁUGI 
 

Załącznik nr 1 do umowy nr ______________ 
o pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: 

„Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu 
Kaszubskiego” 

 

 

Obowiązki Inżyniera 

 

Dla potrzeb niniejszego zamówienia, od wykonawcy zamówienia będzie się 

wymagało, aby pełnił rolę Inżyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie 

z Warunkami Kontraktowymi według FIDIC - „Warunki Kontraktowe dla Budowy 

dla robót inżynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiającego" 

pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale 

des Ingenieurs-Conseils - FIDIC) oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 - 

zmienione treścią Warunków Szczególnych oraz uzupełnionych o wszelkie inne 

dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania, w tym w 

szczególności: Decyzje, Dokumenty, Rysunki, Specyfikacje oraz zgodnie z 

przepisami polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, 

zakres zadań Inżyniera będzie zawierał prowadzenie niżej wymienionych działań.  

 

1. Zadania Inżyniera, działania w okresie przed rozpoczęciem realizacji 

Kontraktu: 

 

1) opiniowanie i konsultacja w zakresie Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów 

Robót oraz wszelkich opracowań przygotowanych przez Projektanta w 
ramach umowy Projektanta z Zamawiającym w następujący sposób: 

• na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany pozostaje do 
brania udziału w regularnych co trzy tygodnie spotkaniach 

konsultacyjnych z Projektantem i/lub personelem Zamawiającego, 
• na każde wezwanie Zamawiającego i w każdej kwestii dotyczącej 

opracowania przygotowanego przez Projektanta, Inżynier zobowiązany 

jest zająć stanowiska merytoryczne w drodze mailowej w terminie nie 
dłuższym niż dwa dni robocze od daty przekazania wezwania przez 

Zamawiającego, 
• Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu 

pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla 

każdego opracowania przygotowanego przez Projektanta i 
przedstawionego przez Zamawiającego, 

• opinia Inżyniera w odniesieniu do jakiegokolwiek opracowania 
Projektanta zawierać będzie merytoryczne stanowisko Inżyniera do 
każdego elementu opracowania (w tym w szczególności do kluczowych 

dla Inwestycji rozwiązań projektowych, elementów, sposobu oraz 
spójności wyceny Robót w odniesieniu do pozostałych opracowań 

Projektanta, zapisów Specyfikacji oraz jej spójności w odniesieniu do 
pozostałych opracowań Projektanta), analizę zgodności opracowań z 
prawem i Kontraktem, szczegółową analizę ryzyk inwestycyjnych 
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Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów oraz 
propozycje ewentualnych modyfikacji, 

• opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty przekazania opracowania Projektanta przez 
Zamawiającego   

2) opiniowanie i konsultacja w zakresie wzorcowych dokumentów składających 
się na Kontrakt w następujący sposób: 

• na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany pozostaje do 
brania udziału w spotkaniach konsultacyjnych z personelem 
Zamawiającego,  

• na każde wezwanie Zamawiającego i w każdej kwestii dotyczącej 
wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt, Inżynier 

zobowiązany jest zająć stanowiska merytoryczne w drodze mailowej w 
terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od daty przekazania 

wezwania przez Zamawiającego, 
• Inżynier zobowiązany pozostaje do przedstawienia Zamawiającemu 

pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla 

wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt, 
• opinia Inżyniera w odniesieniu do wzorcowych dokumentów 

składających się na Kontrakt zawierać będzie merytoryczne stanowisko 
Inżyniera do każdego elementu opracowania, analizę zgodności 
wzorcowych dokumentów składających się na Kontrakt z prawem, 

wzorcem Warunków Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami 
Zamawiającego, szczegółową analizę ryzyk inwestycyjnych 

Zamawiającego w odniesieniu do badanych elementów oraz 
propozycje ewentualnych modyfikacji, 

• opinia Inżyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dłuższym niż 

28 dni od daty przedstawienia Inżynierowi wzorcowych dokumentów 
składających się na Kontrakt. 

3) analiza stanu końcowego Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów Robót oraz 
wszelkich opracowań przygotowanych przez Projektanta w ramach umowy 
Projektanta z Zamawiającym na potrzeby sporządzenia Raportu dla 

Rysunków i Specyfikacji, 
4) analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu 

dla wzorca Kontraktu, 
5) opiniowanie i konsultacje z Zamawiającym w toku postępowania na wybór 

Wykonawcy w następujący sposób: 

• na każde wezwanie Zamawiającego i w każdej kwestii dotyczącej 
zakresu objętego Raportem dla Rysunków i Specyfikacji oraz 

Raportem dla wzorca Kontraktu zajęcie mailowego stanowiska w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przedstawienia wezwania 
przez Zamawiającego, 

• udział w pracach organów Zamawiającego prowadzących 
postępowanie na wybór Wykonawcy w charakterze eksperta oraz 

zajmowanie merytorycznego stanowiska w każdej kwestii dotyczącej 
zakresu zobowiązań Inżyniera.  

 

2. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania podczas realizacji 

Kontraktu:  

 

Nadzorowanie: 
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Występowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia                

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz 

aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujące co 

najmniej następujące czynności: 

 

1) współpracy z: Projektantem w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawcą, 

użytkownikami terenu, nadzorem archeologicznym oraz podmiotami trzecimi 
działającymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji; 

2) przedstawienie pisemnego planu współpracy z określeniem warunków tej 
współpracy, w odniesieniu do podmiotów wskazanych w ust. 1), w terminie 

28 dni od daty podpisania Umowy; 
3) udział oraz działanie w imieniu Zamawiającego w protokolarnym przekazaniu 

dla Wykonawcy Robót Terenu Budowy na zasadach i w sposób określony w 

Kontrakcie; 
4) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy i obszarze Inwestycji; 

5) pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;  
6) sprawdzanie zgodności wykonywanych Robót z Specyfikacjami, Projektem, 

pozwoleniem na budowę, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej 

oraz sztuką budowlaną; 
7) zapewnieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami 

na listę obecności, dostępnej do wglądu w biurze Inżyniera; 
8) sprawdzanie i potwierdzanie jakości dostarczanych przez Wykonawcę, w tym 

w szczególności i bez ograniczania do: maszyn, urządzeń, materiałów  

budowlanych i innych elementów Inwestycji wymaganych zapisami 
Kontraktu, w sposób i na zasadach w nim opisanych;  

9) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów, itd. 
w celu uniknięcia użycia Materiałów wadliwych lub nie mających wymaganych 
certyfikatów; 

10) zaakceptowanie przedłożonego przez Wykonawcę (w formie pisemnej) 
systemu zapewnienia jakości, w tym w zakresie, wymaganych prób i badań 

w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych 
parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego; 

11) potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzętu na 
Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robót, i jako 

zgodny lub nie z Kontraktem; 
12) Inżynier nie dopuści do wycofania Sprzętu z Terenu Budowy, zgodnie z 

Kontraktem; 

13) sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania 
Materiałów; 

14) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i 
dostaw przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania oraz zatwierdzanie 
autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowanie zaleceń 

dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, 
deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu nie dopuszczenia 

do wbudowania Materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania; 
15) sprawdzanie jakości oraz zgodności zatwierdzonych uprzednio materiałów 

budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń i dostaw z Kontraktem, 
organizowanie dodatkowych testów jakości, jeśli będzie to konieczne, 
polegających na zleceniu dodatkowych testów jakości przez specjalistyczne 

instytuty, jeżeli jest to niezbędne; 
16) sprawdzanie poprawności wykonania i odbieranie Robót ulegających zakryciu 
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lub zanikających; 
17) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych; 
18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz usuniętych 

wad; 

19) organizowanie prowadzenie i protokołowanie (w zapisie cyfrowym i 
papierowym) cotygodniowych narad technicznych – rad budowy, z udziałem 

Inżyniera Rezydenta, kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy, 
przedstawicieli Zamawiającego oraz innych wymaganych osób; 

20) wprowadzanie w trakcie realizacji Robót (w porozumieniu z nadzorem 

autorskim) zaleceń Zamawiającego, podmiotów trzecich, w tym działających 
w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji; 

21) bieżące zgłaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzeżeń i ewentualnych zmian, 
wprowadzonych przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę; 

22) dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnień oraz 
egzekwowanie uzupełnień w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego; 

23) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących 
zamówień publicznych – ustawa PZP, aktów wykonawczych oraz Wytycznymi 

dostępnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie 

finansowania Inwestycji ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego 

infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie umowy o 
dofinansowanie Projektu „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w 

rejonie Basenu Kaszubskiego”; 
24) przygotowywanie i przedkładanie Zamawiającemu Protokołów Konieczności 

oraz udział w negocjacjach i sporządzanie Protokołów z  negocjacji i innych 
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień 
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie 

ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji; 
25) zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urządzeń i Materiałów na Teren 

Budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu 
magazynowania oraz zgodności z dokumentacją projektową i Kontraktem; 

26) analizowanie  i weryfikowanie dokumentów  sporządzanych przez Wykonawcę 

i nadzór autorski/Projektantów, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich 
pisemną opinią, przy czym zgodność lub jej brak odnosi się odpowiednio do 

zapisów Kontraktu, umowy na wykonanie dokumentacji projektowej/na 
pełnienie nadzoru autorskiego; 

27) wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności wraz z ustalaniem wartości 

wykonanych Robót, na zasadach i w sposób określony w Kontrakcie; 
28) przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzających co 

najmniej prawidłowość i jakość wykonywanych Robót, zabezpieczenie 
bezpieczeństwa i zdrowia, jakość używanych Materiałów, itp., w sposób i na 

zasadach opisanych w Kontrakcie; 
29) sprawdzanie, pod względem merytorycznym i formalnym, uprawnień 

i dokumentów, takich jak: przynależność do izby samorządu zawodowego, 

ubezpieczenie kierownika budowy i kierowników robót Wykonawcy, 
potwierdzone pisemną notatką, załączoną do Raportu Miesięcznego; 

30) w razie konieczności, sporządzenie pisemnej opinii (w ciągu 5 dni od 
złożonego, przez stronę Kontraktu, wniosku do Inżyniera) w zakresie 
formalnym i merytorycznym dotyczącej zmiany Personelu Wykonawcy, jeśli 

z takim wnioskiem wystąpi jedna ze stron Kontraktu; 
31) wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowiązującego prawa, 

http://www.mr.gov.pl/
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Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robót, poleceń, 
dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających  odkrycia Robót lub elementów zakrytych, oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i 
dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 

budowlanych oraz urządzeń technicznych, potwierdzonych wpisem do 
Dziennika Budowy; 

32) żądanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania 
poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robót, a także 
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja 

mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z projektem lub pozwoleniem na budowę; 

33) zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testów technologicznych 
rozruchów urządzeń i wyposażenia; 

34) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział 
w realizacji Inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i 
wniosków kierowanych do Wykonawcy, mogących być dowodami w razie 

ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.; 
35) prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z 

zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami dla 
Inwestycji, z zachowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych – 
ustawa PZP, aktów wykonawczych oraz Wytycznymi dostępnymi na stronie 

www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze 

środków UE w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu „Poprawa 

dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, w 
tym w szczególności przedstawianie wraz z każdym Przejściowym 
Świadectwem Płatności szczegółowego uzasadnienia dla: przekroczeń każdej 

pozycji przedmiarowej, robót zamiennych i/lub dodatkowych; 
36) sprawdzanie faktur pod względem formalnym, merytorycznym 

i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiającemu do realizacji, po 
uprzednim skontrolowaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą, a jego 
podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystąpienie do egzekwowania 

od Wykonawcy zaległych płatności, oraz przekazanie ich Zamawiającemu; 
37) nadzór nad właściwym wywiązywaniem się z Kontraktu przez Wykonawcę; 

38) przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiającego odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego Inwestycji w sposób i na zasadach 
zgodnych z zapisami Kontraktu; 

39) nadzorowanie i egzekwowanie zaleceń komisji odbiorowej oraz usunięcia, 
przez Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad odbiorowych; 

40) opracowanie opinii dotyczącej wad Inwestycji uznanych za nie nadające się 
do usunięcia oraz wnioskowanie o ewentualne obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy z określeniem utraty wartości Robót i kwot obniżonego 
wynagrodzenia za te Roboty; 

41) sprawdzanie ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za 

które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu, 
polegające na opiniowaniu ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji i praw 

własności, o których mowa, w formie pisemnej; 
42) zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robót, włączając w to roboty 

tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę; 

43) pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji 
projektowej oraz wszelkiej dokumentacji służącej do opisu przedmiotu 

http://www.mr.gov.pl/
http://www.mr.gov.pl/
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zamówienia, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane  podczas lub w 
następstwie wykonywania Robót, na zasadach i w sposób określony w 

Kontrakcie; 
44) przygotowanie propozycji szacowania wartości lub/i weryfikacją już 

oszacowanej wartości robót dodatkowych i/lub zamiennych, innych,  

przedłożenie w/w dokumentów Zamawiającemu w terminie zgodnym z 
Kontraktem; 

45) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości 
Robót, w szczególności w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem; 

46) sprawdzenie poprawności opracowania Dokumentów Wykonawcy (w tym w 

szczególności dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodności z 
faktycznie wykonanymi Robotami, w sposób i na warunkach określonych w 

Kontrakcie, 
47) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy wraz z pisemną analizą skutków 

finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i  Zamawiającego. 
Inżynier przekaże Wykonawcy decyzję Zamawiającego niezwłocznie po jej 
otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem; 

48) wydawanie Wykonawcy poleceń w zakresie zawieszenia całości lub części 
Robót, w przypadkach i na zasadach określonych w Kontrakcie - zawsze 

poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiającego; 
49) w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inżynier jest zobowiązany 

nadzorować nowy kontrakt będący kontynuacją Kontraktu przerwanego w 

sposób i na zasadach opisanych Umową; 
50) rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek 

przyczyny, w terminach i na zasadach określonych w Kontrakcie; 
51) przygotowanie, w przypadku przerwania Robót przez Wykonawcę, 

inwentaryzacji wykonanych Robót; 

52) w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynności 
związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej  nadzór nad przejęciem 

Terenu Budowy nad robotami zabezpieczającymi, itp., zgodnie z zapisami 
Kontraktu; 

53) zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branżowych inspektorów 

nadzoru i Inżyniera Rezydenta, obmiarów Robót wykonanych przez 
Wykonawcę i to zgodnie z Kontraktem; 

54) podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną 
płatnością wynagrodzenia za roboty podwykonawców w sytuacji 
przewidzianej w przepisie art. 647¹ kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP; 

55) sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejściowe Świadectwa Płatności w 
sposób przewidziany Kontraktem i Umową; 

56) opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn 
niedotrzymania Czasu na Ukończenie z winy Wykonawcy, stanowiących dla 
Zamawiającego podstawę do naliczenia kar umownych, odszkodowania za 

zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego) 
odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych. 

Opinia w zakresie opisanym powyżej zostanie dostarczona Zamawiającemu 
najpóźniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności i uwzględni 
wszelkie uwarunkowania wynikające z Kontraktu i Umowy; 

57) nadzór nad wykonaniem Robót w dniach i godzinach ustalonych 
w Kontrakcie; 

58) wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testów, prób i 
rozruchów oraz przeglądów, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych 

przez Wykonawcę wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, 
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dokumentacji rozruchowej i instrukcji obsługi, w celu ułatwienia 
przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiającemu, oraz wsparcie w 

postępowaniu mającym na celu doprowadzenie do uzyskania przez 
Zamawiającego uprawnienia do użytkowania Inwestycji. Inżynier zaakceptuje 
wyniki wszelkich prób przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z 

Kontraktem; 
59) powiadamianie Wykonawcy i Zamawiającego o wykrytych wadach 

wykonanych Robót oraz określenie zakresu Robót niezbędnych do wykonania 
celem usunięcia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminów ich 
wykonania, a następnie dokonania odbioru usunięcia wad. Pisemne 

potwierdzenie usunięcia tych wad. W przypadku, jeśli Wykonawca nie 
rozpoczął usuwania wad w podanym terminie, Inżynier w porozumieniu z 

Zamawiającym przygotuje zlecenie usunięcia wad innemu wykonawcy 
(zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisującej 

zakres robót budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartości tych 
robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone z tego 
tytułu, zgodnie z zapisami Kontraktu; 

60) przeprowadzanie z Wykonawcą odbiorów częściowych (jeśli są przewidziane) 
i końcowego odbioru, w sposób i na zasadach określonych w Kontrakcie; 

61) sporządzenie Świadectwa Przejęcia i innych dokumentów odbiorowych, w 
sposób i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzględnieniem 
wyodrębnienia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych; 

62) egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu instrukcji 
eksploatacji i konserwacji urządzeń, na warunkach i w sposób określony w 

Kontrakcie; 
63) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanej z Inwestycją, z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa; 

64) wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczególnych 
elementów Robót, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za 

pomocą zdjęć w formie cyfrowej (również film w formie cyfrowej) z 
pisemnymi komentarzami dla Zamawiającego; 

65) kontrola pomiarów geodezyjnych; 

66) kontroli prac podwodnych w każdym etapie realizacji Inwestycji; 
67) kontroli realizacji robót czerpalnych oraz poszczególnych faz wykonania 

podwodnej części Inwestycji w standardzie pomiarów zgodnym z: układem 
współrzędnych prostokątnych płaskich WGS 84, UTM-metryczny, układ 
wysokościowy dla średniego stanu morza w porcie Świnoujście, Amsterdam 

500 cm, dokładność pomiarów – zgodnie z aktualnymi normami IHO dla 
pomiarów w klasie specjalnej, zbiory tekstowe ASCII z zawartością X, Y, Z; 

68) sprawdzenie wszystkich elementów przygotowanych w trakcie realizacji 
Kontraktu przez Projektanta (w tym w szczególności projektu budowalnego, 
wykonawczego, przedmiaru) pod względem wymagań administracyjnych 

technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a także spełnienia 
przepisów sztuki budowlanej i zastosowania norm technicznych; 

69) egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisów i decyzji o ochronie 
środowiska w ramach nadzoru przyrodniczego; 

70) doprowadzenie do uzyskania przez Zamawiającego uprawnienia do 

użytkowania Inwestycji; 
71) bieżącego - minimum dwa razy w miesiącu – przygotowania dokumentacji 

fotograficznej budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celów 
informacyjnych. 
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Zarządzanie i Koordynowanie: 

Zarządzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod względem finansowym i 

organizacyjnym, w tym, co najmniej: 

 

1) koordynowanie prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz pozostałych 

osób personelu Inżyniera; 
2) stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwalnej 

(w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami 
Inwestycji. Inżynier poda informację na ten temat w Raporcie Wstępnym; 

3) przyjęcie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementów 

scalonych) stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w Kontrakcie; 
4) organizowanie pracy Personelu Inżyniera w taki sposób, aby Roboty były 

nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w 
terminach w nim określonych; 

5) zapewnienie stałego kontaktu Zamawiającego z Kluczowym Personelem 

Inżyniera, na każdym etapie Robót; 
6) bieżące informowanie Zamawiającego o zaistniałych sporach lub problemach; 

7) w razie konieczności wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi 
działającymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji. Koszty takich 
wyjazdów będą pokrywane przez Inżyniera w ramach wynagrodzenia 

umownego; 
8) zarządzanie i administrowanie Kontraktem w szczególności pod względem 

formalnym i finansowym w sposób zgodny z: zapisami Kontraktu, 
obowiązującymi przepisami prawa polskiego w tym w szczególności z 

ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane i ustawa Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi, umową o 
dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami, 

9) rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady 
obowiązujące Zamawiającego, w tym: umowę o dofinansowanie, wytyczne i 

przygotowanie niezbędnych dokumentów dla realizacji Kontraktu; 
10) monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie 

wymaganym dla Inwestycji; 

11) zaopiniowanie przedłożonego przez Wykonawcę Programu 
zgodnie z zapisami Kontraktu. Każdy Program musi uwzględniać m.in. ścieżki 

krytyczne, rezerwę czasową na okresy niesprzyjające prowadzeniu Robót, 
rozruchy urządzeń, daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów Robót, stan zatrudnienia, ilość i rodzaj Sprzętu oraz - jeśli 

ustalono w Kontrakcie: plan odbiorów częściowych i końcowych; 
12) współpraca ze wskazanymi przez Zamawiającego konsultantami, 

Projektantami/nadzorem autorskim, pracownikami Zamawiającego oraz 
użytkownikami terenu w sposób, który zapewni sprawne zrealizowanie 
Kontraktu w założonym terminie i zgodnie z zaplanowanym budżetem oraz 

zapewni wykonywanie zobowiązań wynikających z obowiązujących 
przepisów, z wymogów Decyzji i Dokumentów; 

13) sprawdzenie terminowości i zgodności - w sposób i na zasadach określonych 
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robót, Sprzętu oraz ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia od wypadków, gwarancji, 

potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, w razie 
konieczności również zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o 

przedłożonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji; 
14) sprawdzenie poprawności formalnej i merytorycznej, terminowości 
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i zgodności z Kontraktem wniesionego lub przedłożonego przez Wykonawcę, 
zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne 

powiadomienie Zamawiającego o wynikach sprawdzenia, wraz ze 
sformułowaniem zaleceń w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub 
przedłożonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia); 

15) przygotowanie dla Zamawiającego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w 
aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentów stanowiących  

podstawę roszczenia do Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania 
Kontraktu, jeśli zajdzie taka potrzeba, również przygotowanie dokumentów i 
opracowań niezbędnych do postępowania arbitrażowego lub do występowania 

przed sądem powszechnym oraz branie udziału w postępowaniu 
arbitrażowym lub przed sądem powszechnym prowadzanym zgodnie z 

Kontraktem; 
16) przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposób opisany w Kontrakcie, 

roszczeń czy sporów; 
17) opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod 

względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem 

odpowiednich zapisów prawa i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie 
wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu; 

18) przechowywanie - w biurze Inżyniera - otrzymanej od Zamawiającego kopii 
Kontraktu. Inżynier otrzyma także, od Zamawiającego, kopię każdego aneksu 
do Kontraktu; 

19) prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym językiem 
porozumiewania się i korespondencji jest wyłącznie język polski; 

20) prowadzenie monitoringu, raportowania, przygotowywania danych 
i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inżynier także 
będzie na polecenie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym przygotowywał, udostępniał i kompletował wszelkie 
dokumenty niezbędne dla wszelkich kontroli, jakim będzie podlegał 

Zamawiający w zakresie Inwestycji i, jeżeli będzie to konieczne, udzielał 
wszelkich niezbędnych wyjaśnień instytucjom kontrolującym; 

21) przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiającego, wszelkich 

dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiającego i 
podmiotów trzecich, w tym działających w ramach umowy o dofinansowanie; 

22) sporządzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i 
osiągnięcia zakładanego efektu, osiągnięcia wskaźników; 

23) sporządzenie końcowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia 

Zamawiającemu w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia 
Końcowego. 

 
Nadzór Przyrodniczy: 
 

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad Inwestycją, zgodnie z wytycznymi 
Zamawiającego oraz celem zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnej z Decyzjami, 

w tym w szczególności: 
  
1) prowadzenie bieżącego nadzoru przyrodniczego nad realizacją Inwestycji w 

zakresie przestrzegania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska 
oraz wypełnianiem wymogów Decyzji oraz Planu Ochrony Środowiska 

sporządzonego przez Wykonawcę, zaopiniowanego przez Inżyniera i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego 

2) potwierdzenie przez Inżyniera w zakresie flory i fauny możliwości rozpoczęcia 
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Robót oraz określenie warunków i ich prowadzenia, 
3) przeprowadzony przez ornitologa bezpośredni nadzór nad wykonywanymi 

Robotami - pracami związanymi z wycinką kolidujących drzew i krzewów w 
zakresie obecności zajętych gniazd, potwierdzone odrębnym sprawozdaniem 
z oględzin, 

4) podejmowanie wszelkich działań ochronnych w zakresie ochrony przyrody i 
ochrony środowiska - dla zapewnienia prawidłowej i zgodnej z przepisami 

prawa oraz Decyzjami realizacji Inwestycji, 
5) dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na który – 

zgodnie z zapisami Decyzji – oddziaływać może Inwestycja, 

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w zakresie ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz 

o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o podjętych 
działaniach ochronnych. 

 

 

3. Podstawowe zadania Inżyniera oraz działania po wystawieniu 

Świadectwa Przejęcia:  

 
1) podejmowanie czynności zgodnie z Kontraktem; 

2) doprowadzenie we współdziałaniu z Zamawiającym i Wykonawcą do 
uzyskania przez Wykonawcę w imieniu i na rzecz Zamawiającego uprawnienia 
do użytkowania Inwestycji, w tym podjęcie wszelkich czynności 

poprzedzających; 
3) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy; 

4) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi; 
5) przeglądy gwarancyjne nie rzadziej niż raz na pół roku z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego; 

6) odbiory robót związanych z usunięciem wad; 
7) wystawienie Końcowego i Ostatecznego Świadectwa Płatności; 

8) procedowanie procedur usunięcia usterek w przypadku nie usunięcia ich 
w terminie kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu; 

9) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 
10) przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do 

sporządzenia dokumentów PT, OT i książek obiektów; 
11) zarekomendowanie zwrotu zobowiązań; 
12) przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Końcowym; 

13) poświadczenie wystawionego przez Wykonawcę zwolnienia ze zobowiązań; 
14) wsparcia Zamawiającego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy/arbitrażowy 
między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczący realizacji Kontraktu, poprzez 
udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz 

jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu, a także 
udziału w sporze na każdym jego etapie popierając stanowisko 

Zamawiającego; 
15) udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

wywołanych realizacją Kontraktów, w tym udzielania Zamawiającemu 
wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma. 

 

4. Inżynier pozbawiony jest uprawnień do:  
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1) wnoszenia zmian do Projektu, Specyfikacji oraz wszelkich innych opracowań 

powstałych w ramach umowy Zamawiającego z Projektantem, Umowy i 
Kontraktu; 

2) zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu;  
3) wyrażania zgody na ograniczenie zakresu Robót lub przekazania Robót 

innemu podmiotowi niż Wykonawca; 
4) zawierania umów w imieniu Zamawiającego. 

 

5. Przed podjęciem następujących działań oraz decyzji w ramach 

Warunków Kontraktu konieczne jest uzyskanie przez Inżyniera aprobaty 

Zamawiającego:  

 

1. Subkl. 2.1 – Prawo dostępu do Terenu Budowy; 
2. Subkl. 3.2 – Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera; 

3. Subkl. 4.3 – Przedstawiciel Wykonawcy; 
4. Subkl. 4.4. – Podwykonawcy; 
5. Subkl. 8.3 – Program; 

6. Subkl. 8.4 – Przedłużenie Czasu na Ukończenie; 
7. Subkl. 8.8 – Zawieszenie Robót; 

8. Subkl. 12.3 - Wycena; 
9. Subkl. 13.1 – Prawo do zmian; 
10.Subkl. 17.4 – Następstwa ryzyka Zamawiającego; 

11.Subkl. 20.1 – Roszczenia Wykonawcy. 
 


