USLUGI

Zatacznik nr 1 do umowy nr
o petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa:
~Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach
w Szczecinie i w Swinoujsciu”

Obowiazki Inzyniera

Dla potrzeb niniejszego zamodwienia, od wykonawcy zamodwienia bedzie sie
wymagato, aby petnit role Inzyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego
zgodnie z Warunkami Kontraktowymi wedtug FIDIC - ,Warunki Kontraktowe dla
Budowy dla robdét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego" pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i
opublikowane przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw Konsultantow
(Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC) oraz czwarte wydanie

angielsko-polskie 2008 - zmienione tresciq Warunkéw Szczegdlnych oraz
uzupetnionych o wszelkie inne dokumenty okreslajace Inwestycje oraz warunki
jej wykonania, w tym

w szczegodlnosci: Decyzje, Dokumenty, Rysunki, Specyfikacje oraz zgodnie
Zz przepisami polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiajqcego,
zakres zadan Inzyniera bedzie zawierat prowadzenie nizej wymienionych dziatan.

1. Zadania Inzyniera, dziatania w okresie przed rozpoczeciem
realizacji Kontraktu:

1) opiniowanie i konsultacja w zakresie Rysunkow, Specyfikacji, Przedmiarow
Robdét oraz wszelkich opracowan przygotowanych przez Projektanta
w ramach umowy Projektanta z Zamawiajgcym w nastepujacy sposob:

e na kazde wezwanie Zamawiajgcego Inzynier zobowigzany pozostaje
do brania udziatu w regularnych, co dwa tygodnie, spotkaniach
konsultacyjnych z Projektantem i/lub personelem Zamawiajgcego,

e na kazde wezwanie Zamawiajgacego i w kazdej kwestii dotyczacej
opracowania przygotowanego przez Projektanta, Inzynier
zobowigzany jest zaja¢ stanowiska merytoryczne w drodze mailowej
w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty przekazania
wezwania przez Zamawiajacego,

e Inzynier zobowigzany pozostaje do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla
kazdego opracowania przygotowanego przez Projektanta
i przedstawionego przez Zamawiajqcego,

e opinia Inzyniera w odniesieniu do jakiegokolwiek opracowania
Projektanta zawiera¢ bedzie merytoryczne stanowisko Inzyniera do
kazdego elementu opracowania (w tym w szczegdlnosci do
kluczowych dla Inwestycji rozwigzan projektowych, elementéw,
sposobu oraz spojnosci wyceny Robdt w odniesieniu do pozostatych
opracowan Projektanta, zapisow Specyfikacji oraz jej spdéjnosci w



2)

3)

4)

5)

odniesieniu do pozostatych opracowan Projektanta), analize
zgodnosci opracowan
z prawem i Kontraktem, szczegdtowg analize ryzyk inwestycyjnych
Zamawiajacego w odniesieniu do badanych elementéw oraz
propozycje ewentualnych modyfikacji,

opinia Inzyniera przedstawiona zostanie w terminie nie diuzszym niz
14 dni od daty przekazania opracowania Projektanta przez
Zamawiajacego,

opiniowanie i konsultacja w zakresie wzorcowych dokumentéw sktadajacych
sie na Kontrakt w nastepujacy sposob:

na kazde wezwanie Zamawiajgcego Inzynier zobowigzany pozostaje
do brania udziatu w spotkaniach konsultacyjnych z personelem
Zamawiajgcego,

na kazde wezwanie Zamawiajacego i w kazdej kwestii dotyczacej
wzorcowych dokumentéw sktadajacych sie na Kontrakt, Inzynier
zobowigzany jest zajac¢ stanowiska merytoryczne w drodze mailowej
w terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty przekazania
wezwania przez Zamawiajgcego,

Inzynier zobowigzany pozostaje do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla
wzorcowych dokumentow sktadajacych sie na Kontrakt,

opinia Inzyniera w odniesieniu do wzorcowych dokumentéw
sktadajacych sie na Kontrakt zawiera¢ bedzie merytoryczne
stanowisko Inzyniera do kazdego elementu opracowania, analize
zgodnosci wzorcowych dokumentoéw sktadajacych sie na Kontrakt z
prawem, wzorcem Warunkow Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami
Zamawiajgcego, szczegdtowg analize ryzyk inwestycyjnych
Zamawiajacego w odniesieniu do badanych elementéw oraz
propozycje ewentualnych modyfikacji,

opinia Inzyniera przedstawiona zostanie w terminie nie diuzszym niz
28 dni od daty przedstawienia Inzynierowi wzorcowych dokumentow
sktadajgcych sie na Kontrakt,

analiza stanu koncowego Rysunkéw, Specyfikacji, Przedmiaréw Robot oraz
wszelkich opracowan przygotowanych przez Projektanta w ramach umowy
Projektanta z Zamawiajacym na potrzeby sporzadzenia Raportu dla
Rysunkow i Specyfikacji,

analiza stanu koncowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporzadzenia
Raportu dla wzorca Kontraktu,

opiniowanie i konsultacje z Zamawiajagcym w toku postepowania na wybdr
Wykonawcy w nastepujacy sposob:

na kazde wezwanie Zamawiajacego i w kazdej kwestii dotyczacej
zakresu objetego Raportem dla Rysunkéw i Specyfikacji oraz
Raportem dla wzorca Kontraktu zajecie mailowego stanowiska
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od przedstawienia
wezwania przez Zamawiajgcego,

udziat w pracach organdw Zamawiajacego prowadzacych
postepowanie na wybdér Wykonawcy w charakterze eksperta oraz
zajmowanie merytorycznego stanowiska w kazdej kwestii dotyczacej
zakresu zobowigzan Inzyniera.



2. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dziatania podczas realizacji
Kontraktu:

Nadzorowanie:

Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz
aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujgce co
najmniej nastepujace czynnosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

wspotpracy z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawcg,
uzytkownikami terenu, nadzorem archeologicznym oraz podmiotami
trzecimi dziatajagcymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji;
przedstawienie pisemnego planu wspotpracy z okresleniem warunkéw tej
wspotpracy, w odniesieniu do podmiotéw wskazanych w ust. 1), w terminie
28 dni od daty podpisania Umowy;

udziat oraz dziatanie w imieniu Zamawiajagcego w protokolarnym
przekazaniu dla Wykonawcy Robot Terenu Budowy na zasadach i w sposdb
okreslony

w Kontrakcie;

reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy i obszarze Inwestycji;
petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;
sprawdzanie zgodnosci wykonywanych Robét z Specyfikacjami, Projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang;

zapewnieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami
na liste obecnosci, dostepnej do wgladu w biurze Inzyniera;

sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce, w
tym w szczegdlnosci i bez ograniczania do: maszyn, urzadzen, materiatéw
budowlanych iinnych elementéw Inwestycji wymaganych zapisami
Kontraktu, w sposéb i na zasadach w nim opisanych;

sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, itd.
w celu unikniecia uzycia Materiatow wadliwych Ilub nie majacych
wymaganych certyfikatow;

zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawce (w formie pisemnej)
systemu zapewnienia jakosci, w tym w zakresie wymaganych préb i badan
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzetu na
Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robot, i jako
zgodny lub nie z Kontraktem;

Inzynier nie dopusci do wycofania Sprzetu z Terenu Budowy, zgodnie
z Kontraktem;

sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
Materiatow;
zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen

i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania oraz
zatwierdzanie autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie
zalecen dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakosci,
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21)
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25)

26)

27)

28)

aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w celu
niedopuszczenia do wbudowania Materiatow wadliwych lub
niedopuszczonych do stosowania;

sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci zatwierdzonych uprzednio materiatow
budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw z Kontraktem,
organizowanie dodatkowych testow jakosci, jesli bedzie to konieczne,
polegajacych na zleceniu dodatkowych testéw jakosci przez specjalistyczne
instytuty, jezeli jest to niezbedne;

sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie Robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych;

uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt budowlanych oraz usunietych
wad;

organizowanie prowadzenie i protokotowanie (w zapisie cyfrowym
i papierowym) cotygodniowych narad technicznych - rad budowy, z
udziatem Inzyniera Rezydenta, kierownika budowy, Przedstawiciela
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych wymaganych oséb;
wprowadzanie w trakcie realizacji Robot (w porozumieniu z nadzorem
autorskim) zalecen Zamawiajacego, podmiotéw trzecich, w tym dziatajacych
w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji;

biezgce zgtaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajgcego i/lub Wykonawce;

dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnien oraz
egzekwowanie uzupetnien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;
informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepiséw dotyczacych
zamoOwien publicznych - ustawa PZP, aktéw wykonawczych oraz
Wytycznymi dostepnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami
w zakresie finansowania Inwestycji ze $rodkéw UE w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 na podstawie umowy
o dofinansowanie Projektu ,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujsciu”;

przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajagcemu Protokotéw Koniecznosci
oraz udziat w negocjacjach i sporzadzanie Protokotéw z negocjacji i innych
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepiséw dotyczacych zamowien
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczacymi tych robdt, a takze
opiniowanie ich zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie
realizacji;

zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urzadzehn i Materiatdw na Teren
Budowy ze szczegdlnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Kontraktem;
analizowanie i weryfikowanie dokumentow sporzadzanych przez
Wykonawce i nadzér autorski/Projektantow, na etapie realizacji Kontraktu,
wraz z ich pisemng opinig, przy czym zgodnos¢ lub jej brak odnosi sie
odpowiednio do zapiséw Kontraktu, umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej/na petnienie nadzoru autorskiego;

wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci wraz z ustalaniem wartosci
wykonanych Robét, na zasadach i w sposob okreslony w Kontrakcie;
przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzajacych co
najmniej prawidiowos¢ i jako$¢ wykonywanych Robdt, zabezpieczenie
bezpieczenstwa i zdrowia, jako$¢ uzywanych Materiatow, itp., w sposéb i na


http://www.mr.gov.pl/
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30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)
38)

39)

zasadach opisanych w Kontrakcie;

sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentéw, takich jak: przynaleznos¢ do izby samorzgadu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikédw robdt Wykonawcy,
potwierdzone pisemng notatkg, zatqczong do Raportu Miesiecznego;

w razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 5 dni od
ztozonego, przez strone Kontraktu, wniosku do Inzyniera) w zakresie
formalnym i merytorycznym dotyczacej zmiany Personelu Wykonawcy, jesli
z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron Kontraktu;

wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowigzujacego prawa,
Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt, polecen
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub
badan, takze wymagajacych odkrycia Robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych roboét budowlanych
i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy;

zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét, dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robdt, a takze
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe;

zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testow
technologicznych rozruchdw urzadzen i wyposazenia;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami bioracymi
udziat w realizacji Inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen,
uwag

i wnioskow kierowanych do Wykonawcy, mogacych by¢ dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;
prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie
z zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla
Inwestycji, z zachowaniem przepisdw dotyczacych zamowien publicznych -
ustawa PZP, aktéw wykonawczych oraz Wytycznymi dostepnymi na stronie
www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji
ze S$rodkdw UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu
~Rozbudowa

i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie
i w Swinoujsciu”, w tym w szczegolnosci przedstawianie wraz z kazdym
PrzejSciowym Swiadectwem Platnosci szczegdtowego uzasadnienia dla
przekroczen kazdej pozycji przedmiarowej, robdét zamiennych i/lub
dodatkowych;

sprawdzanie  faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajgcemu do realizacji, po
uprzednim skontrolowaniu rozliczen pomiedzy Wykonawcg a jego
podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystagpienie do egzekwowania
od Wykonawcy zalegtych ptatnosci oraz przekazanie ich Zamawiajacemu;
nadzér nad wtasciwym wywigzywaniem sie z Kontraktu przez Wykonawce;
przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajacego odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego Inwestycji w sposdb i na zasadach
zgodnych z zapisami Kontraktu;

nadzorowanie i egzekwowanie zalecen komisji odbiorowej oraz usuniecia
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przez Wykonawce stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;

opracowanie opinii dotyczacej wad Inwestycji uznanych za nienadajace sie
do usuniecia oraz wnioskowanie o ewentualne obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy z okresSleniem utraty wartosci Robot i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te Roboty;

sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw wiasnosci itd., za
ktore Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu,
polegajace na opiniowaniu ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji i praw
wiasnosci, o ktéorych mowa, w formie pisemnej;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robodt, wiaczajgc w to
roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce;

pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej oraz wszelkiej dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu
zamoOwienia, ktore mogq okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania Robdt, na zasadach i w sposdb okreslony
w Kontrakcie;

przygotowanie propozycji szacowania wartosci lub/i weryfikacjg juz
oszacowanej wartosci robot dodatkowych i/lub zamiennych, innych,
przedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajagcemu w terminie zgodnym
z Kontraktem;

uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu
i wartosci Robot, w szczegdlnosci w zakresie i terminach wymaganych
Kontraktem;

sprawdzenie poprawnosci opracowania Dokumentdw Wykonawcy (w tym
w szczegolnosci dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodnosci
z faktycznie wykonanymi Robotami, w sposdb i na warunkach okreslonych
w Kontrakcie;

pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy wraz z pisemna analizg
skutkédw  finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu
i Zamawiajacego. Inzynier przekaze Wykonawcy decyzje Zamawiajacego
niezwtocznie po jej otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem;
wydawanie Wykonawcy polecen w zakresie zawieszenia catosci lub czesci
Robét, w przypadkach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie - zawsze
poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiajacego;

w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inzynier jest zobowigzany
nadzorowa¢ nowy kontrakt bedacy kontynuacjg Kontraktu przerwanego
W sposob i na zasadach opisanych Umowg;

rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;
przygotowanie, w przypadku przerwania Robdét przez Wykonawce,
inwentaryzacji wykonanych Robot;

w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem
Terenu Budowy nad robotami zabezpieczajacymi, itp., zgodnie z zapisami
Kontraktu;

zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych inspektoréw
nadzoru i Inzyniera Rezydenta, obmiaréw Robdt wykonanych przez
Wykonawce i to zgodnie z Kontraktem;

podjecie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajacego przed
podwojng pfatnosciag wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji
przewidzianej w przepisie art. 6471 kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP;
sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci
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w sposOb przewidziany Kontraktem i Umowag;

opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania Czasu na Ukonczenie z winy Wykonawcy, stanowigcych dla
Zamawiajacego podstawe do naliczenia kar umownych, odszkodowania za
zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego)
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.
Opinia w zakresie opisanym powyzej zostanie dostarczona Zamawiajagcemu
najpdzniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia ww. okolicznosci i uwzgledni
wszelkie uwarunkowania wynikajgce z Kontraktu i Umowy;

nadzér nad wykonaniem Rob6ot w dniach i godzinach ustalonych
w Kontrakcie;

wykonywanie nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, prob
i rozruchéw oraz przegladow, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych
przez Wykonawce wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,
dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu utatwienia
przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu, oraz wsparcie
w postepowaniu majacym na celu doprowadzenie do uzyskania przez
Zamawiajacego uprawnienia do uzytkowania Inwestycji. Inzynier
zaakceptuje wyniki wszelkich préb przed oddaniem obiektu do eksploatacii,
zgodnie

z Kontraktem;

powiadamianie Wykonawcy | Zamawiajacego o0 wykrytych wadach
wykonanych Robét oraz okreslenie zakresu Robdét niezbednych do
wykonania, celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych
termindw ich wykonania, a nastepnie dokonania odbioru usuniecia wad.
Wymagane jest pisemne potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku,
jesli Wykonawca nie rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inzynier
w porozumieniu
Zz Zamawiajacym przygotuje zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy
(zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujacej
zakres robot budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartosci tych
robét. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone z tego
tytutu, zgodnie z zapisami Kontraktu;

przeprowadzanie z Wykonawcg odbiorow czeSciowych (jesli sg
przewidziane) i koncowego odbioru, w sposdb i na zasadach okreslonych w
Kontrakcie; )

sporzgdzenie Swiadectwa Przejecia i innych dokumentéow odbiorowych,
w sposob i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzglednieniem
wyodrebnienia wydatkow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiajagcemu instrukcji
eksploatacji i konserwacji urzadzen, na warunkach i w sposéb okreslony
w Kontrakcie;

kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Inwestycjq,
z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawa;

wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy poszczegdlnych
elementow Robot, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie za
pomocg zdje¢ w formie cyfrowej (réwniez film w formie cyfrowej)
z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajqcego;

kontrola pomiaréw geodezyjnych;

kontroli prac podwodnych w kazdym etapie realizacji Inwestycji;
sprawdzenie wszystkich elementéw przygotowanych w trakcie realizacji
Kontraktu przez Projektanta (w tym w szczegdlnosci projektu budowalnego,



68)
69)

70)

wykonawczego, przedmiaru) pod wzgledem wymagan administracyjnych
technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a takze spetnienia
przepisow sztuki budowlanej i zastosowania norm technicznych;
egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow i decyzji o ochronie
$srodowiska w ramach nadzoru przyrodniczego;

doprowadzenie do wuzyskania przez Zamawiajagcego uprawnienia do
uzytkowania Inwestyciji;

biezgcego - minimum dwa razy w miesigcu - przygotowania dokumentacji
fotograficznej budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celow
informacyjnych.

Zarzadzanie i Koordynowanie:

Zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod wzgledem finansowym
i organizacyjnym, w tym co najmniej:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

/)

8)

9)

10)

11)

12)

koordynowanie prac inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz pozostatych
0sOb personelu Inzyniera;

stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwalnej
(w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami
Inwestycji. Inzynier poda informacje na ten temat w Raporcie Wstepnym;
przyjecie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementéw
scalonych) stanowigcego podstawe rozliczen opisanych w Kontrakcie;
organizowanie pracy Personelu Inzyniera w taki sposéb, aby Roboty byty
nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
w terminach w nim okreslonych;

zapewnienie statego kontaktu Zamawiajacego z Kluczowym Personelem
Inzyniera na kazdym etapie Robdt;

biezagce informowanie Zamawiajacego o0 zaistniatych sporach Iub
problemach;

w razie koniecznosci wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi
dziatajagcymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji. Koszty takich
wyjazdéw bedg pokrywane przez Inzyniera w ramach wynagrodzenia
umownego;

zarzadzanie i administrowanie Kontraktem w szczegélnosci pod wzgledem
formalnym i finansowym w sposéb zgodny 2z zapisami Kontraktu,
obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, w tym w szczegdlnosci
z ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane i ustawa Prawo
Zamoéwien  Publicznych  oraz  przepisami  wykonawczymi, umowgq
o dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami;
rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady
obowigzujace Zamawiajgcego, w tym umowe o dofinansowanie, wytyczne
i przygotowanie niezbednych dokumentow dla realizacji Kontraktu;
monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie
wymaganym dla Inwestycji;

zaopiniowanie przedtozonego przez Wykonawce Programu
zgodnie z zapisami Kontraktu. Kazdy Program musi uwzglednia¢ m.in.
Sciezki krytyczne, rezerwe czasowg na okresy niesprzyjajace prowadzeniu
Robdt, rozruchy urzadzen, daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych
elementdw Robdt, stan zatrudnienia, ilos¢ i rodzaj Sprzetu oraz - jesli
ustalono w Kontrakcie - plan odbioréw czesciowych i koncowych;
wspoétpraca ze wskazanymi przez Zamawiajacego konsultantami,



13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Projektantami/nadzorem autorskim, pracownikami Zamawiajacego
w sposob, ktéry zapewni sprawne zrealizowanie Kontraktu w zatozonym
terminie i zgodnie z zaplanowanym budzetem oraz zapewni wykonywanie
zobowigzan wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw, z wymogdéw Decyzji
i Dokumentow;

sprawdzenie terminowosci i zgodnosci w sposéb i na zasadach okreslonych
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robdt, Sprzetu oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia od wypadkdéw, gwarancji,
potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego, Ww razie
koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej
0 przedtozonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;

sprawdzenie poprawnosci formalnej i merytorycznej, terminowosci
i zgodnosci z Kontraktem wniesionego lub przedtozonego przez Wykonawce,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne
powiadomienie Zamawiajacego o0 wynikach sprawdzenia, wraz ze
sformutowaniem zalecenn w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub
przedtozonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia);
przygotowanie dla Zamawiajagcego w terminie 7 dni pisemnej opinii
(w aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentdéw stanowigcych
podstawe roszczenia do Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu, jesli zajdzie taka potrzeba, réwniez przygotowanie dokumentéw
i opracowan niezbednych do postepowania arbitrazowego Ilub do
wystepowania przed sadem powszechnym oraz branie udziatu
w  postepowaniu arbitrazowym lub przed sadem powszechnym
prowadzonym zgodnie z Kontraktem;

przyjmowanie i rozstrzyganie roszczen czy sporow w zakresie i w sposdb
opisany w Kontrakcie;

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu pod
wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem
odpowiednich zapisébw prawa i =z podaniem ich skutkdow oraz
przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentéw dotyczacych
zakresu takiego aneksu;

przechowywanie - w biurze Inzyniera - otrzymanej od Zamawiajacego kopii
Kontraktu. Inzynier otrzyma takze od Zamawiajgcego, kopie kazdego
aneksu do Kontraktu;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem
porozumiewania sie i korespondencji jest wytgcznie jezyk polski;
prowadzenie  monitoringu, raportowania, przygotowywania danych
i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inzynier takze
bedzie na polecenie Zamawiajgcego, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym, przygotowywat, udostepniat i kompletowat wszelkie
dokumenty niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim bedzie podlegat
Zamawiajacy w zakresie Inwestycji i, jezeli bedzie to konieczne, udzielat
wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym;
przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajacego, wszelkich
dokumentdéw niezbednych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiajacego
i podmiotéw trzecich, w tym dziatajagcych w ramach umowy o
dofinansowanie;

sporzgdzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji
i osiggniecia zaktadanego efektu, osiggniecia wskaznikow;

sporzadzenie  koncowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia
Zamawiajagcemu w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia



Koncowego.

Nadzor Przyrodniczy:

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad Inwestycjg, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego oraz celem zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnej z Decyzjami,
w tym w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

prowadzenie biezgcego nadzoru przyrodniczego nad realizacjq Inwestycji w
zakresie przestrzegania wymagan prawnych w zakresie ochrony §'rodowiska
oraz wypetianiem wymogow Decyzji oraz Planu Ochrony Srodowiska
sporzadzonego przez Wykonawce, zaopiniowanego przez Inzyniera i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

potwierdzenie przez Inzyniera w zakresie flory i fauny mozliwosci
rozpoczecia Robot oraz okreslenie warunkéw i ich prowadzenia,
przeprowadzony przez ornitologa bezposredni nadzér nad wykonywanymi
Robotami - pracami zwigzanymi z wycinka kolidujacych drzew i krzewow w
zakresie obecnosci zajetych gniazd, potwierdzone odrebnym sprawozdaniem
z ogledzin,

podejmowanie wszelkich dziatan ochronnych w zakresie ochrony przyrody i
ochrony sSrodowiska - dla zapewnienia prawidtowej i zgodnej z przepisami
prawa oraz Decyzjami realizacji Inwestycji,

dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na ktéry -
zgodnie z zapisami Decyzji — oddziatywaé moze Inwestycja,

niezwioczne informowanie Zamawiajacego o} stwierdzonych
nieprawidtowosciach w zakresie ochrony przyrody i ochrony $srodowiska oraz
o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o podjetych
dziataniach ochronnych.

3. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dziatania po wystawieniu
Swiadectwa Przejecia:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
/)
8)
9)
10)

11)
12)

podejmowanie czynnosci zgodnie z Kontraktem;

doprowadzenie we wspdtdziataniu z Zamawiajacym i Wykonawcg do
uzyskania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
uprawnienia do uzytkowania Inwestycji, w tym podjecie wszelkich czynnosci
poprzedzajacych;

finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;
dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi;

przeglady gwarancyjne nie rzadziej niz raz na pot roku z udziatem
Wykonawcy i Zamawiajqcego;

odbiory robot zwigzanych z usunigciem wad;

wystawienie Koncowego i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci;
procedowanie procedur usuniecia usterek w przypadku nie usuniecia ich
w terminie kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu;

wspieranie Zamawiajgacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow;

przygotowanie dla potrzeb Zamawiajagcego danych potrzebnych do
sporzgdzenia dokumentéw PT, OT i ksigzek obiektéw;

zarekomendowanie zwrotu zobowigzan;

przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Korncowym;
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13)
14)

15)

poswiadczenie wystawionego przez Wykonawce zwolnienia ze zobowigzan;
wsparcia Zamawiajgcego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy/arbitrazowy
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, dotyczacy realizacji Kontraktu,
poprzez udzielenie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu
oraz jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu, a
takze udzialu w sporze na kazdym jego etapie, popierajac stanowisko
Zamawiajacego;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich
wywotanych realizacjq Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma.

4. Inzynier pozbawiony jest uprawnien do:

1)

2)
3)
4)

5.

wnoszenia zmian do Projektu, Specyfikacji oraz wszelkich innych opracowan
powstatych w ramach umowy Zamawiajacego z Projektantem, Umowy
i Kontraktu;

zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajacych z Kontraktu;

wyrazania zgody na ograniczenie zakresu Robot lub przekazania Robot
innemu podmiotowi niz Wykonawca;

zawierania uméw w imieniu Zamawiajacego.

Przed podjeciem nastepujacych dziatan oraz decyzji w ramach

Warunkow Kontraktu konieczne jest uzyskanie przez Inzyniera aprobaty
Zamawiajacego:

CONOUIAWNE

Subkl. 2.1 - Prawo dostepu do Terenu Budowy;
Subkl. 3.2 - Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera;
Subkl. 4.3 - Przedstawiciel Wykonawcy;

Subkl. 4.4. - Podwykonawcy;

Subkl. 8.3 - Program;

Subkl. 8.4 - Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
Subkl. 8.8 - Zawieszenie Robdt;

Subkl. 12.3 - Wycena;

Subkl. 13.1 - Prawo do zmian;

10 Subkl. 17.4 — Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego;
11.Subkl. 20.1 - Roszczenia Wykonawcy.
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