HARMONOGRAM REALIZACJII ROBOT
oczekiwania Zamawiajacego wobec okresow i terminéw wykonania
Robot

Zatacznik nr 5 do umowy nr
o petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa:
~Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu
Kaszubskiego”

e Zamawiajgcy oczekuje, ze termin rozpoczecia Robdt zostanie ustalony na dzien
31.05.2019r.

e Zamawiajacy oczekuje, ze termin zakoriczenia Robdt wraz z uzyskaniem
bezwarunkowego i prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu zostanie
ustalony na dzien, nie pdzniej niz 30.04.2022 r.



