USLUGI

Zatacznik nr 1 do umowy nr
o petnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa:
~Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu
Kaszubskiego”

Obowiazki Inzyniera

Dla potrzeb niniejszego zamowienia, od wykonawcy zamédwienia bedzie sie
wymagato, aby petnit role Inzyniera dla potrzeb Kontraktu realizowanego zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi wedtug FIDIC - ,Warunki Kontraktowe dla Budowy
dla robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego"
pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Federation Internationale
des Ingenieurs-Conseils - FIDIC) oraz czwarte wydanie angielsko-polskie 2008 -
zmienione trescig Warunkéw Szczegdlnych oraz uzupetnionych o wszelkie inne
dokumenty okreslajgce Inwestycje oraz warunki jej wykonania, w tym w
szczegollnosci: Decyzje, Dokumenty, Rysunki, Specyfikacje oraz zgodnie z
przepisami polskiego prawa. Minimalny, wymagany przez Zamawiajacego,
zakres zadan Inzyniera bedzie zawierat prowadzenie nizej wymienionych dziatan.

1. Zadania Inzyniera, dziatania w okresie przed rozpoczeciem realizacji
Kontraktu:

1) opiniowanie i konsultacja w zakresie Rysunkdéw, Specyfikacji, Przedmiaréw
Robo6t oraz wszelkich opracowan przygotowanych przez Projektanta w
ramach umowy Projektanta z Zamawiajgcym w nastepujacy sposoéb:

¢ nakazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier zobowigzany pozostaje do
brania udzialu w regularnych co trzy tygodnie spotkaniach
konsultacyjnych z Projektantem i/lub personelem Zamawiajacego,

e na kazde wezwanie Zamawiajgacego i w kazdej kwestii dotyczacej
opracowania przygotowanego przez Projektanta, Inzynier zobowigzany
jest zajac stanowiska merytoryczne w drodze mailowej w terminie nie
diuzszym niz dwa dni robocze od daty przekazania wezwania przez
Zamawiajgcego,

¢ Inzynier zobowigzany pozostaje do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla
kazdego opracowania przygotowanego przez Projektanta i
przedstawionego przez Zamawiajacego,

e opinia Inzyniera w odniesieniu do jakiegokolwiek opracowania
Projektanta zawiera¢ bedzie merytoryczne stanowisko Inzyniera do
kazdego elementu opracowania (w tym w szczegdlnosci do kluczowych
dla Inwestycji rozwigzan projektowych, elementéw, sposobu oraz
spojnosci wyceny Robdét w odniesieniu do pozostatych opracowan
Projektanta, zapisow Specyfikacji oraz jej spojnosci w odniesieniu do
pozostatych opracowan Projektanta), analize zgodnosci opracowan z
prawem i Kontraktem, szczegdtowg analize ryzyk inwestycyjnych



Zamawiajgcego w odniesieniu do badanych elementéw oraz
propozycje ewentualnych modyfikacji,

e opinia Inzyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty przekazania opracowania Projektanta przez
Zamawiajacego

2) opiniowanie i konsultacja w zakresie wzorcowych dokumentow sktadajacych
sie na Kontrakt w nastepujacy sposéb:

e na kazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier zobowigzany pozostaje do
brania udziatu w spotkaniach konsultacyjnych z personelem
Zamawiajgcego,

e na kazde wezwanie Zamawiajacego i w kazdej kwestii dotyczacej
wzorcowych dokumentéw sktadajacych sie na Kontrakt, Inzynier
zobowigzany jest zajac stanowiska merytoryczne w drodze mailowej w
terminie nie dtuzszym niz dwa dni robocze od daty przekazania
wezwania przez Zamawiajgcego,

e Inzynier zobowigzany pozostaje do przedstawienia Zamawiajgcemu
pisemnej (w 3 egzemplarzach) oraz w zapisie cyfrowym opinii dla
wzorcowych dokumentow sktadajacych sie na Kontrakt,

e opinia Inzyniera w odniesieniu do wzorcowych dokumentéw
sktadajacych sie na Kontrakt zawierac¢ bedzie merytoryczne stanowisko
Inzyniera do kazdego elementu opracowania, analize zgodnosci
wzorcowych dokumentdéw sktadajacych sie na Kontrakt z prawem,
wzorcem Warunkow Kontraktowych FIDIC, oczekiwaniami
Zamawiajacego, szczegbétowg analize ryzyk inwestycyjnych
Zamawiajacego w odniesieniu do badanych elementéow oraz
propozycje ewentualnych modyfikacji,

e opinia Inzyniera przedstawiona zostanie w terminie nie dtuzszym niz
28 dni od daty przedstawienia Inzynierowi wzorcowych dokumentow
sktadajacych sie na Kontrakt.

3) analiza stanu koncowego Rysunkow, Specyfikacji, Przedmiaréow Robét oraz
wszelkich opracowan przygotowanych przez Projektanta w ramach umowy
Projektanta z Zamawiajacym na potrzeby sporzadzenia Raportu dla
Rysunkow i Specyfikacji,

4) analiza stanu koncowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporzgdzenia Raportu
dla wzorca Kontraktu,

5) opiniowanie i konsultacje z Zamawiajacym w toku postepowania na wybor
Wykonawcy w nastepujacy sposob:

e na kazde wezwanie Zamawiajacego i w kazdej kwestii dotyczacej
zakresu objetego Raportem dla Rysunkéw i Specyfikacji oraz
Raportem dla wzorca Kontraktu zajecie mailowego stanowiska w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od przedstawienia wezwania
przez Zamawiajgcego,

e udziat w pracach organéw Zamawiajacego prowadzacych
postepowanie na wybdér Wykonawcy w charakterze eksperta oraz
zajmowanie merytorycznego stanowiska w kazdej kwestii dotyczacej
zakresu zobowigzan Inzyniera.

2. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dzialania podczas realizacji
Kontraktu:

Nadzorowanie:



Wystepowanie jako inspektor nadzoru, zgodnie z regulacjami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz aktami wykonawczymi, efektywne oraz
aktywne nadzorowanie Inwestycji i administrowanie Kontraktem, obejmujgce co
najmniej nastepujace czynnosci:
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wspotpracy z: Projektantem w ramach nadzoru autorskiego, Wykonawca,
uzytkownikami terenu, nadzorem archeologicznym oraz podmiotami trzecimi
dziatajgcymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji;
przedstawienie pisemnego planu wspodtpracy z okresleniem warunkéw tej
wspotpracy, w odniesieniu do podmiotéw wskazanych w ust. 1), w terminie
28 dni od daty podpisania Umowy;

udziat oraz dziatanie w imieniu Zamawiajgcego w protokolarnym przekazaniu
dla Wykonawcy Robét Terenu Budowy na zasadach i w sposob okreslony w
Kontrakcie;

reprezentowanie Zamawiajgcego na Terenie Budowy i obszarze Inwestycji;
petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zawartego Kontraktu;
sprawdzanie zgodnosci wykonywanych Robét z Specyfikacjami, Projektem,
pozwoleniem na budowe, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
oraz sztukg budowlang;

zapewnhieniu codziennego nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisami
na liste obecnosci, dostepnej do wgladu w biurze Inzyniera;

sprawdzanie i potwierdzanie jakosci dostarczanych przez Wykonawce, w tym
w szczegdblnosci i bez ograniczania do: maszyn, urzadzen, materiatow
budowlanych iinnych elementéw Inwestycji wymaganych zapisami
Kontraktu, w sposdb i na zasadach w nim opisanych;

sprawdzanie dokumentoéw, zezwolen, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, itd.
w celu unikniecia uzycia Materiatdw wadliwych lub nie majacych wymaganych
certyfikatéw;

zaakceptowanie przedtozonego przez Wykonawce (w formie pisemnej)
systemu zapewnienia jakosci, w tym w zakresie, wymaganych prob i badan
w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiggniecia zaktadanych
parametréw przy odbiorach czesciowych i koncowym w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

potwierdzanie i sprawdzanie stanu mobilizacji i zapewnienia Sprzetu na
Terenie Budowy jako odpowiedni lub nie, dla wykonywanych Robot, i jako
zgodny lub nie z Kontraktem;

Inzynier nie dopusci do wycofania Sprzetu z Terenu Budowy, zgodnie z
Kontraktem;

sprawowanie kontroli nad sposobem sktadowania i przechowywania
Materiatéw;

zatwierdzanie materiatdw budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i
dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania oraz zatwierdzanie
autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci i formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatéw, atestéw, dokumentow jakosci, aprobat,
deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wfasnosci itp., w celu nie dopuszczenia
do wbudowania Materiatéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;
sprawdzanie jakosci oraz zgodnosci zatwierdzonych uprzednio materiatow
budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw z Kontraktem,
organizowanie dodatkowych testow jakosci, jesli bedzie to konieczne,
polegajacych na zleceniu dodatkowych testéw jakosci przez specjalistyczne
instytuty, jezeli jest to niezbedne;

sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie Robot ulegajacych zakryciu
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lub zanikajacych;

uczestniczenie w prdbach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunietych
wad;

organizowanie prowadzenie i protokotowanie (w zapisie cyfrowym i
papierowym) cotygodniowych narad technicznych - rad budowy, z udziatem
Inzyniera Rezydenta, kierownika budowy, Przedstawiciela Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych wymaganych oséb;
wprowadzanie w trakcie realizacji Robot (w porozumieniu z nadzorem
autorskim) zalecenn Zamawiajgcego, podmiotdéw trzecich, w tym dziatajacych
w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji;

biezgce zgtaszanie nadzorowi autorskiemu zastrzezen i ewentualnych zmian,
wprowadzonych przez Zamawiajgcego i/lub Wykonawce;

dokonywanie z nadzorem autorskim stosownych uzgodnien oraz
egzekwowanie uzupetnien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego;
informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i innych zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepiséw dotyczacych
zamowien publicznych - ustawa PZP, aktéw wykonawczych oraz Wytycznymi
dostepnymi na stronie www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie
finansowania Inwestycji ze sSrodkdw UE w ramach Programu Operacyjnego
infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 na podstawie umowy o
dofinansowanie Projektu ,Poprawa dostepu do portu w Szczecinie w
rejonie Basenu Kaszubskiego”;

przygotowywanie i przedktadanie Zamawiajacemu Protokotéw Koniecznosci
oraz udziat w negocjacjach i sporzadzanie Protokotdw z negocjacji i innych
zgodnie z Kontraktem, z zachowaniem przepisow dotyczacych zamdwien
publicznych wraz z wyliczeniami dotyczacymi tych robot, a takze opiniowanie
ich zasadnosci oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji;
zatwierdzanie harmonogramu dostaw Urzadzehn i Materiatdw na Teren
Budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu
magazynowania oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowg i Kontraktem;
analizowanie i weryfikowanie dokumentéw sporzadzanych przez Wykonawce
i nadzor autorski/Projektantdow, na etapie realizacji Kontraktu, wraz z ich
pisemng opinig, przy czym zgodnos¢ lub jej brak odnosi sie odpowiednio do
zapisow Kontraktu, umowy na wykonanie dokumentacji projektowej/na
petnienie nadzoru autorskiego;

wystawianie Przejsciowych Swiadectw Ptatnosci wraz z ustalaniem wartosci
wykonanych Robot, na zasadach i w sposéb okreslony w Kontrakcie;
przeprowadzanie regularnych inspekcji Terenu Budowy, sprawdzajacych co
najmniej prawidlowos¢ i jakos¢ wykonywanych Robdt, zabezpieczenie
bezpieczenstwa i zdrowia, jakos¢ uzywanych Materiatdw, itp., w sposéb i na
zasadach opisanych w Kontrakcie;

sprawdzanie, pod wzgledem merytorycznym i formalnym, uprawnien
i dokumentéw, takich jak: przynalezno$¢ do izby samorzadu zawodowego,
ubezpieczenie kierownika budowy i kierownikdw robdot Wykonawcy,
potwierdzone pisemng notatka, zatgczong do Raportu Miesiecznego;

w razie koniecznosci, sporzadzenie pisemnej opinii (w ciggu 5 dni od
ztozonego, przez strone Kontraktu, wniosku do Inzyniera) w zakresie
formalnym i merytorycznym dotyczacej zmiany Personelu Wykonawcy, jesli
z takim wnioskiem wystgpi jedna ze stron Kontraktu;

wydawanie zgodnie z Kontraktem oraz przepisami obowigzujacego prawa,
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Wykonawcy, kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt, polecen,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia Roboét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i
dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do
Dziennika Budowy;

zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robdt, a takze
wstrzymania ich dalszego wykonywania w przypadku, gdy ich kontynuacja
mogtaby wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe;

zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw technologicznych
rozruchdw urzadzen i wyposazenia;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat
w realizacji Inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i
wnioskow kierowanych do Wykonawcy, mogacych by¢é dowodami w razie
ewentualnych sporéw, roszczen Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.;
prowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia Kontraktu zgodnie z
zasadami prowadzenia rozliczen oraz stosowanymi regulacjami dla
Inwestycji, z zachowaniem przepiséw dotyczacych zamoéwien publicznych -
ustawa PZP, aktéw wykonawczych oraz Wytycznymi dostepnymi na stronie
www.mr.gov.pl i wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze
$rodkéw UE w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Srodowisko
2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu ,Poprawa
dostepu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”, w
tym w szczegolnosci przedstawianie wraz z kazdym PrzejSciowym
Swiadectwem Piatnosci szczegdtowego uzasadnienia dla: przekroczen kazdej
pozycji przedmiarowej, robét zamiennych i/lub dodatkowych;

sprawdzanie  faktur pod wzgledem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym oraz przekazywanie ich Zamawiajacemu do realizacji, po
uprzednim skontrolowaniu rozliczen pomiedzy Wykonawcg, a jego
podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystgpienie do egzekwowania
od Wykonawcy zalegtych ptatnosci, oraz przekazanie ich Zamawiajacemu;
nadzér nad wtasciwym wywigzywaniem sie z Kontraktu przez Wykonawce;
przygotowywanie i przeprowadzanie przy udziale Zamawiajgcego odbioréw
czesciowych oraz odbioru koncowego Inwestycji w sposdb i na zasadach
zgodnych z zapisami Kontraktu;

nadzorowanie i egzekwowanie zalecen komisji odbiorowej oraz usuniecia,
przez Wykonawce stwierdzonych usterek i wad odbiorowych;

opracowanie opinii dotyczacej wad Inwestycji uznanych za nie nadajace sie
do usuniecia oraz wnioskowanie o ewentualne obnizenie wynagrodzenia
Wykonawcy z okresSleniem utraty wartosci Robot i kwot obnizonego
wynagrodzenia za te Roboty;

sprawdzanie ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji, praw witasnosci itd., za
ktére Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z zapisami Kontraktu,
polegajace na opiniowaniu ubezpieczen, zabezpieczen, gwarancji i praw
wiasnosci, o ktdrych mowa, w formie pisemnej;

zatwierdzanie proponowanych metod wykonania Robdt, wtaczajac w to roboty
tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce;

pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej oraz wszelkiej dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu
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zamowienia, ktdre mogq okazad sie niezbedne lub pozadane podczas lub w
nastepstwie wykonywania Robdt, na zasadach i w sposdb okreslony w
Kontrakcie;

przygotowanie propozycji szacowania wartosci lub/i weryfikacjg juz
oszacowanej wartosci robot dodatkowych i/lub zamiennych, innych,
przedfozenie w/w dokumentéw Zamawiajagcemu w terminie zgodnym z
Kontraktem;

uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych zakresu i wartosci
Robot, w szczegdlnosci w zakresie i terminach wymaganych Kontraktem;
sprawdzenie poprawnosci opracowania Dokumentéw Wykonawcy (w tym w
szczegdblnosci dokumentacji powykonawczej) oraz ocena jej zgodnosci z
faktycznie wykonanymi Robotami, w sposdéb i na warunkach okreslonych w
Kontrakcie,

pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy wraz z pisemng analizg skutkéw
finansowych, formalnych i prawnych dla Kontraktu i Zamawiajacego.
Inzynier przekaze Wykonawcy decyzje Zamawiajgcego niezwtocznie po jej
otrzymaniu, w terminie zgodnym z Kontraktem;

wydawanie Wykonawcy polecen w zakresie zawieszenia catosci lub czesci
Robdt, w przypadkach i na zasadach okreSlonych w Kontrakcie - zawsze
poprzedzane uzyskaniem zgody Zamawiajacego;

w przypadku przerwania wykonania Kontraktu Inzynier jest zobowigzany
nadzorowa¢ nowy kontrakt bedacy kontynuacjg Kontraktu przerwanego w
sposdb i na zasadach opisanych Umowg;

rozliczenie Kontraktu, w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny, w terminach i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;
przygotowanie, w przypadku przerwania Robdét przez Wykonawce,
inwentaryzacji wykonanych Robot;

w przypadku przerwania Kontraktu, wykonywanie wszelkich czynnosci
zwigzanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzér nad przejeciem
Terenu Budowy nad robotami zabezpieczajacymi, itp., zgodnie z zapisami
Kontraktu;

zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych inspektoréow
nadzoru i Inzyniera Rezydenta, obmiaréw Robdt wykonanych przez
Wykonawce i to zgodnie z Kontraktem;

podjecie niezbednych dziatan celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng
ptatnosciq wynagrodzenia za roboty podwykonawcéw w sytuacji
przewidzianej w przepisie art. 647 kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP;
sprawdzanie i zatwierdzanie wniosku o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci w
sposOb przewidziany Kontraktem i Umowaq;

opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania Czasu na Ukonczenie z winy Wykonawcy, stanowigcych dla
Zamawiajacego podstawe do naliczenia kar umownych, odszkodowania za
zwtoke i do dochodzenia (na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego)
odszkodowania uzupetniajacego przenoszacego wysokos¢ kar umownych.
Opinia w zakresie opisanym powyzej zostanie dostarczona Zamawiajgcemu
najpozniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci i uwzgledni
wszelkie uwarunkowania wynikajgce z Kontraktu i Umowy;

nadzér nad wykonaniem Robét w dniach i godzinach ustalonych
w Kontrakcie;

wykonywanie: nadzoru nad przeprowadzaniem wszelkich testéw, prob i
rozruchow oraz przegladéw, zatwierdzanie i przyjmowanie opracowanych
przez Wykonawce wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,
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68)

69)
70)

71)

dokumentacji rozruchowej i instrukcji obstugi, w celu utatwienia
przekazywania obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu, oraz wsparcie w
postepowaniu majacym na celu doprowadzenie do uzyskania przez
Zamawiajacego uprawnienia do uzytkowania Inwestycji. Inzynier zaakceptuje
wyniki wszelkich préb przed oddaniem obiektu do eksploatacji, zgodnie z
Kontraktem;

powiadamianie Wykonawcy i Zamawiajacego o0 wykrytych wadach
wykonanych Robét oraz okreslenie zakresu Robét niezbednych do wykonania
celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminéw ich
wykonania, a nastepnie dokonania odbioru usuniecia wad. Pisemne
potwierdzenie usuniecia tych wad. W przypadku, jesli Wykonawca nie
rozpoczat usuwania wad w podanym terminie, Inzynier w porozumieniu z
Zamawiajacym przygotuje zlecenie usuniecia wad innemu wykonawcy
(zgodnie z Kontraktem) wraz z przygotowaniem dokumentacji opisujgcej
zakres robot budowlanych wraz z wyliczeniem szacunkowej wartosci tych
robot. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone z tego
tytutu, zgodnie z zapisami Kontraktu;

przeprowadzanie z Wykonawca odbioréw czesciowych (jesli sq przewidziane)
i koncowego odbioru, w sposob i na zasadach okreslonych w Kontrakcie;
sporzadzenie Swiadectwa Przejecia i innych dokumentéw odbiorowych, w
sposéb i na warunkach opisanych w Kontrakcie, z uwzglednieniem
wyodrebnienia wydatkow kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych;
egzekwowanie od Wykonawcy przekazania Zamawiajacemu instrukcji
eksploatacji i konserwacji urzadzen, na warunkach i w sposob okreslony w
Kontrakcie;

kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Inwestycja, z
uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw prawa;

wykonywanie dokumentacji fotograficznej Terenu Budowy, poszczegdlnych
elementéow Robdt, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za
pomoca zdje¢ w formie cyfrowej (rowniez film w formie cyfrowej) z
pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

kontrola pomiaréw geodezyjnych;

kontroli prac podwodnych w kazdym etapie realizacji Inwestycji;

kontroli realizacji robot czerpalnych oraz poszczegéinych faz wykonania
podwodnej czesci Inwestycji w standardzie pomiaréw zgodnym z: uktadem
wspoétrzednych prostokatnych ptaskich WGS 84, UTM-metryczny, uktad
wysokosciowy dla $redniego stanu morza w porcie Swinoujscie, Amsterdam
500 cm, dokfadnos$¢ pomiaréw - zgodnie z aktualnymi normami IHO dla
pomiarow w klasie specjalnej, zbiory tekstowe ASCII z zawartoscig X, Y, Z;
sprawdzenie wszystkich elementéw przygotowanych w trakcie realizacji
Kontraktu przez Projektanta (w tym w szczegdlnosci projektu budowalnego,
wykonawczego, przedmiaru) pod wzgledem wymagan administracyjnych
technicznych i organizacyjnych procesu inwestycyjnego, a takze spetnienia
przepisow sztuki budowlanej i zastosowania norm technicznych;
egzekwowanie od Wykonawcy stosowania przepisow i decyzji o ochronie
$srodowiska w ramach nadzoru przyrodniczego;

doprowadzenie do wuzyskania przez Zamawiajacego uprawnienia do
uzytkowania Inwestyciji;

biezacego - minimum dwa razy w miesigcu - przygotowania dokumentacji
fotograficznej budowy w formie zapisu cyfrowego oraz danych do celéow
informacyjnych.



Zarzadzanie i Koordynowanie:

Zarzadzanie, monitorowanie i kontrola Kontraktu pod wzgledem finansowym i
organizacyjnym, w tym, co najmniej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
/)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

koordynowanie prac inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz pozostatych
0sOb personelu Inzyniera;

stworzenie funkcjonalnego i skutecznego sposobu biezacej i nieprzerwalnej
(w czasie trwania Umowy) komunikacji pomiedzy wszystkimi uczestnikami
Inwestycji. Inzynier poda informacje na ten temat w Raporcie Wstepnym;
przyjecie od Wykonawcy informacji, Programu (w tym tabeli elementéw
scalonych) stanowigcego podstawe rozliczen opisanych w Kontrakcie;
organizowanie pracy Personelu Inzyniera w taki sposéb, aby Roboty byty
nadzorowane i wykonywane zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz w
terminach w nim okreslonych;

zapewnienie statego kontaktu Zamawiajacego z Kluczowym Personelem
Inzyniera, na kazdym etapie Robdt;

biezace informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach;
w razie koniecznosci wyjazdy w celu konsultacji z podmiotami trzecimi
dziatajagcymi w ramach umowy o dofinansowanie i Inwestycji. Koszty takich
wyjazdéw bedg pokrywane przez Inzyniera w ramach wynagrodzenia
umownego;

zarzadzanie i administrowanie Kontraktem w szczegolnosci pod wzgledem
formalnym i finansowym w sposéb zgodny z: zapisami Kontraktu,
obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego w tym w szczegdlnosci z
ustawami: kodeks cywilny, ustawa Prawo Budowlane i ustawa Prawo
Zamoéwien Publicznych oraz przepisami wykonawczymi, umowg o
dofinansowanie, wytycznymi, zawartymi umowami i porozumieniami,
rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe i zasady
obowigzujace Zamawiajacego, w tym: umowe o dofinansowanie, wytyczne i
przygotowanie niezbednych dokumentdéw dla realizacji Kontraktu;
monitorowanie postepu rzeczowego i finansowego Kontraktu na poziomie
wymaganym dla Inwestycji;

zaopiniowanie przedtozonego przez Wykonawce Programu
zgodnie z zapisami Kontraktu. Kazdy Program musi uwzglednia¢ m.in. Sciezki
krytyczne, rezerwe czasowg na okresy niesprzyjajace prowadzeniu Robot,
rozruchy urzadzen, daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementdw Robét, stan zatrudnienia, ilos¢ i rodzaj Sprzetu oraz - jesli
ustalono w Kontrakcie: plan odbioréw czesciowych i koncowych;

wspoétpraca ze wskazanymi przez Zamawiajacego konsultantami,
Projektantami/nadzorem autorskim, pracownikami Zamawiajacego oraz
uzytkownikami terenu w sposéb, ktory zapewni sprawne zrealizowanie
Kontraktu w zatozonym terminie i zgodnie z zaplanowanym budzetem oraz
zapewni wykonywanie zobowigzan wynikajacych z obowigzujacych
przepisdow, z wymogow Decyzji i Dokumentow;

sprawdzenie terminowosci i zgodnosci - w sposdb i na zasadach okreslonych
w Kontrakcie: ubezpieczenia Robdt, Sprzetu oraz ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej i ubezpieczenia od wypadkdédw, gwarancji,
potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zamawiajagcego, W razie
koniecznosci rowniez zalecenia naprawcze w przypadku opinii negatywnej o
przedtozonym ubezpieczeniu i/lub gwarancji;

sprawdzenie poprawnosci formalnej i merytorycznej, terminowosci
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

i zgodnosci z Kontraktem wniesionego lub przedfozonego przez Wykonawce,
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i natychmiastowe pisemne
powiadomienie Zamawiajacego o0 wynikach sprawdzenia, wraz ze
sformutowaniem zalecen w przypadku opinii negatywnej o wniesionym lub
przedtozonym zabezpieczeniu (w tym dokumencie zabezpieczenia);
przygotowanie dla Zamawiajacego w terminie 7 dni pisemnej opinii (w
aspekcie formalnym i merytorycznym) i dokumentéow stanowigcych
podstawe roszczenia do Wykonawcy z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Kontraktu, jesli zajdzie taka potrzeba, réwniez przygotowanie dokumentéw i
opracowan niezbednych do postepowania arbitrazowego lub do wystepowania
przed sadem powszechnym oraz branie udziatu w postepowaniu
arbitrazowym lub przed sadem powszechnym prowadzanym zgodnie z
Kontraktem;

przyjmowanie i rozstrzyganie, w zakresie i w sposéb opisany w Kontrakcie,
roszczen czy sporéw;

opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji aneksu do Kontraktu pod
wzgledem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzglednieniem
odpowiednich zapiséw prawa i z podaniem ich skutkéw oraz przygotowywanie
wszystkich odpowiednich dokumentdow dotyczacych zakresu takiego aneksu;
przechowywanie - w biurze Inzyniera - otrzymanej od Zamawiajacego kopii
Kontraktu. Inzynier otrzyma takze, od Zamawiajacego, kopie kazdego aneksu
do Kontraktu;

prowadzenie i przechowywanie korespondencji, przy czym jezykiem
porozumiewania sie i korespondencji jest wytgcznie jezyk polski;
prowadzenie  monitoringu, raportowania, przygotowywania danych
i informacji dla ewentualnych kontroli w zakresie Inwestycji. Inzynier takze
bedzie na polecenie Zamawiajacego, w terminach uzgodnionych =z
Zamawiajacym  przygotowywat, udostepniat i kompletowat wszelkie
dokumenty niezbedne dla wszelkich kontroli, jakim bedzie podlegat
Zamawiajacy w zakresie Inwestycji i, jezeli bedzie to konieczne, udzielat
wszelkich niezbednych wyjasnien instytucjom kontrolujgcym;
przygotowywanie, w terminach podanych przez Zamawiajacego, wszelkich
dokumentoéw niezbednych dla rozliczenia Inwestycji dla Zamawiajacego i
podmiotéw trzecich, w tym dziatajacych w ramach umowy o dofinansowanie;
sporzgdzenie sprawozdania w zakresie wykonania rzeczowego Inwestycji i
osiggniecia zakfadanego efektu, osiggniecia wskaznikdéw;

sporzadzenie  koncowego rozliczenia Inwestycji i przedstawienia
Zamawiajagcemu w wymaganym terminie, po zatwierdzeniu Rozliczenia
Koncowego.

Nadzor Przyrodniczy:

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad Inwestycjg, zgodnie z wytycznymi
Zamawiajacego oraz celem zapewnienia realizacji Inwestycji zgodnej z Decyzjami,
w tym w szczegodlnosci:

1)

2)

prowadzenie biezgcego nadzoru przyrodniczego nad realizacjq Inwestycji w
zakresie przestrzegania wymagan prawnych w zakresie ochrony §'rodowiska
oraz wypetnianiem wymogoéw Decyzji oraz Planu Ochrony Srodowiska
sporzadzonego przez Wykonawce, zaopiniowanego przez Inzyniera i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

potwierdzenie przez Inzyniera w zakresie flory i fauny mozliwosci rozpoczecia



3)

4)

5)

6)

Robét oraz okreslenie warunkéw i ich prowadzenia,

przeprowadzony przez ornitologa bezposredni nadzér nad wykonywanymi
Robotami - pracami zwigzanymi z wycinkg kolidujgcych drzew i krzewéw w
zakresie obecnosci zajetych gniazd, potwierdzone odrebnym sprawozdaniem
z ogledzin,

podejmowanie wszelkich dziatan ochronnych w zakresie ochrony przyrody i
ochrony s$rodowiska - dla zapewnienia prawidtowej i zgodnej z przepisami
prawa oraz Decyzjami realizacji Inwestycji,

dokonywanie regularnej kontroli Terenu Budowy oraz obszaru, na ktéry -
zgodnie z zapisami Decyzji - oddziatywa¢ moze Inwestycja,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o] stwierdzonych
nieprawidtowosciach w zakresie ochrony przyrody i ochrony $srodowiska oraz
o dokonanych wskazaniach ochronnych w tym zakresie, i o podjetych
dziataniach ochronnych.

3. Podstawowe zadania Inzyniera oraz dziatania po wystawieniu
Swiadectwa Przejecia:

1)
2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

podejmowanie czynnosci zgodnie z Kontraktem;

doprowadzenie we wspodtdziataniu z Zamawiajacym i Wykonawcg do
uzyskania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego uprawnienia
do uzytkowania Inwestycji, w tym podjecie wszelkich czynnosci
poprzedzajacych;

finalizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw na etapie budowy;
dokonywanie inspekcji i nadzor nad robotami zalegtymi;

przeglady gwarancyjne nie rzadziej niz raz na pot roku z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego;

odbiory robot zwigzanych z usunigciem wad;

wystawienie Korncowego i Ostatecznego Swiadectwa Ptatnosci;
procedowanie procedur usuniecia usterek w przypadku nie usuniecia ich
w terminie kontraktowym, zgodnie z warunkami Kontraktu;

wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow;

przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do
sporzadzenia dokumentéw PT, OT i ksigzek obiektéw;

zarekomendowanie zwrotu zobowigzan;

przygotowanie Rozliczenia ostatecznego wraz z Raportem Koncowym;
poswiadczenie wystawionego przez Wykonawce zwolnienia ze zobowigzan;
wsparcia Zamawiajacego i/lub Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej w przypadku, gdy wszczety zostanie spor sadowy/arbitrazowy
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, dotyczacy realizacji Kontraktu, poprzez
udzielenie wyczerpujacych informacji i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska Konsultanta co do przedmiotu sporu, a takze
udzialu w sporze na kazdym jego etapie popierajac stanowisko
Zamawiajacego;

udziatu w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osoéb trzecich
wywotanych realizacjq Kontraktéw, w tym udzielania Zamawiajgcemu
wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie pézniej niz do 7 dni od daty wptywu pisma.

4. Inzynier pozbawiony jest uprawnien do:
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1)

2)
3)
4)

5.

wnoszenia zmian do Projektu, Specyfikacji oraz wszelkich innych opracowan
powstatych w ramach umowy Zamawiajacego z Projektantem, Umowy i
Kontraktu;

zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wyhnikajacych z Kontraktu;

wyrazania zgody na ograniczenie zakresu Robot lub przekazania Robot
innemu podmiotowi niz Wykonawca;

zawierania umow w imieniu Zamawiajgcego.

Przed podjeciem nastepujacych dziatan oraz decyzji w ramach

Warunkow Kontraktu konieczne jest uzyskanie przez Inzyniera aprobaty
Zamawiajacego:

Subkl. 2.1 - Prawo dostepu do Terenu Budowy;
Subkl. 3.2 - Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera;
Subkl. 4.3 - Przedstawiciel Wykonawcy;

Subkl. 4.4. - Podwykonawcy;

Subkl. 8.3 - Program;

Subkl. 8.4 - Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie;
Subkl. 8.8 - Zawieszenie Robot;

Subkl. 12.3 - Wycena;

. Subkl. 13.1 - Prawo do zmian;

10.Subkl. 17.4 - Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego;
11.Subkl. 20.1 - Roszczenia Wykonawcy.
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