HARMONOGRAM REALIZACII PROJEKTOW

(aktualny na dzien zawarcia umowy)

Zatacznik nr 4 do umowy nr

o pelnienie funkcji Inzyniera dla Inwestycji pod nazwa: i
~Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Swinouj$ciu.”
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Prace przygotowawcze
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Mapy robocze do celéw projektowych
Prace w terenie

Prace kamerine

|
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|30.06.2018

}15.07.2018

Uzgodnienia

30.06.2018

Badania podicia
Analiza mal. arch., uzysk. pelnom., oprac. Projekiu robot
geolog., ziozenie do zatw., zestawienie danych arch. do

15.03.2018

projektowania

15.04.2018

Zatw. Proj. Robdt geolog. i zgloszenie realizacji robot

25.05.2018

Realizacja prac terenowych i labolateryjnych

J15.06.201

8

Prace kameralne i zgloszenie prac do zatwierdzenia
Opracowanie S.W. | projektu wniosku

J15.09.2018

Opracowanie S.W.

Opracowanie wniosku o dofinansowanie
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Uzyskanie Decyzji na usunigcie drzew | krzewéw

Pomiary terenowe i wyk. inwent. drzew do usunigcia

Przyqotowanie Wniosku i uzyskanie Decyzji
Operaty wodnoprawne wraz z uzysk. niezbgdnych

31.10.2018
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