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Warunki Umowy o roboty budowlane nr .................

Warunki Ogolne

Na Warunki Kontraktu sktadajg sie ,Warunki Ogdlne”, ktdére stanowig ,Warunki
kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
zamawiajgcego”, pierwsze wydanie z roku 1999 opublikowane przez Miedzynarodowa
Federacje Inzynieréw Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils
— FIDIC, P.O. Box 311, Ch-1215 Geneva 15, Szwajcaria) — czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008, wydane przez DjaF, 30-092 Krakéw ul. Kmietowicza 1,
Polska oraz nizej wskazane ,Warunki Szczegdlne” wraz z Zatgcznikiem do Warunkow
Szczegdblnych, ktére zmieniajg lub uzupetniajg Warunki Ogdlne.

Warunki Szczegdlne

Warunki Szczegdlne nalezy czytac tgcznie z Warunkami Ogélnymi.

Warunki Szczegélne majg pierwszenstwo w stosunku do Warunkéw Ogdlnych.
Numeracja klauzul Warunkéw Szczegdlnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracja
klauzul Warunkéw Ogdlnych.

Warunki Kontraktu okreslajg prawa i obowigzki stron tj. Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkéw Ogodlnych tak, aby spetniaé przepisy prawa polskiego.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw
Ogodlnych i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkow
Szczegdlnych.

Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogdlnych.

KLAUZULA 1 - POSTANOWIENIA OGOLNE.

1.1. Definicje
1.1.1 Kontrakt
1.1.1.1  Kontrakt — skresla sie tekst Subklauzuli i zastepuje przez ,Kontrakt oznacza Akt

Umowy podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce zgodnie z Prawem
Zamowien Publicznych, jako rezultat postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych w zakresie
»Budowa wezta telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeza Bytomskiego wraz z
przytaczami w porcie w Szczecinie oraz wyposazenie i instalacja urzadzen
centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portow w
Szczecinie i Swinoujéciu” oraz dokumenty wymienione w pkt. 2 Aktu Umowy.
Termin ,Kontrakt” oznacza ,umowe” w rozumieniu przepisOw prawa
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1.1.1.2
1113

1114

1.1.15

1.1.1.6

1.1.1.7

1.1.1.8

1.1.1.9

1.1.1.10

obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Pojecia Kontrakt i Umowa sg tozsame i uzywane zamiennie.”

Akt Umowy — definicja bez zmian.

List Zatwierdzajgcy — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,oznacza
zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy, ktdérego oferta zostata uznana za najkorzystniejszg, zgodnie
z postanowieniami art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.”

Oferta - skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,oznacza stanowcze
oswiadczenie woli Wykonawcy, sktadane Zamawiajagcemu w formie pisemne;j,
okreslajagce zobowigzanie do wykonania Robdt na warunkach okreslonych w
ofercie, zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego. O$wiadczenie woli wynika z
wypetnionego formularza oferty skierowanego do Zamawiajgcego oraz zestawu
dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.”

Specyfikacja — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - oznacza dokument, opisujgcy zakres
robot oraz warunki ich wykonania i odbioru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego”.

Rysunki - dodaje sie: ,Takie oznaczenie w warunkach kontraktu nalezy odczytac
jako ,dokumentacje projektowg”, w sktad ktérej wchodzay: projekt budowlany,
projekt wykonawczy, w zakresie niezbednym dla przygotowania dokumentéw
przetargowych i dokumentdw kontraktowych oraz dokumentacja projektowa
sporzgdzana w trakcie budowy.”

Whykazy — skredla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,,0znaczajg dokumenty tak
zatytutowane, dotgczone do SIWZ. Beda to Przedmiary Robédt i Zestawienie
urzgdzen dla czesci SIWZ dotyczacej instalacji urzadzen centralowych,
komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portéw w Szczecinie i Swinoujsciu”.
Dokumenty Ofertowe -— skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:
»Dokumenty ofertowe oznaczajg Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty,
ktore Wykonawca ztozyt wraz z Formularzem oferty.”

Zatacznik do Oferty — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,,w niniejszych
Warunkach Kontraktu jest tozsamy z ,Zatgcznikiem do Szczegdlnych Warunkow
Umowy”, oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatacznik do Szczegdlnych
Warunkdw Umowy”, ktdre sg zatgczone do Umowy i stanowig jej czesc.”
Przedmiar Robét — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,0znacza
dokument o takiej nazwie ujety w Wykazie.”
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Wprowadza sie dodatkowe subklauzule i definicje:

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.14

1.1.1.15

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdét oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdét, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

Pozwolenie na budowe - oznacza: Decyzje nr 124/2017 z dnia 30.06.2017 r.
Wojewody Zachodniopomorskiego, Wydziatu Architektury i Gospodarki
Przestrzennej w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia
pozwolenia na budowe dla zamierzenia budowlanego pn: ,Budowa wezta
telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeza Bytomskiego w Szczecinie, na terenie
portu morskiego, dziatka nr 49/14, obreb 1084 Szczecin.”

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz
z pozniejszymi zmianami i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujaca
dziatalnos¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organédw administracji publicznej w
tych dziedzinach.

Prawo Zamowien Publicznych - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych wraz z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.
Kodeks Cywilny — oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny wraz
z pbézniejszymi zmianami.

1.1.2 Strony i osoby

1.1.2.2

1124

Zamawiajacy — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,Zarzad Morskich
Portédw Szczecin i Swinoujscie Spétka Akcyjna wystepujaca jako Zamawiajacy”.
Inzynier - w definicji dodaje sie: ,Funkcja Inzyniera miesci w sobie wystepujace
w Rozdziale 3 (Prawa i obowigzki uczestnikow procesu budowlanego) Prawa
Budowlanego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz funkcje Kierownika
Zespotu wyznaczonego przez Zamawiajgcego.”

1.1.2.9 Komisja Rozjemcza — Klauzula nie ma zastosowania i zostaje skreslona.

Wprowadza sie dodatkowe subklauzule i definicje:

1.1.2.11

1.1.2.12

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobe fizyczng, posiadajaca
kwalifikacje wymagane przez Rozdziat 2 (Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie) i sprawujgcg funkcje nadzoru na Terenie Budowy okreslone przez
art. 25 oraz art. 26 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba
taka dziata z upowaznienia Inzyniera, wydanego na mocy subklauzuli 3.2 Ogélnych
Warunkéw.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Koordynator (Kierownik Zespotu) - oznacza
osobe fizyczng, petnigcg funkcje przewidziang w art. 27 Prawa Budowlanego. W
zakresie Kontraktu z upowaznienia Zamawiajgcego role Koordynatora petni
Kierownik Zespotu.
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1.1.2.13 Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajgcg kwalifikacje okreslone w

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

1.13
1.1.3.1

1.1.3.5

Rozdziale 2 Prawa Budowlanego (Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie) i sprawujgcg funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone w
art. 22 oraz art. 23 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba
taka jest wyznaczona i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez Wykonawce.
Zarzadzanie kontraktem — kontrakt jest zarzgdzany zgodnie z wymogami prawa
obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, a dokumenty kontraktowe beda
tworzone w jezyku polskim.

Instytucja Zarzadzajgca — oznacza Ministra Rozwoju.

Instytucja Posredniczaca — oznacza Centrum Unijnych Projektow Transportowych.

Daty, préby, okresy i ukonczenia.

Data odniesienia — Skresla sie definicje i wprowadza ,oznacza date podpisania
Aktu Umowy”.

Swiadectwo Przejecia — definicje uzupetnia sie poprzez dodanie zdania:
,Swiadectwem przejecia jest Protokét Odbioru Koricowego Robét.”

Wprowadza sie dodatkowe subklauzule i definicje:

1.1.3.10

1.1.3.11

1.1.4
1141

1.1.4.6
1.1.4.8
1.1.4.9

1.1.4.10

Gwarancja jakosci — oznacza dokument tak zatytutowany, wystawiony przez
Wykonawce i podpisany w jego imieniu przez upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy, dostarczony zgodnie z subklauzulg 11.12. Stanowi on zobowigzanie
Wykonawcy do bezptatnego usuniecia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad
w przypadku ich ujawnienia w czasie okresu gwarancji jakosci okreslonego w
ofercie cenowej. Okres gwarancji bedzie liczony od daty koncowego odbioru
robot.

Program — oznacza Harmonogram rzeczowo-finansowy. Stowa ,Program” i
,Harmonogram” uzywa sie zamiennie.

Pienigdze i ptatnosci.

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa - skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:
,0znacza kwote (netto + podatek od towardéw i ustug VAT), wymieniong w
zawiadomieniu o wyborze oferty i Akcie Umowy nalezng do zaptaty za wykonanie
i ukoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad”.

Waluta obca - subklauzula nie ma zastosowania.

Waluta miejscowa — oznacza polski ztoty (PLN).

Swiadectwo Ptatnosci — na korncu definicji dodaje sie: Swiadectwo Ptatnosci
stanowi Protokdét odbioru wykonanych robdt i Protokét Koncowego Odbioru
Robét.

Kwota Tymczasowa — kwota tymczasowa nie ma zastosowania i definicja zostaje
wykreslona.

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana — nie ma zastosowania w niniejszych warunkach i definicja

zostaje wykreslona.
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Wprowadza sie nowe definicje:

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.6

1.1.6.2

1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.7

Protokét koniecznosci — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajgcy
uzasadnienie dla wykonania robdét dodatkowych i/lub zamiennych badz
wynikajgcych z zapisow klauzuli 13. Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci jest
Protokot z negocjacji.

Protokét z negocjacji — dokument przygotowany przez Inzyniera i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego, zawierajacy uzgodnione z Wykonawca dane dotyczace
zakresu zmiany, zmiany w harmonogramie oraz wyceny robdét dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzule 13.

Inne definicje.

Kraj — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,oznacza Rzeczpospolity
Polskg, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy, na ktérym majg byc
wykonywane roboty”.

Prawo — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez: ,oznacza ustawy,
rozporzadzenia i inne akty prawne oraz przepisy i regulaminy wydane przez
jakakolwiek prawnie ustanowiong publiczng wtadze.”

Zabezpieczenie Wykonania — skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:
,0znacza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami
art. 147 — 151 Prawa Zamoéwien Publicznych.”

Teren Budowy — definicje uzupetnia sie poprzez dodanie zapisu: ,zwrotéw ,Teren
Budowy” i, Plac Budowy” uzywa sie zamiennie.”

Wprowadza sie nastepujqce definicje:

1.1.6.10.

Nadzoér Autorski — osoba lub osoby sprawujace w oparciu o odrebng umowe
nadzor autorski nad realizacjg Kontraktu zgodnie z Rysunkami (dokumentacja
projektowg) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. —Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem przepisdw ustawy z
dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 880 z pdzn. zm.) uregulowany zapisami odrebnej umowy.

1.3 Przeptyw informacji

Subklauzule uzupetnia sie poprzez dodanie zdania:

»,Korespondencja przesytana elektronicznie winna by¢ kazdorazowo potwierdzana przez
strony na pismie. Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego
Prawa Budowlanego nie sg uwazane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.”

1.4 Prawo i jezyk

Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

,Umowg

rzgdzg prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Zatgczniki do umowy beda sporzadzone

w jezyku polskim. Jezykiem komunikatéw bedzie jezyk polski”.
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1.5. Pierwszenstwo dokumentéw

Skresla sie zdanie drugie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h)
oraz zastepuje nastepujgco:

»W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig opisang w
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jezeli wystgpig, bedg miaty kolejnos$é waznosci taka, jak
dokumenty, ktére modyfikuja”.

1.6. Akt Umowy

Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

,Strony podpiszg Akt Umowy w terminach i na warunkach okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Strony podpisza Akt Umowy pod warunkiem, ze
wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie przyjete przez
Zamawiajgcego zgodnie z klauzulg 4.2 (Zabezpieczenie Wpykonania). Akt Umowy
z zatgcznikami podpisany przez obie Strony jest nadrzednym dokumentem wigzgcym
Wykonawce i Zamawiajgcego”.

1.7 Cesja
Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

»Wykonawca nie ma prawa pod rygorem niewaznosci, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,
przekazac stronie trzeciej prawa do ptatnosci naleznych lub majacych stac sie naleznymi z
tytutu Kontraktu.

Wykonawca wyraza zgode na ustanowienie przez Zamawiajgcego cesji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wymaganego zgodnie z art. 147-151 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z pdin. zm.), na
rzecz Instytucji Zarzadzajacej, wchodzacej w zycie w przypadku nienalezytego realizowania
zamowienia i na zagdanie Instytucji Zarzadzajacej.”

1.9 Opdinienie Rysunkoéw lub instrukcji
W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skresla sie wyrazy ,plus umiarkowany zysk”, a stowo
,ktére” zastepuje stowem ,ktdry”.

1.12 Poufne szczegoty.

Definicje uzupetnia sie poprzez dodanie zdan:

»W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegéty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujgcego prawa
polskiego. Wykonawca nie bedzie publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie
jakichkolwiek szczegoétow dotyczacych robdt w zadnym wydawnictwie technicznym ani
innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiajgcego. Wykonawca i jego personel
zobowigzani sg do zachowania poufnosci przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po
jego zakonczeniu.”
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1.13 Przestrzeganie Prawa.

Punkt (a) subklauzuli otrzymuje brzmienie:

»(a) Zamawiajacy w dniu przekazania Terenu Budowy przekaze Wykonawcy pozwolenia na
budowe oraz projekty budowlane, wykonawcze i inne dokumenty prawne, o ile sg w
posiadaniu Zamawiajgcego.”

Dodaje sie punkt (c) i (d) w brzmieniu:

»(c) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na 7 dni przed przekazaniem Terenu Budowy,
kopie dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoby przewidziane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie spetniajg wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane.

(d) Zaréwno Wykonawca jak i Zamawiajgcy zadbajg o to by Umowa byta realizowana zgodnie
z Prawem Rzeczpospolitej Polskiej a w szczegdlnosci z wymogami Kodeksu Cywilnego,
Prawa Budowlanego i Prawa Zamdwien Publicznych.”

1.14 ,Solidarna odpowiedzialnos¢”

Punkt (c) otrzymuje brzmienie:

»(c) Wykonawca w zadnym wypadku nie zmieni swojego skfadu, zas zmiana statusu
prawnego nie nastgpi bez uprzedniej zgody Zamawiajacego z zastrzezeniem art. 144 ust. 1
pkt 4 lit. b ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.”

KLAUZULA 2 - ZAMAWIAJACY

2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy

W pierwszym akapicie po wyrazeniu ,ustalonym w Zatgczniku do Oferty” dodaje sie ,tj. 21
dni po podpisaniu Aktu Umowy”. Skresla sie drugi akapit oraz podpunkt (b) w akapicie
trzecim.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu po stowach ,na zgdanie” dodaje sie stowa ,,i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
W Subklauzuli skresla sie wyrazenie ,odpowiednie dowody” i zastepuje stowem
,0$wiadczenie”. Skresla sie ostatnie zdanie Subklauzuli.

KLAUZULA 3 - INZYNIER

3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera.

Trzeci i czwarty akapit skresla sie i zastepuje nastepujgco:

»inzynier moze korzysta¢ z upowaznied przynaleznych Inzynierowi, takich jak sg one
wyszczegblnione w Umowie lub w sposdb oczywisty z umowy wywnioskowane. Inzynier
powinien uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich obowigzkéw zgodnie z
nastepujgcymi klauzulami:
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(a) Subklauzula 3.2. Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera,

(b) Subklauzula 4.4. Podwykonawcy,

(c) Subklauzula 8.4. Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie,

(d) Subklauzula 8.8. Zawieszenie Robot,

(e) Subklauzula 12.3. Wycena,

(f) Klauzula 13 Zmiany i korekty,

(g) Klauzula 17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego,

(h) Klauzula 20.1. Roszczenia Wykonawcy.

Jezeli Inzynier wykona czynnosci bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, to dziatanie takie
bedzie wobec Zamawiajgcego niewigzgce i nie wywota jakichkolwiek skutkéw prawnych.
Zamawiajacy zobowigzuje sie nie naktadac dalszych ograniczen na upowaznienia Inzyniera
bez uzgodnienia z Wykonawca.

.....

miato miejsce zdarzenie wptywajace na bezpieczeistwo dla zycia lub zdrowia jakiejkolwiek
osoby lub Roboty lub sgsiadujgcg nieruchomosé, Inzynier moze bez zwalniania Wykonawcy z
zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy
wykona¢ kazda takg prace, ktéra w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. W takim wypadku Wykonawca, mimo braku zgody Zamawiajgcego, winien
zastosowac sie do kazdego takiego polecenia Inzyniera.”

3.4 Zmiana Inzyniera
W pierwszym zdaniu liczbe ,42” zastepuje sie liczbg ,14”. Skresla sie ostatnie zdanie
zaczynajace sie od: ,,Zamawiajgcy nie zamieni...”.

Wprowadza sie dodatkowq subklauzule:

3.6 Uczestnictwo w naradach kontraktowych wyznaczonych przez Inzyniera

Inzynier oraz przedstawiciel Wykonawcy bedg mogli wymaga¢ od siebie nawzajem
uczestnictwa w naradach kontraktowych w celu przedyskutowania biezgcego i przysztego
programu robdt oraz innych kwestii kontraktowych uzgodnionych przez strony kontraktu.
Wykonawca przygotuje protokédt z tego spotkania i dostarczy kopie protokotu osobom
biorgcym udziat w spotkaniu i Zamawiajgcemu.

KLAUZULA 4 - WYKONAWCA.

4.1 Ogélne zobowigzania Wykonawcy

W pierwszym zdaniu po stowie ,,Wykonawca” wykresla sie stowo ,zaprojektuje”, a po stowie
,Kontraktem” dodaje sie wyrazenie ,na podstawie Rysunkéw (dokumentacji projektowej),
postanowien STWIOR, SIWZ z nalezytg starannosciag wymagang od podmiotu profesjonalnie
Swiadczgcego tego typu roboty, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie ze
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wskazéwkami Zamawiajgcego, wykorzystujac wyfacznie nowe i odpowiedniej jakosci
materiaty dopuszczone do obrotu i posiadajgce niezbedne atesty i aprobaty techniczne”.

Po czwartym akapicie dodaje sie kolejne akapity o brzmieniu:

»- Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od
wtasciwych wtadz na swoj koszt (takie pozwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa
zmiane regulacji ruchu, zwigzanych z transportami ponadnormatywnymi, z
zakwaterowaniem, itd.). Wykonawca powinien ztozy¢ u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukoriczenia robdét zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Niezwtocznie po zakoiczeniu robét i potwierdzeniu przez Inzyniera tego
faktu Wykonawca powiadomi wtasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.
- Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach i wszystkich
dokumentach przetargowych. Ma obowigzek umozliwi¢ wystawiajgcym je witadzom
inspekcje i zbadanie przebiegu robdét. Ponadto powinien umozliwi¢ wtadzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat wtadz w tych testach nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach Umowy.

- W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Rysunkach (dokumentacji projektowej)
Wykonawca uzyska potwierdzenie od Nadzoru Autorskiego o kwalifikowalnosci zmian, a w
przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa Budowlanego, bedzie odpowiedzialny za
wszelkie uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz decyzje administracyjne wynikajace ze
zmian.

- Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég,
wodociggéw lub innych mediéw uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera
na pismie nie pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by
umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkdw bezpieczeristwa.

- Wszystkie koszty wynikajgce z SIWZ oraz Subklauzuli 4.1 uwaza sie za wliczone i ujete w
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.”

4.2 Zabezpieczenie wykonania

Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

»Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przed
podpisaniem Aktu Umowy w wysokosci 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.
Formy zabezpieczenia, warunki jego zwrotu okresla Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Wykonawca zapewni, Zze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70%
jego wysokosci bedzie wazne i wykonalne do 30 dni po zrealizowaniu i ukoriczeniu Robodt
oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast 30% bedzie wazine i
wykonalne do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w w/w terminach bedzie przedtuzat waznos¢ zabezpieczenia, az do czasu ukonczenia Robot i
usuniecia wszelkich wad.”

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie:
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,Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystgpi na pismie do
Inzyniera o zmiane Przedstawiciela Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu.
Whniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
rekomendacji przez Inzyniera i zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca musi
przedtozy¢ Inzynierowi propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem innej osoby. Odmowa rekomendacji zmiany przez Inzyniera
i akceptacji Zamawiajgcego nie bedzie wydana bez rozsgdnego uzasadnienia. Zmiany te nie
stanowig zmiany Umowy.”.

Na koricu Subklauzuli 4.3 dodaje sie tres¢ o brzmieniu:

»Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie z
ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caty czas
pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza dysponujgcego zaréwno wiedzg ogdlng jak
i znajomoscia terminologii technicznej w zakresie ttumaczenia.”

4.4 Podwykonawcy

Zdanie: ,Wykonawca nie podzleci catosci Robét.” zastepuje sie zdaniem:

»,Bez zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie podzleci wykonania innych Robét niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy, a umowy z Podwykonawcami wymagajg zawarcia zgodnie z zapisami
Prawa. Postanowienie to odnosi sie takze do dalszych podwykonawcdéw.”

Dodaje sie pkt (e) o brzmieniu:

(e) Wykonawca nie pdzniej niz 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do
wykonania Robét (lub zmiany takiej umowy), przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczony za
zgodnosc¢ z oryginatem projekt umowy z Podwykonawca (lub zmiany takiej umowy). Projekt
sporzagdzony w jezyku polskim powinien zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
ktéra ma by¢ zawarta. Zamawiajgcy po otrzymaniu opinii swoich stuzb podejmie decyzje w
sprawie zgody na zawarcie umowy (lub zmiany takiej umowy) o tresci zgodnej z
przedtozonym projektem. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu projektu
umowy z Podwykonawcg nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit
akceptacje dla projektu umowy (lub zmiany takiej umowy). Po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego dla projektu umowy z Podwykonawcg (lub zmiany takiej umowy),
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, nie pdzniej jednak niz 5 dni przed
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robét przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (lub zmiany takiej umowy). Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu kopii umowy z Podwykonawcy (lub
zmiany takiej umowy) nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwazac¢ sie bedzie, ze wyrazit
akceptacje umowy z Podwykonawca (lub zmiany takiej umowy).

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy(lub zmiany takiej umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia(lub zmiany
takiej umowy). Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia mu kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi(lub zmiany takiej umowy), nie
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zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwazac¢ sie bedzie, ze wyrazit akceptacje umowy z
Podwykonawcg. Umowa powinien byc¢ sporzagdzona w jezyku polskim.

Warunki umowne z Podwykonawcy (dalszym Podwykonawcy), w szczegdlnosci terminy
pfatnosci, powinny by¢ zbiezne lub krétsze jak okreslone w Umowie miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca, nie dtuzsze jednak niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. W razie
naruszenia tego obowigzku ma zastosowanie art. 143b ust. 9 i 10 ustawy PZP.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we witasnym zakresie zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z Podwykonawcy, zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego, Wykonawca nie dokona w catosci lub w czesci zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy, a Podwykonawca zwréci sie z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego
i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce
i dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych robét, Zamawiajgcy
zapfaci na rzecz Podwykonawcy kwote bedgacg przedmiotem jego zgdania.

Przy rozliczeniu zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcéw, wykonanie zobowigzania
bedzie realizowane z Ustawg o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. 2016 poz. 710 ze zm.).
Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio dla Podwykonawcy wedtug zasady
solidarnej odpowiedzialnosci wynikajgcej z Art. 647" &5 k.c, bedzie miat prawo potracic
kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego lub
zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z zapisami Subklauzuli 2.5 [Roszczenia
Zamawiajgcego]. Nie wywigzywanie sie Wykonawcy ze zobowigzan wobec Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw w zaden sposéb nie skutkuje powiekszeniem zakresu
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. W zwigzku z tym, Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonaé¢ zwrotu caftosci kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

Umowy z Podwykonawcami, ktére zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajgcy jako Konsorcjum,
zawierane beda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg zawierac
postanowienie, uprawniajgce Podwykonawce do informowania Zamawiajgcego o braku
zaptfaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zaptaconych przez niego w terminie
ustalonym dla danej ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powotaniem sie
na niniejsze postanowienie Subklauzuli 4.4. Postanowienie takie musi mie¢ charakter
przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej
umowie z dalszym Podwykonawca.”

11



B 1 Rzeczpospolita :E Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Fundusz Spéjnosci

4.6 Wspétpraca

W subklauzuli dodaje sie p-pkt d) o brzmieniu: ,uzytkownikom terendéw przylegtych tj.
personelowi Bulk Cargo — Port Szczecin Sp. z 0.0.”.

Na koncu subklauzuli dodaje sie:

,Zadne prace Wykonawcy nie beda kolidowaty z eksploatacjg sgsiadujgcych terenéw, a prace
w bezposrednim sgsiedztwie muszg by¢ uzgodnione z wifasciwym przedstawicielem
uzytkownika tych terenéw i majg one byé zatwierdzone przez Inzyniera.”

4.7 Wytyczenie

Na poczatku subklauzuli dodaje sie:

,Wszelkie roboty geodezyjne w tym wytyczenie osi gtéwnych i inwentaryzacja
powykonawcza nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Koszty tych prac uwaza sie za wliczone i
ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.”

W podpunkcie (b) wyrazenie ,plus umiarkowany zysk” skresla sie, a stowo ,ktére” zastepuje
stowem ,ktéry”.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Na koncu punktu (a) niniejszej subklauzuli dodaje sie:

,oraz dostarczy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
uwzgledniajacy specyfike obiektéw i warunki prowadzenia robét budowlanych, zgodny z
wymaganiami okreslonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy jednak nie pdzniej niz 7 dni
przed datg rozpoczecia robdt budowlanych”.

Dodaje sie pkt (f):

»(f) zapewnié bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie
nawierzchni w tym réwniez odsniezanie w okresach zimowych, odcinkéw znajdujgcych sie na
terenie budowy oraz odcinkdw przekazanych dla Zamawiajgcego podczas trwania robodt dla
ruchu tymczasowego, zgodnie z Kontraktem.”

Dodaje sie drugi akapit o tresci:

»W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek powyzszego zobowigzania,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zastosowania Subklauzuli 2.5 ,Roszczenia
Zamawiajgcego”, lub zlecenia tych prac innym wykonawcom, potrgcajgc koszt tych prac z
kolejnej faktury przejsciowej Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania”.

4.9 Zapewnienie jakosci
Subklauzule uzupetnia sie nastepujgcym postanowieniem:
,W terminie nie pdzniejszym niz 14 dni od Daty Rozpoczecia Wykonawca opracuje i
przedfozy Inzynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakosci, ktory powinien
zawierac:
a) czesc ogdlng opisujaca:

1) organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
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2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

3) warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

4) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegdélnych

elementdéw robdt,

6) system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

4) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla Programu Zapewnienia Jakosci w terminie
dwéch tygodni od przekazania Inzynierowi. Inzynier bedzie uprawniony do przeprowadzenia
audytu Programu w kazdym czasie i w kazdym aspekcie.”

4.10 Dane o Terenie Budowy

Pierwszy akapit zostaje wykreslony i zastgpiony trescig o brzmieniu:

yInformacje o Terenie Budowy bedace w posiadaniu Zamawiajgcego zawarte zostaty
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia. Pozostate dane Wykonawca uzyska we
wiasnym zakresie.”

Na koncu podpunktu (a) dopisuje sie wyrazenie i istniejgcy infrastrukturg techniczng”.

Po punkcie (e) subklauzuli dodaje sie kolejny punkt (f) :

»lokalizacji istniejgcych medidw takich jak: sieci: energetycznych, kanalizacji teletechnicznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”.

Dodaje sie akapit:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych,
rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajéw wyrzgdzonych
przez niego lub podwykonawcéw w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez
zwtoki, na wtasny koszt naprawic¢ wszystkie szkody, i jesli to konieczne, przeprowadzi¢ dalsze
prace naprawcze zarzgdzone przez Inzyniera. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
wszystkich niezbednych uzgodnien z wifasciwymi podmiotami, dotyczgcych koniecznego
usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych mediéw jak uzgodniono z Inzynierem.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow p.poz. i BHP na warunkach ogdlnych i
obowigzujgcych w porcie, a przede wszystkim postanowienia ,,Instrukcji dot. ogélnych zasad
bezpiecznego poruszania i zachowania sie na terenach ZMPSIS S.A.” dostepnej na
internetowe] stronie Zamawiajgcego: http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/do-pobrania
/dla-najemcy/.”
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4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne

W pierwszym akapicie po stowie ,hydrologicznymi, przecinek zastepuje sie kropka i wykresla
sie stowa ,ale z wytgczeniem warunkdéw klimatycznych”. Na koncu tego akapitu dodaje sie
nastepujgce zdania ,,Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie warunki pogodowe, takie jak
temperatura powietrza, opady, sita wiatru zgodnie z rejestrem z ostatnich 10 Iat
prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej — Paninstwowy Instytut
Badawczy dla rejonu, w ktérym prowadzone bedg Roboty wykonywane na mocy Umowy.
Warunki nieprzewidywalne mogg byé rozwazane dopiero po przekroczeniu S$rednich
rejestrow z 10 lat, dodajgc dodatkowo 10 dni, w ktérych nie mozna prowadzié¢ robdét w
zwigzku z przekroczeniem tych parametréow. Dopiero po wyczerpaniu tych warunkdw
Wykonawca moze wystepowac z roszczeniami finansowymi lub czasowymi.”

4.18 Ochrona Srodowiska

Dodaje sie nastepujacy akapit:

,Wykonawca zobowigzuje sie:

- przestrzega¢ wszystkich wymogdéw zwigzanych z ochrong $rodowiska, zawartych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét, zgodnie z przywotanymi tam
przepisami oraz decyzjg sSrodowiskowg zatgczong do SIWZ,

- przestrzegad przepisOw w zakresie prawa ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 519 z pdin. zm.) oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia
2012 r. (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21 z pdin. zm.), w szczegdlnosci do prowadzenia
ewidencji jakoSciowo — iloSciowe] wytwarzanych odpadéw, przestrzegania wymagan w
zakresie magazynowania odpadéw oraz przekazywania ich do dalszego
zagospodarowania,

- byé odpowiedzialnym za zarzadzanie i ochrone srodowiska.”

oraz
»Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie sciekdw oraz wéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak aby
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca bedzie posiadat
pozwolenia, wszelkie niezbedne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z zobowigzan tak prywatnoprawnych
jak i publicznoprawnych, ktére mogg obcigza¢ Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez
Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie
Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia nie byto mozliwe Wykonawca obowigzuje sie
pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen przepisow z
zakresu ochrony srodowiska przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje Plan Ochrony Srodowiska, w ktérym wskaze posiadane decyzje i
pozwolenia $rodowiskowe, wykaze sposdb zapewnienia przestrzegania wymagan
Srodowiskowych wynikajgcych z ww. decyzji oraz zasady gospodarki odpadami i
postepowania na wypadek potencjalnego incydentu i awarii $Srodowiskowej. Plan jest
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przedstawiany do akceptacji przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od podpisania Aktu
Umowy, ale nie pdzniej niz 7 dni przed Rozpoczeciem Robot.”

4.19 Elektryczno$¢ woda i gaz

Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

»Wykonawca bedzie podejmowat na wtasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sa
one niezbedne do wykonywania czynnosci objetych kontraktem. Dla tego celu winien on
zapewnic¢ i uzy¢ wszystkich niezbednych urzadzen budowlanych, srodkéw transportu,
materiatow, itp. niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do rézinych punktéw
robot. Wykonawca, na wtasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka aparature do korzystania z
medidéw i do pomiaru pobranych ilosci. Wykonawca winien zaptaci¢ za wynajecie zrodet
poboru wody i energii elektrycznej oraz uisci¢ wszelkie inne optaty. Wszystkie powyzsze
koszty uwaza sie za wliczone i ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzenie wdéd gruntowych i
opadowych z catego placu budowy tak, aby ani plac budowy ani jego otoczenie nie zostaty
uszkodzone.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wfasciwe odprowadzenie $ciekdéw ze wszystkich
miejsc w obrebie Terenu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem roboét.”

4.20 Sprzet Zamawiajgcego i przedmioty udostepniane bezptatnie
Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:
»,Zamawiajgcy nie bedzie udostepniat sprzetu Wykonawcy”_

4.21 Raporty o postepie

Skredla sie zdanie trzecie ,Nastepnie raporty bedg dostarczane co miesigc, kazdy w ciggu 7
dni od ostatniego dnia okresu, do ktdrego sie odnosi.” i zastepuje zdaniem:

,Nastepnie raporty przedktadane bedg w cyklu 2-tygodniowym, w ciggu 2 dni od
zakoniczenia okresu raportowego. Dodatkowo, jezeli wystgpi taka koniecznos$¢ wynikajgca z
realizacji robdt Inzynier moze poleci¢ wykonanie raportow dziennych. Raporty beda
obejmowac przeroby sity roboczej i sprzetu Wykonawcy zwigzanych wytacznie z realizacjg
Kontraktu, rodzajow i ilosci wykonanych robdt, jak réwniez panujgce warunki pogodowe
oraz inne zagadnienia zwigzane z Kontraktem zazgdane przez Inzyniera”.

4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
W trzecim akapicie skre$la sie ostatnie zdanie.

4.24 Wykopaliska
W drugim akapicie, w drugim zdaniu wykresla sie stowa ,czy tez Wykonawca poniesie
koszty” i wykresla sie punkt (b) oraz akapit trzeci.
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Wprowadza sie dodatkowe subklauzule:

4.25 Narady kontraktowe

W okresie 5 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie pracy, na
terenie placu budowy odbedzie sie spotkanie dotyczace postepu pracy oraz trudnosci
realizacyjnych oraz innych zwigzanych z tym kwestii, w ktérym udziat wezmga Inzynier,
Wykonaweca oraz przedstawiciel Zamawiajgcego.

W ciggu 3 dni od spotkania na terenie placu budowy Wykonawca przedstawi protokot.
Protokot ten nie bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych
Umowa, o ktérych mowa w subklauzuli 1.3.

Inzynier, Zamawiajacy lub Wykonawca moze wymaga¢ dodatkowych spotkan poza
2-tygodniowymi. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone
zainteresowanym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

4.26 Dziennik Budowy

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na
Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz
przepiséw wykonawczych. Wpiséw do Dziennika Budowy mogg dokonywac¢ tylko osoby do
tego uprawnione.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby nie
reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawcy ani Inzyniera bedg natychmiast zgtaszane
Inzynierowi przez Wykonawce. Inzynier podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi
wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz Kontraktem.

Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie do
wymagan Subklauzuli 1.3 ,,Przeptyw informacji”, chyba ze bedzie to uzgodnione przez Strony
i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wopisy do Dziennika Budowy lub caty Dziennik Budowy mogg byé kopiowane przez
ktéragkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez ktdrgkolwiek ze Stron i poswiadczane za
zgodnos$¢ u Kierownika Budowy. Wpisy takie mogg by¢ wykorzystywane jako dowody
uzasadniajgce roszczenia zgodnie z Subklauzulg 2.5 ,Roszczenia Zamawiajgcego” lub
Subklauzulg 20.1 ,,Roszczenia Wykonawcy”.

KLAUZULA 5 - WYZNACZENI PODWYKONAWCY

Subklauzule od 5.1. do 5.4. nie majg zastosowania i zostajg wykreslone. Nie przewiduje sie
zatrudniania ,Wyznaczonych Podwykonawcéw”.

KLAUZULA 6 — KADRA | ROBOTNICY

6.1 Zatrudnianie kadry i robotnikdw
Na koricu subklauzuli dodaje sie:
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»,Kierownik Budowy i osoby stanowigce kadre winny mie¢ kwalifikacje zgodne z
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia oraz uznane przez Inzyniera.
Wszelkie zamiany tych oséb, w stosunku do oferty, na inne o réwnorzednych kwalifikacjach
beda wymagaty zgody Inzyniera i Zamawiajgcego. Zmiany te nie stanowig zmiany umowy,
gdy Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach takich samych lub lepszych niz kwalifikacje
0s06b zastepowanych.

Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzany jest podczas realizacji
Kontraktu do zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z pdin. zm.).
W szczegblnosci na podstawie umowy o prace bedg zatrudnione osoby wykonujgce
czynnosci:

a) montaz urzadzen teletechnicznych/telekomunikacyjnych,

b) montaz instalacji i urzadzen elektrycznych,

¢) montaz konstrukcji budowlanych.

Wszystkie koszty i wydatki zwigzane z zatrudnieniem personelu kierowniczego i sity roboczej
uwaza sie za wliczone i ujete w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej”.

6.2 Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia

Na koncu Subklauzuli 6.2 dodaje sie tekst:

,Powyzisze postanowienia niniejszej klauzuli dotyczg catej kadry i robotnikéw, a wszelkie
koszty, optaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostang poniesione przez Wykonawce oraz
wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej Subklauzuli, wigczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, optaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i
wszelkie inne koszty uwaza sie za uwzglednione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;j”.

6.5 Godziny pracy

Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

“Z zastrzezeniem wszelkich postanowien zawartych w Umowie i stanowigcych inaczej,
Wykonawca bedzie mdgt wedtug wtasnego uznania prowadzi¢ roboty w sposdb cigglty w
dzien i w nocy oraz w lokalne dni wolne od pracy z uwzglednieniem postanowien decyzji
Srodowiskowych.”

6.7 Zdrowie i bezpieczenstwo

Skresla sie drugi akapit i zastepuje:

,Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczenistwa i higieny pracy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone
przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor ds. bezpieczenistwa i higieny pracy
bedzie miat kwalifikacje niezbedne do wykonywania powierzonej funkcji i bedzie uprawniony
do wydawania polecen i stosowania sSrodkdw zapobiegawczych.”

Dodaje sie pigty akapit o brzmieniu:
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,Wykonawca bedzie przestrzegat na Placu Budowy bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony zdrowia, o ktérym mowa w Subklauzuli 4.8.”

6.8 Kadra Wykonawcy

Skresla sie tekst Subklauzuli 6.8. Nowa otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dtugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i doswiadczenie oraz posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane ustawg Prawo budowlane.

Niezapewnienie przez Wykonawce Kadry Wykonawcy lub skierowanie do kierowania
robotami oséb, bez akceptacji Zamawiajgcego, daje prawo Inzynierowi do wstrzymania robdt
w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robdt wynikajagca z braku Kadry
Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Ukonczenie Robdt i moze stanowié
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego i Inzyniera zmiana ktoérejkolwiek z oséb, o ktérych
mowa powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do Dziennika Budowy. Zmiany te nie stanowig
zmiany umowy, gdy Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach takich samych lub lepszych
niz kwalifikacje oséb zastepowanych.

Odpowiednia dla obstugi formalno-administracyjnej kontraktu cze$¢ Kadry Wykonawcy
bedzie posiadata znajomos¢ jezyka polskiego, w mowie i pismie”.

Wprowadza sie dodatkowq subklauzule:

6.12 Personel Zagraniczny

,Jezeli Wykonawca dla wykonania robét zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadba¢ o
to, aby ten personel miat wymagane wizy i zezwolenia na prace. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powrdt tego personelu do kraju, w ktérym zostat zwerbowany lub do
kraju statego pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok i pogrzeb
w przypadku $mierci w kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb zaleznych.
Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje takze czas podrézy.”

KLAUZULA 7 — URZADZENIA, MATERIALY | WYKONAWSTWO

7.1 Sposéb wykonania

Dodaje sie ponizszy akapit:

,Wykonawce zacheca sie - w praktycznym i rozsadnym zakresie — do wykorzystania
materiatow, sprzetu, urzadzen i dostaw Wykonawcy ze Zrdodet wewnatrz kraju
Zamawiajgcego.”

7.2 Prébki

Dodaje sie pkt (c) o brzmieniu:

,(c) dokumenty wymagane ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. 2016 r., poz. 1570 tj. z pdzn. zm.).”
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7.3 Inspekcje

Dodaje sie pkt (c) i (d) o brzmieniu:

»(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiaréw i badan kontrolnych, w szczegdlnosci
geodezyjnych.

(d) uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangazowania osob w realizacje Robét na
Terenie Budowy”

7.4 Préby
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skresla sie wyrazy ,plus umiarkowany zysk”.

KLAUZULA 8 — ROZPOCZECIE, OPOZNIENIA | ZAWIESZENIE

8.3 Program
Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

»W terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczecie
Robdét] Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zaopiniowania i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego szczegétowy Program w wersji papierowej w programie MS Projekt lub
rownowaznym i w edytowalnej wersji elektronicznej, z uwzglednieniem uzgodnien i
etapowania Robét. Zatwierdzenie Programu nie umniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
realizacje Kontraktu.

Kiedykolwiek Program stanie sie niespdjny z faktycznym postepem Robdt, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedtozenia Inzynierowi w terminie 7 dni od zaistnienia takiej
sytuacji, Programu naprawczego, ktory powinien przedstawia¢ dziatania Wykonawcy
zmierzajgce do nadrobienia zalegtosci w postepie prowadzonych Robét i zniwelowania ich w
terminie do 4 tygodni. Jezeli zalegtosci nie zostang nadrobione w tym czasie, to Wykonawca
dokona aktualizacji Programu w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego zgdania od
Inzyniera. Zatwierdzanie uaktualnionego Programu podlega takiej samej procedurze jak
Program.

Kazdy program bedzie zawierat:

(a) porzadek, w jakim wykonawca zamierza wykonywac¢ Roboty, wtacznie z zatozong
koordynacjg kazdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania,
Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcjg Urzadzen, dostawg na Teren
Budowy, budowg, montazem i prébami oraz uwzgledniajgc zapisy dotyczace
termindéw udostepniania Terenu Budowy zgodnie z Subklauzulg 2.1.

(b) porzadek i koordynacje inspekcji i prob wymienionych w Kontrakcie, oraz

(c) raport towarzyszacy, ktéry obejmuje:

(i) ogdlny opis metod, ktére Wykonawca zamierza zastosowac i wazniejsze etapy
wykonywania Robét, oraz

(ii) szczegoty opisujgce uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby kazdej
kategorii Personelu Wykonawcy, oraz kazdego typu Sprzetu Wykonawcy,
potrzebnego na Terenie Budowy dla kazdego wiekszego etapu budowy.
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(d) Program ptatnosci lub skorygowany Program ptatnosci z wartosciami netto.

Jezeli w ciggu 14 dni od przedtozenia Programu Inzynierowi, Inzynier i/lub Zamawiajgcy nie
zgtoszg do niego uwag, to Program bedzie sie uwazato za zatwierdzony. W przypadku
zgtoszenia przez Inzyniera i/lub Zamawiajgcego uwag Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia w terminie 7 dni. Uwzglednienie uwag Inzyniera bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie Programu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Inzyniera w powyzszym
terminie, a przedtozony przez Wykonawce Program w istotny sposéb bedzie niezgodny z
Kontraktem, Inzynier bedzie uprawniony do wstrzymania Robdét w catosci lub czesci.
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do
powotywania sie na Program, poczawszy od dnia, ktdry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

Wykonawca winien niezwtocznie powiadamiaé Inzyniera o przewidywanych szczegdlnych
wydarzeniach lub okolicznos$ciach, ktére mogg negatywnie wptyngé¢ na robote, zwiekszyé
Cene Kontraktowa, lub opdzni¢ wykonywanie Robét. Inzynier moze wymagac od Wykonawcy
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutkéw przysztych wydarzen lub okolicznosci
czy tez oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian].

Wykonawca powinien posiada¢ na Placu Budowy kopie Programu sporzgdzong w formie
wykresu graficznego, w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem.”

8.4 Przedtuzenie Czasu na Ukorniczenie

Na koricu Subklauzuli dodaje sie akapit o brzmieniu:

»Zamawiajgcy moze okresli¢ nowy Czas na Ukonczenie zgodnie z klauzulg 20.1 wytgcznie z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uwzgledniajac poprzednie zmiany termindw
zakonczenia robét i po konsultacji z Inzynierem i Wykonawca.

Zamawiajgcy okreslajgc nowy termin zakonczenia robét, ustali dtugos¢ catkowitego okresu
przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Takie okre$lenie nabierze mocy prawnej po uzgodnieniu przez Strony Zmiany do Kontraktu
zgodnie z Subklauzulg 13.3 ,,Procedura wprowadzenia Zmian” oraz wprowadzeniu aneksu do
Umowy.

8.6 Tempo wykonawstwa

Po pierwszym akapicie Subklauzuli 8.6 dodano nastepujacg tresc:

»Wykonawca przedtozy skorygowany Program w terminie 7 dni od otrzymania
powiadomienia Inzyniera w tej sprawie.”

8.7 Kary za zwioke

Subklauzula 8.7 otrzymuje tytut ,,Kary umowne” i brzmienie:

,Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 ,Roszczenia Zamawiajgcego” zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne:
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(a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdt w wysokosci 0,03 % Zatwierdzonej Kwoty
Kontraktowej brutto, okreslonej w Subklauzuli 1.1.4.1, za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy;
(b) z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe] brutto, okreslonej w Subklauzuli
1.1.4.1
(c) za przekroczenie terminu przedfozenia: Programu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6),
raportu (Subklauzula 4.21), projektu umowy z Podwykonawcg, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (Subklauzula 4.4) w wysokosci 2.000,00 PLN, za
kazdy dzien zwtoki Wykonawcy.
(d) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad oraz wykonania drobnych zalegtych prac
okreslonych w Protokole Koricowym Odbioru Robdt, w wysokosci 10.000,00 PLN, za kazdy
dzien zwtoki Wykonawcy.
(e) za niedotrzymanie terminu usuniecia:

- wad lub szkéd w okresie zgtaszania wad, w terminie okreslonym przez Inzyniera,

- w pozostatym okresie Gwarancji Jakosci i rekojmi, w terminie okres$lonym przez

Zamawiajgcego,

w wysokosci 5.000,00 PLN, za kazdy dzien zwtoki Wykonawcy.
(f) za niewypetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, podczas realizacji niniejszego
Kontraktu, a w szczegdlnosci oséb wskazanych w klauzuli [6.1] , za kazdg osobe miesiecznie,
w  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace okreslonego witasciwym
Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace w roku, w ktédrym wymaog nie zostat spetniony.
(g) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom (Subklauzula 4.4), w wysokosci 10.000,00 PLN, za kazdy przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty.
(h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty
(Subklauzula 4.4), w wysokosci 10.000,00 PLN.
(i) za nieprzedtozenie: projektu umowy z Podwykonawcy, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (Subklauzula 4.4), w wysokosci 10.000,00 PLN.

Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ kare umowng takze w przypadku, gdy Zamawiajacy nie
ponidst szkody.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej
brutto, okreslonej w Subklauzuli 1.1.4.1. Kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od
Kontraktu nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w Subklauzuli 15.2 oraz w art. 145 ustawy
Prawo Zamdwien Publicznych.
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Zaptacenie przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a), (c), (d) i (f) nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu.

Strony majg prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odliczyé kwote kary od kazdej ptatnosci naleznej lub jaka bedzie sie
naleze¢ Wykonawcy lub zaspokoi¢ ja z Zabezpieczenia Wykonania. Zaptata kary przez
Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary, z pfatnosci naleznej
Wykonawcy w przypadku okreslonym w pkt a) nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukoniczenia Robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Kontraktu.”

8.8 Zawieszenie Robét
Pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: ,Inzynier moze w kazdej chwili poleci¢ Wykonawcy
zawieszenie wykonywania czesci lub catosci Robot”.

8.9 Nastepstwa zawieszenia
W pierwszym akapicie wykresla sie stowa ,,czy tez Wykonawca poniesie Koszt” oraz wykresla
sie punkt (b).

KLAUZULA 9 — PROBY KONCOWE

9.1 Obowiazki Wykonawcy
Zmienia sie ostatni akapit Klauzuli 9.1 [Obowigzki Wykonawcy] w nastepujgcy sposdb:

Préby te, winny potwierdzic¢ ze Roboty dziatajg niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.
Podczas prowadzenia Préb Wykonawca Robot:

(a) ponosi koszty zuzycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbednych materiatéw;

(b) dostarczy wszelkie inne wurzadzenia, sprzet oraz nalezycie wykwalifikowany i
doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prob;
oraz

(c) przeprowadzi Proby w obecnosci takiego Personelu Zamawiajgcego, jakiego kazda ze
Stron moze rozsadnie sobie zyczyé.

Wyniki Préb beda zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktoéry przygotuje szczegdtowy

raport. Raport ten =zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inzyniera przed
wystawieniem Swiadectwa Przejecia.
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KLAUZULA 10 - PRZEJECIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

10.1 Przejecie Robét i Odcinkéw

W pierwszym akapicie po wyrazeniu [Niepomysiny wynik préb koncowych], dodaje sie ,po
Przejeciach Robdt i Odcinkéw Robét przeprowadzonych z powodzeniem,”

W akapicie trzecim liczbe ,,28” zastepuje sie liczbg ,,14”.

Na koricu Subklauzuli dodaje sie tekst o brzmieniu:

,Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka Robét
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do dokonania
zgtoszenia wtasciwym wiadzom lokalnym.

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu na 5 dni przed
terminem wystawienia Swiadectwa Przejecia nastepujace dokumenty:

J formie papierowej w 4 egzemplarzach:

a) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty na materiaty i urzadzenia,

b) wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych
préb, badan,

c) Dziennik Budowy wraz z wymaganymi przepisami prawa oswiadczeniami kierownika
budowy,

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zarejestrowang w MODGIK w Szczecinie,

e) petng dokumentacje powykonawczg zawierajgcg wszystkie zmiany wprowadzone w

trakcie realizacji zadania, dla kazdej branzy osobno, uzgodniong przez projektanta,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

J w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach:

g) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

h) pomiar geodezyjny opracowany w dwg z zestawieniem wykonanych robét.
) Dla zamontowanych urzadzen:

i) instrukcje obstugi urzadzen i aplikacji,

i) schematy montazowe,

k) pisemne potwierdzenie przeprowadzenia szkolen z obstugi.

W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty i inne prace pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg i
Inzynierem wyznaczy ponowny termin.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.”
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10.2 Przejecie czesci Robot
W czwartym akapicie, w pierwszym zdaniu skresla sie wyrazenie ,plus rozsadny zysk” i
zmienia stowo ,, ktére” na stowo ,ktéry”, a w drugim zdaniu skresla sie wyrazenie ,,i zysku”.

10.3 Zaktécanie préb Konicowych
W trzecim akapicie wykresla sie stowa ,czy tez Wykonawca poniesie Koszt” oraz wykresla sie
punkt (b).

KLAUZULA 11 - ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

11.1 Dokoriczenie zalegtych prac i usuwanie wad

Na koncu Subklauzuli dodaje sie:

,Przed zakonczeniem okresu zgtaszania wad przeprowadzona bedzie procedura odbioru
pogwarancyjnego.

Zamawiajgcy wyznaczy pogwarancyjny termin odbioru robdét przed uptywem terminu
gwarancji oraz termin na stwierdzenie usuniecia wad po uptywie okresu rekojmi. O tych
terminach Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce i Inzyniera na 14 dni przed planowanymi
terminami. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Inzynier i przedstawiciele Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisji”.

11.4 Niewypetnienie obowiagzku usuwania wad
W drugim akapicie wykresla sie punkt (b)

Dodaje sie nowq Subklauzule: 11.12

11.12 Gwarancja Jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji Jakosci na okres okreslony w
Umowie na okres 60 miesiecy od daty przejecia przez Zamawiajgcego catosci Robot. Okres
Gwarancji Jakosci rozpoczyna bieg z datg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Robot.
W kazdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne, okres
Gwarancji Jakosci ulega wydtuzeniu.

Wykonawca dostarczy pisemng Gwarancje Jakosci wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnien przystugujacych z tytutu gwarancji. W okresie trwania
gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania razem z Inzynierem
i Zamawiajgcym co najmniej raz w roku przegladu przedmiotu umowy. W przypadku
odmowy Wykonawcy udziatu w przegladzie, podstawg do roszczen z tytutu gwarancji bedzie
protokdt sporzadzony przez Inzyniera. O terminie przeglagdu Zamawiajacy zawiadomi
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Wykonawce na pismie. Wady fizyczne przedmiotu umowy bedg usuwane na koszt
Wykonawcy niezwtocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie pdzniej
niz w ciggu 30 dni. Zawiadomienie winno by¢ dokonane na pisSmie, niezwtocznie po
ujawnieniu wady, jednakze nie pozniej niz w ciggu miesigca od jej ujawnienia. Za
dochowanie formy zawiadomienia jest uwazane przekazanie go rdéwniez faxem,
telefonogramem, pocztg elektroniczng z pdzniejszym pisemnym potwierdzeniem.
Zawiadomienie winno by¢ dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

W przypadku koniecznosci zabrania czesci przedmiotu umowy od Zamawiajgcego, celem
usuniecia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie
uzgodnionym wczesniej z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu
umowy w terminie 30 dni, Zamawiajacy ma prawo dokonaé¢ naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Zamawiajacemu przystuguje prawo do wymiany wadliwej czesci przedmiotu
umowy na wolng od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal wystepuja
wady uniemozliwiajgce eksploatacje przedmiotu umowy.

Jezeli w wykonaniu obowigzku gwarancji nastepuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolng
od wad, albo zostata dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na
nowo, liczac od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy
naprawionej. W przypadku wymiany czesci rzeczy, zasady te stosuje sie odpowiednio.
Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na pismie.

Wykonawca moze dokonaé usuniecia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za
ich pomocg, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W ciggu okreséw gwarancyjnych Wykonawca wykona naprawe wadliwych rzeczy, to jest
elementdw Robdt oraz urzagdzen i wyposazenia albo dokona ich wymiany na wolne od wad.
Cata praca wymagana dla usuniecia wad zostanie wykonana bez obcigzania Zamawiajgcego
zadnym kosztem ani optata.

KLAUZULA 12 - OBMIARY | WYCENA

12.1 Obowigzkowe obmiary Robét
Subklauzula 12.1 nie ma zastosowania i zostaje wykres$lona.

12.2 Metody obmiaru
Subklauzula 12.2 nie ma zastosowania i zostaje wykreslona.

12.3 Wycena
Subklauzula 12.3 zostaje zastgpiona trescig o brzmieniu: ,Zamawiajgcy przewiduje

wynagrodzenie ryczattowe dla poszczegdlnych zakreséw przedmiotu zamdwienia:
a) dla robdt budowlanych zwigzanych z budowg wezfa telekomunikacyjnego w rejonie
nabrzeza Bytomskiego wraz z przytagczami w porcie w Szczecinie,
b) dla instalacji urzgdzen centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie
portu w Szczecinie,
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c) dla instalacji urzadzen centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie
portu w Swinoujsciu.

Cena Kontraktowa zostata ustalona na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia,
dokumentacji projektowej (w tym: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych) oraz warunkéw okreslonych w SIWZ oraz dotgczonych do tego dokumentu
przedmiaréw i zestawienia urzadzen. llosci podane w przedmiarze robét sg szacunkowe i
majg charakter pomocniczy. Krétkie opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione sg do
celéw identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfikowac badz anulowaé opisu
zawartego w SIWZ z zatgcznikami, w tym dokumentacji projektowej, STWiORB.

Suma kwot ryczattowych poszczegdlnych czesci zadania, zawierajgca wszystkie koszty
niezbedne do wykonania zamdwienia powinna réwnac sie wartosci netto oferty.

Wykonawca zastosuje wilasng baze kosztorysowo — cenowsg, tj. stawki kosztorysowej
roboczogodziny, jednostkowej pracy sprzetu i transportu technologicznego, narzutéw
kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego — z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w
dokumentach przetargowych. Brak odrebnej pozycji w przedmiarze robét lub zestawieniu
urzadzen dla jakiegokolwiek elementu robét czy innych prac, nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku uwzglednienia w cenie oferty wszystkich prac okreslonych w SIWZ (kompletnego
przedmiotu zamdwienia). Ryzyko nieujecia w cenie ofertowej jakichkolwiek roboét, ustug,
dostaw, czynnosci lub kosztéw, ktérych koniecznosé wykonania lub poniesienia przez
Wykonawce wynika z SIWZ, spoczywa na Wykonawcy. Skutki finansowe jakichkolwiek
btedéw obcigzajg Wykonawce zamdwienia, gdyz musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci,
ktére mogg wptynac na Cene Kontraktows.”

12.4 Rezygnacje
Ostatnie zdanie klauzuli zastepuje sie zdaniem: ,Po otrzymaniu takiego powiadomienia
Inzynier winien postgpi¢ zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulg 12.3 [Wycena]
celem wuzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, ktéry nalezy uwzgledni¢ w Cenie
Kontraktowej.”

KLAUZULA 13 - ZMIANY | KOREKTY

13.1 Prawo do Zmian

Skredla sie pierwszy akapit subklauzuli 13.1 i zastepuje nastepujgcymi postanowieniami:
,Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych trzech metod:

- Inzynier moze wydaé polecenie wprowadzenia zmiany na mocy niniejszej subklauzuli bez
uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;

- Wykonawca moze zaproponowac zmiane na mocy subklauzuli 13.2 w celu zapewnienia
korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca moze przystgpi¢ do
realizacji zmiany po uzyskaniu na to zgody Inzyniera;
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- Inzynier moze zazgda¢ oferty na zmiane w trybie subklauzuli 13.3. W tym przypadku
Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na zmiane, ktére
moze by¢ ostateczne, obejmujgce strone techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie
obejmujace ceny i terminu.

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera spowodujg wzrost kwoty
umownej ponad Zatwierdzong Kwote Kontraktowa, Inzynier przygotuje w porozumieniu z
Zamawiajgcym aneks do Aktu Umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej zmiany lub
zmian.”

W akapicie trzecim dodaje sie punkt:

(g) inne zmiany wynikajace z tresci Umowy.

Na koricu subklauzuli 13.1 dodaje sie nastepujgcy akapit:

»Modyfikacje umowy muszg by¢ pod rygorem niewaznosci sformalizowane w drodze aneksu
do Aktu Umowy podpisywanego przez Zamawiajgcego i Wykonawce. W przypadku zmiany
adresu Wykonawcy lub jego konta bankowego wystarczajgcym jest pisemna notyfikacja
ztozona przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Zmiany Aktu Umowy mogga by¢ dokonywane pod warunkiem nienaruszenia przepiséw Dziatu
IV Prawa Zamdwien Publicznych oraz Programu Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, jak i
wszelkich do niego wytycznych. Dokumenty te sg dostepne w urzedowych publikatorach.”

13.2. Analiza wartosci

Wykresla sie punkt (c) oraz ostatnie zdanie Subklauzuli. Punkt (c) otrzymuje brzmienie:

,Jesli rezultatem tej zmiany jest zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla tej czesci
robot lub innych prac, Inzynier bedzie postepowat zgodnie z Subklauzulg 3.5 [Ustalenia] i w
porozumieniu z Wykonawca.”

13.3 Procedura wprowadzania Zmian

W ostatnim akapicie skresla sie stowa: ,rozdziatem 12 [Obmiary i wycena)” i zastepuje
stowami: ,subklauzulg 12.3 [Wycena]”.

Na koricu subklauzuli 13.3 dodaje sie nastepujgcy akapit:

»W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera spowodujg wzrost kwoty
umownej ponad Zatwierdzong Kwote Kontraktowg lub przedtuzenie Czasu na Ukornczenie,
Inzynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiajagcym aneks do Aktu Umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem takiej zmiany lub zmian. Zmiany Aktu Umowy mogg by¢ dokonywane pod
warunkiem nienaruszenia przepisow dziatu IV Prawa Zamowien Publicznych oraz Programu
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, jak i wszelkich do niego wytycznych.”

13.4 Zaptata w walutach Kontraktu

Skresla sie tekst subklauzuli i zastepuje przez:

,Kontrakt nie przewiduje ptatnosci w wiecej niz jednej walucie. Walutg Kontraktu jest waluta
kraju Zamawiajgcego tj. polski ztoty (PLN)”.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Subklauzula nie ma zastosowania i zostaje wykreslona.
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13.6 Prace dnidwkowe
Subklauzula nie ma zastosowania i zostaje wykreslona.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Subklauzula 13.8 nie ma zastosowania i zostaje wykreslona.
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA | ZAPLATA

14.1 Cena Kontraktowa
W subklauzuli 14.1 skredla sie: wyrazenie , a nadto” zawarte w podpunkcie (c) (ii) oraz
podpunkt (d).

14.2. Zaliczka
Subklauzula 14.2 nie ma zastosowania i zostaje wykreslona.

14.3 Whioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci
W subklauzuli 14.3 na poczatku dodaje sie tres¢ o brzmieniu: ,Zamawiajacy przewiduje
wynagrodzenie ryczattowe dla poszczegdlnych Odcinkéw przedmiotu zamodwienia:
a) robot budowlanych zwigzanych z budowag wezta telekomunikacyjnego w rejonie
nabrzeza Bytomskiego wraz z przytgczami w porcie w Szczecinie,
b) instalacji urzadzen centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portu
w Szczecinie,
c) instalacji urzadzen centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portu
w Swinoujsciu.

Na poczatku kolejnego akapitu stowo ,miesigca” zastepuje sie stowem ,,Odcinka” oraz na
koncu akapitu analogicznie sfowo ,, miesigcu” zastepuje sie stowem ,,Odcinku”.

W subklauzuli 14.3 skresla sie punkt (c), (d) i (e) a w punkcie (a) stowo ,, miesigca” zastepuje
sie sfowem ,,Odcinka”.

Na koricu Subklauzuli dodaje sie:

»Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem tres¢ rozliczen oraz dokumentow
poswiadczajgcych zasadnos$é uprawnienia Wykonawcy do wykazanych szczegdétowo kwot.
Kazde rozliczenie przejsSciowe winno zawiera¢ oSwiadczenie Wykonawcy oraz oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie nalezne faktury
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, ktérych termin ptatnosci uptynat w okresie
objetym rozliczeniem czesciowym, zostaty zaptacone.

Niezaleznie od warunkéw niniejszej klauzuli, ani jakiegokolwiek postanowienia Aktu Umowy,
zadna kwota nie zostanie poswiadczona przez Inzyniera dla celéw ptatnosci, dopdki
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie zostanie zapewnione przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.”

14.4 Plan pfatnosci
Skredla sie ostatni akapit subklauzuli 14.4.
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14.5 Urzadzenia i Materiaty przeznaczone do Robét
Subklauzula 14.5 nie ma zastosowania i zostaje wykreslona.

14.7 Zaptata
Skresla sie tekst subklauzuli 14.7 i zastepuje przez:

»Wykonawca jest upowazniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy:

a) Nalezng kwote wynikajaca z dokumentéw rozliczeniowych i protokotu odbioru
wykonanych prac — w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury przejsciowe;j.

b) Faktury przejsciowe zostang wystawione po zakonczeniu kazdego Odcinka, o ktérym
mowa w subklauzuli 12.3 [Wycena] oraz 14.3 [Whnioski o Przejsciowe Swiadectwa
Ptatnosci].

c) Ostateczne rozliczenie, wynikajagce z dokumentéw rozliczeniowych i protokotu odbioru
koncowego wykonanych robét — w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury koncowej. Faktura koricowa moze byé wystawiona
zgodnie z subklauzulg 14.10 po zakonczeniu robét i innych prac i ich pozytywnym
odbiorze na podstawie Protokotu Odbioru Kofncowego spisanego zgodnie z wymogami
warunkéw kontraktowych i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

d) Nalezng kwote wynikajgca z rozliczenia ostatecznego, zgodnie z subklauzulg 14.11.

e) Do kazdego Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci i Swiadectwa Przejecia Wykonawca,
Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy przedtozg oswiadczenia o dokonanych
rozliczeniach i uregulowaniu faktur miedzy sobg. W braku takich oswiadczen
Zamawiajgcy postepowac bedzie zgodnie z przepisami Prawa i Kontraktu.

f) Pfatnosci kwoty naleznej beda dokonywane w walucie polskiej na konto bankowe
wskazane przez Wykonawce.

Zmawiajacy moze dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na zasadach okreslonych w Art. 143c ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych, tj.:
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgfaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez zamawiajgcego.”

14.8 Opdzniona zaptata

Skredla sie drugi akapit i zastepuje przez:

,Koszty kredytowania bedg naliczone na podstawie rocznej stopy redyskontowej
Narodowego Banku Polskiego pierwszego dnia miesigca, w ktorym uptynat termin ptatnosci
plus trzy punkty procentowe. Koszty kredytowania od opdznionych ptatnosci odnoszg sie do
czasu jaki uptynie pomiedzy datg ptatnosci (ale bez tego dnia) i datg, w ktérym konto
Zamawiajgcego zostanie obcigzone (wfacznie z tym dniem).”

14.9 Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Subklauzula nie ma zastosowania i zostaje wykreslona.

14.10 Rozliczenie koricowe
W pierwszym zdaniu Subklauzuli liczbe ,,84” zastepuje sie liczbg ,14”.

14.11 Wniosek o Ostateczne Swiadectwo Ptatnosci

W pierwszym akapicie liczbe ,56” zastepuje sie liczbg ,14”.

Wyrazenie , Swiadectwa Wykonania” zastepuje sie wyrazaniem , Swiadectwa Przejecia”.
Na koricu Subklauzuli dodaje sie:
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W Ostatecznym Swiadectwie Ptatnoéci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu zapfaty
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonanej bezposrednio przez
Zamawiajgcego na mocy subklauzuli 4.4(e) i na zasadach ptatnosci okreslonych w subklauzuli
14.7".

14.12 Zwolnienie od zobowigzan

Na koncu Subklauzuli dodaje sie:

»,Razem ze Zwolnieniem od zobowigzan Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia od
zobowigzan od wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw, potwierdzajace, ze
wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce.”

14.14 Wygasniecie zobowigzan Zamawiajacego
Skresla sie sformutowanie ,,a takze” zawarte w punkcie (a), punkt ,(b)”i ostatni akapit.

14.15. Waluty ptatnosci
Skresla sie tekst subklauzuli 14.15 i zastepuje przez:
»,Cena Kontraktowa bedzie zaptacona w walucie polskiej.”

Wprowadza sie dodatkowq subklauzule:

14.16 Fakturowanie

»Wszelkie wyptaty, nalezne Wykonawcy z tytutu Aktu Umowy, bedg dokonywane wytgcznie

na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami. Przy tym:

a) wszystkie faktury VAT, wystawione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinny
uwzglednia¢ odpowiednie kwoty podatku VAT.

b) Ptatnos¢ faktur okresla sie na 30 dni od daty prawidtowo wystawionej i ztozonej u
Zamawiajgcego faktury wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.”

KLAUZULA 15 - ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

15.2 Odstgpienie przez Zamawiajacego — zmienia sie nazwe klauzuli, poprzez zastgpienie
stowa ,Wypowiedzenie” nowym, tj. ,,Odstgpienie”.

Skredla sie catg subklauzule i zastepuje nowag o tresci:

,Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia w terminie od Daty Rozpoczecia do 90

dni od uptywu Czasu na Ukoriczenie poprzez oswiadczenie o odstgpieniu, jezeli Wykonawca:

(a) nie zastosuje sie do wezwania wedtug subklauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy
uchybienia],

(b) nie zastosuje sie do subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania],

(c) porzuca Roboty lub w inny sposéb otwarcie okazuje swdéj zamiar niekontynuowania
wykonywania swoich zobowigzan wedtug Kontraktu,

(d) uchyla sie od:
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(i) prowadzenia Robot zgodnie z klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie], lub
(i) podzleca jakgkolwiek czes¢ Robot bez akceptacji Zamawiajgcego (dokonanej zgodnie
z subklauzulg 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego czesci lub
jakiejkolwiek wierzytelnos$ci wynikajgcej z Kontraktu bez zgody Zamawiajgcego,
(e) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzek osobistego wykonania kluczowe;j
czesci zamodwienia, okreslony w subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy] oraz
w dokumencie Zatgcznik do Oferty,
(f) nie wypetnia obowigzku zatrudnienia na podstawie Umowy o prace, okreslonego w
subklauzuli 4.1 [Ogdlne zobowigzania Wykonawcy],
(g) staje sie niewyptacalny lub otwarto jego likwidacje, w rozumieniu przepiséw kodeksu
spotek handlowych.

Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujagc Wykonawcy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu. Umowa
wygasnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doreczenia Wykonawcy
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

Powyzsze nie ogranicza prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy na podstawie art.
491 KC.

Po wykonaniu prawa odstgpienia Zamawiajgcy moze usung¢ Wykonawce z Terenu Budowy.
Postanowienie Zamawiajgcego o odstgpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw
Zamawiajgcego wedfug Kontraktu lub z innego tytutu.

Wykonawca opusci wtedy Teren Budowy i dostarczy Inzynierowi wszelkie wymagane Dobra,
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa. Jednakze Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosowac
sie natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsgdnych polecen (i)
dotyczacych cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczacych ochrony zycia
lub witasnosci, lub bezpieczenstwa Robdt.

Po odstgpieniu, Zamawiajgcy moze ukonczyé Roboty lub zaangazowac do tego jakiekolwiek
inne osoby. Zamawiajgcy i te osoby mogg wtedy uzyé jakichkolwiek Débr oraz, z
zastrzezeniem subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentéw Wykonawcy i innej
dokumentacji projektowej sporzadzonej przez lub na rzecz Wykonawcy.

Nastepnie Zamawiajgcy da Wykonawcy powiadomienie, ze Sprzet Wykonawcy i Roboty
Tymczasowe zostang zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego poblizu.
Wykonawca bezzwtocznie zorganizuje usuniecie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt.
Powyzsze zasady dotyczace odstgpienia stosuje sie odpowiednio do odstgpienia od czesci
Swiadczenia.”

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu

Skresla sie catq tres¢ klauzuli 15.5 i zastepuje sie jg nastepujgcym zapisem:

Oprécz sytuacji okreslonych w klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego],
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy

32



B 1 Rzeczpospolita :E Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - Polska PORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Fundusz Spéjnosci

Prawo zamoéwien publicznych, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci Kontraktu.

Dodaje sie subklauzule 15.6

15.6 Przeniesienie praw i obowigzkow

Jezeli przepisy Prawa nie sprzeciwiajg sie temu, Wykonawca winien, na zadanie
Zamawiajgcego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Kontraktu, stosownie do subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajacego], przeniesé na
Zamawiajgcego prawa i obowigzki wynikajgce z wszelkich uméw na Dostawy, Materiatéw
lub ustug i na wykonanie jakiejkolwiek pracy Swiadczonej dla celéw realizacji Kontraktu, jakie
zawart Wykonawca. W przypadku, gdy korzysci te okazatyby sie niezbywalne Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu odpowiedniego petnomocnictwa.

KLAUZULA 16 — ZAWIESZENIE | ODSTAPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robdt

Zmienia sie tre$é akapitu pierwszego niniejszej subklauzuli i zastepuje nastepujgco:

,ezeli Inzynier nie wyda poswiadczenia zgodnie z subklauzulg 14.6 [Wystawienie
Przejéciowych Swiadectw Pfatnosci] lub Zamawiajacy nie dokona zaptaty zgodnie z
subklauzulg 14.7 [Zaptata], pod warunkiem, ze nieprzestrzeganie sublauzuli 14.7 [Zaptata]
nie bedzie wynikiem zadnego uprawnienia Zamawiajgcego do odliczenia, potrgcenia lub
obnizenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca moze zawiesi¢ Roboty w
sposéb uzgodniony z Inzynierem lub zmniejszy¢ w sposéb uzgodniony z Inzynierem ich
tempo az do czasu kiedy otrzyma Swiadectwo Ptatnosci lub wystarczajacy dowdd dokonania
zapfaty, zaleznie od przypadku oraz od tresci powiadomienia, uprzedzajagc o tym
Zamawiajgcego mniej niz 21 dni naprzéd.”

Na konicu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli po stowach ,,... tak szybko, jak to bedzie
mozliwe” dodaje sie nastepujgce stowa: ,jednakze nie pdziniej niz w terminie 7 dni od
otrzymania takiego Swiadectwa Pfatnosci, dowodu lub zaptaty”.

16.2 Odstgpienie od Kontraktu przez Wykonawce

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 16.2 skresla sie zdanie pierwsze i nadaje sie mu

nastepujgce brzmienie:
»Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jesli:”
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W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 16.2 wykresla sie punkty ,,c”, ,f’i,g".
Zmienia sie punkt ,,d” i nadaje sie mu nastepujgca tresc:

(d) Zamawiajacy razgco narusza postanowienia Kontraktu.

Skredla sie drugi akapit i zastepuje sie go nastepujgcym zapisem.

»W kazdym z tych wypadkdéw lub okolicznosci Wykonawca moze odstgpi¢ od Kontraktu w
terminie 60 dni od powziecia informacji o zaistnieniu ktdrejkolwiek z okolicznosci.”

Na koncu subklauzuli dodaje sie nastepujaca tresc¢:

,Prawo do odstgpienia od Kontraktu wykonuje sie przekazujgc Zamawiajgcemu w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, oswiadczenie o odstgpieniu od Kontraktu. Kontrakt
wygasnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doreczenia
Zamawiajgcemu o$wiadczenia o odstgpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za skuteczne
doreczenie Strony uznajg doreczenie, o ktérym mowa w subklauzuli 1.3.”

16.4 Zaptata po odstgpieniu

Podpunkt (c) niniejszej subklauzuli skresla sie jako nie majgcy zastosowania.

KLAUZULA 17 — RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego

W punkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreéla sie zdanie o tresci;

»W przypadkach, o ktérych mowa w pkt. (f) i (g) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiajgcego], do
Kosztu nalezy doda¢ umiarkowany zysk.”

17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci
Skresla sie drugi akapit subklauzuli 17.6.

KLAUZULA 18 — UBEZPIECZENIE

18.1 Ogdlne wymagania dla ubezpieczen

Subklauzula 18.1 zostaje uzupetniona przez dodanie na koncu:

,Zadne prace na Placu Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kopii polis i potwierdzen zaptaty sktadek
ubezpieczeniowych. Polisy winny by¢ dostarczone do zatwierdzenia przez Inzyniera w
terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu. W terminie 7 dni od otrzymania Inzynier
zatwierdzi lub odrzuci, wskazujac przyczyny, przedstawione polisy.
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Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawic
dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis ubezpieczeniowych, to
Inzynier moze wstrzymac wykonywanie robét ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robét poniesie wytgcznie Wykonawca.

W przypadku nie przedtuzenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajacy jest
uprawniony do ubezpieczenia Robét, Urzadzen, Materiatéw i Dokumentéow Wykonawcy na
koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedfuzenia ubezpieczenia w
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie
potwierdzenia ubezpieczenia.”

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy

W akapicie pierwszym zastepuje sie stowa: ,,od dnia, w ktédrym nalezy dostarczy¢ dowody na
mocy pkt. (a) klauzuli 18.1 [Ogdélne wymagania dla ubezpieczen] az do dnia wydania
Swiadectwa Przejecia dla Robét”, stowami: “od pierwszego dnia roboczego po Dacie
Rozpoczecia az do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét.”

Jako drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli dodaje sie sformutowanie:
Kwota ta bedzie nie mniejsza niz wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.”

Na koncu akapitu pierwszego oraz trzeciego dodac:

,Rozumie sig, iz takie ubezpieczenie przewiduje odszkodowanie ptatne w walucie polskiej
wymaganej do naprawienia poniesionych strat lub szkody;”

Skresla sie punkt (e) wiacznie z podpunktami (i) do (iv) i wstawia na to miejsce:

»(e) obejma takze straty, szkody i przywrdcenie stanu poczatkowego powstate wskutek
btedu lub pominiecia, popetnionego przez Projektanta lub Inzyniera.”

Dodac ponizszy akapit:

»Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o
wszelkich zmianach w charakterze i zakresie robét oraz za zapewnienie adekwatnosci
pokrycia ubezpieczeniem w kazdym momencie przez caty okres realizacji zamodwienia.
Wysokos¢ ubezpieczenia nie bedzie nizsza niz petna wartos¢ zamdwienia wynikajaca z Aktu
Umowy tj. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”.

18.3 Ubezpieczenie od zranienia 0séb i od szkdd majgtkowych
W drugim akapicie wykresla sie wyrazenie ,ustalono w Zatgczniku do Oferty” i zastepuje
,2.000.000 PLN”. Wykresla sie drugie zdanie drugiego akapitu.

Wprowadza sie dodatkowq subklauzule:

18.5 Wytaczenia
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,Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego zamdéwienia nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialno$ci za straty, szkody lub przywrdcenie stanu pierwotnego w
wyniku btedu lub pominiecia popetnionego przez Projektanta lub Inzyniera.”

Dodaje sie subklauzule 18.6

18.6 Ubezpieczenie Podwykonawcéw

»Wszelkie ubezpieczenia, o ktéorych mowa we wszystkich powyzszych sublauzulach, ktére
bedg dokonane i przedtuzane przez Wykonawce, bedg obejmowaé takie wszystkie
zdarzenia, o ktérych tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawcow.”

KLAUZULA 19 — SILA WYZSZA

19.1 Definicja Sity Wyzszej
W drugim akapicie w punkcie (iv) wykredla sie ,amunicje wojskowga, materiaty wybuchowe”.

19.6 Rozwigzania z wyboru, zaptata i zwolnienie ze zobowigzan

W pkt (d) skresla sie wyrazy: ,,i powrét tych przedmiotéw do bazy Wykonawcy w jego kraju,
lub do innego miejsca za nie wiekszy koszt”.

Skresla sie pkt (e).

KLAUZULA 20 — ROSZCZENIA, SPORY | ARBITRAZ

20.1 Roszczenia Wykonawcy

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,,28 dni” zastepuje sie wyrazami ,14 dni”.

W pigtym akapicie wykres$la sie wyrazy ,lub w innym terminie zaproponowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera”.

W szdstym akapicie wykresla sie wyrazy ,lub innych informacji na poparcie wczesniejszego
roszczenia, lub w innym terminie zaproponowanym przez Inzyniera i uznanym przez
Wykonawce”.

Po 6smym akapicie dodaje sie nowy akapit:

»,Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkdéw roszczenie o przedtuzenie Czasu
na Ukonczenie lub roszczenie dotyczgce zmiany zakresu wymagane;j ilosci robét muszg byé
przestane Inzynierowi (w petnej i szczegdtowej formie) wczesniej niz 30 dni przed uptywem
terminéw okreslonych odpowiednio zgodnie z Subklauzulami 8.2 i 8.4, z wyjatkiem sytuacji,
gdy okolicznosci uzasadniajgce zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedtuzenia Czasu na
Ukonczenie wystgpig w ciggu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku
nieprzekraczalnym terminem ztozenia roszczenia sg terminy okreslone zgodnie z
Subklauzulami 8.2 i 8.4. W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego
akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia Czasu na Ukoriczenie lub zmiany
Wymaganej llosci Wykonania.
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20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej

Subklauzula 20.2. otrzymuje tytut i brzmienie:

»Rozstrzyganie sporéw”

Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwigzku z realizacjg niniejszego Kontraktu beda
rozstrzygane przez sgd powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Subklauzule od 20.3 do 20.8 nie bedg miaty zastosowania.
Wprowadza sie dodatkowe Klauzule:
KLAUZULA 21 - AUDYT | KONTROLA

21.1

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Instytucji Zarzgdzajgcej, osobom upowaznionym
przez Instytucje Zarzadzajacg, organom inspekcji i kontroli; w tym organom kontroli
krajowych i wspélnotowych, na ich prosbe, informacji wraz z niezbedng dokumentacja
dotyczacg warunkdw jakich kontrakt jest wykonywany. Instytucja Zarzadzajgca, i organy
upowaznione mogg dokonac badania dokumentéw lub kontroli na miejscu jesli uwazaja to za
niezbedne w celu wykrycia dowodéw w przypadku podejrzewania zaistnienia
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

21.2.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki, aby zapewni¢ identyfikacje wizualng finansowania lub
wspotfinansowania przez Unie Europejska.

Wykonawca zezwoli Instytucji Zarzadzajgcej, osobom upowaznionym przez Instytucje
Zarzadzajacg, organom inspekcji i kontroli; w tym organom kontroli krajowych i
wspoélnotowych na weryfikacje, poprzez sprawdzenie dokumentéw lub sprawdzen na
miejscu, realizacje projektu oraz na dokonanie petnego audytu, jesli to niezbedne, na bazie
dokumentéw towarzyszacych rachunkom, dokumentéw ksiegowych i innych dokumentdéw
zwigzanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogg mie¢ miejsce do 3 lat po
ostatniej ptatnosci.

21.3.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep dla pracownikéw Instytucji
Zarzadzajacej, organdéw inspekcji i kontroli, w tym organdéw kontroli krajowych i

wspodlnotowych do miejsca wykonania i innych miejsc w ktérych kontrakt jest wykonywany,
w tym do systemdw informatycznych, jak réwniez do wszystkich dokumentéw i baz danych
dotyczacych finansowego zarzgdzania projektem i podejmie wszelkie dziatania dla utatwienia
ich pracy. Dostep powinien by¢ zapewniony z uwzglednieniem poufnosci wobec osdb
trzecich, bez uszczerbku dla zobowigzan wynikajgcych z prawa publicznego, ktdremu
podmioty te podlegajg. Dokumenty muszg by¢ fatwo dostepne i uporzgdkowane w taki
sposob, aby umozliwi¢ ich sprawdzenie. Wykonawca musi poinformowa¢ Zamawiajgcego o
ich doktadnym potozeniu.
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21.4.

W celu kontroli spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
warunku zatrudnienia na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujgcych
czynnosci, ktére polegajg na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r poz. 1502 z pdin. zm.) podczas
realizacji niniejszego Kontraktu, okreslonego w klauzuli [6.1], Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do zbadania rzeczywistego stanu zaangazowania oséb w realizacje Kontraktu, poprzez
prawo wstepu na Teren Budowy gdzie wykonywane beda Roboty bedace przedmiotem
niniejszego Kontraktu, jak réwniez prawo do Zzadania przedifozenia lub okazania przez
Wykonawce dowodéw potwierdzajgcych podstawe $wiadczenia pracy. W przypadku kiedy
Zamawiajgcy nabierze watpliwosci, czy Wykonawca spetnia wymdg zatrudnienia na
podstawie umowy o prace pracownikdw realizujgcy wskazane czynnosci, moze
poinformowaé wiasciwy inspektorat pracy i zwréci¢ sie o przeprowadzenie przez niego
kontroli.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Zamawiajgcemu schemat
organizacyjny budowy wraz z wykazem oséb uczestniczagcych w realizacji przedmiotu
zamowienia, z przypisanymi funkcjami jakie bedg petnic¢ i informacjg dotyczacg podstawy
Swiadczenia pracy (rodzaj umowy). Wykaz, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Wykonawca bedzie aktualizowat i przedktadat Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca.

Niespetnienie wymogu skutkowac¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych
zgodnie z klauzulg [8.7].

KLAUZULA 22 - OBOWIAZEK INFORMACYINY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
WOBEC WYKONAWCOW/OSOB PODPISUJACYCH UMOWE W IMIENIU WYKONAWCY |
0SOB TRZECICH

22.1

Zamawiajgcy oswiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO”, w odniesieniu do danych
osobowych 0sob fizycznych reprezentujgcych Wykonawce oraz oséb fizycznych wskazanych
przez ten podmiot jako przedstawiciele/osoby do kontaktu/koordynatorzy/inne osoby
odpowiedzialne za wykonanie Umowy oraz podwykonawcy.

22.2

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wyznaczyt inspektora ochrony danych o ktdrym mowa w art. 37-
39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiajgcego: Pan Marek
Zurakowski, tel. +48 91 430 82 13 e-mail: iod@port.szczecin.pl .
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22.3

Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w subklauzuli 22.1, beda przetwarzane przez
Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust.1l lit. b, c i f RODO jedynie w celu i zakresie
niezbednym do wykonania zadan administratora danych osobowych zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy tj.:

a) zapewnienia sprawnej i prawidtowej realizacji Umowy oraz mozliwosci
dochodzenia roszczen z niej wynikajacych;
b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty;
c) przekazania dokumentacji do archiwum, a nastepnie jej zbrakowania (trwatego
usuniecia i zniszczenia);
w zakresie: dane zwykte — imie, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a takzie
w przypadku ztozenia petnomocnictw, oswiadczen i innych dokumentéw — dane
osobowe w nich zawarte.

22.4

Odbiorcami danych osobowych beda:

— osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie dokumentacja w przypadku
przyznania Zamawiajgcemu srodkéw z Unii Europejskiej;

— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie umowa na podstawie art. 139
ust. 3 PZP,

— upowaznieni pracownicy administratora,

— pracownicy kancelarii prawnych wspétpracujacych ze Spétka,

— instytucje upowaznione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i
uprawnieniami,

— instytucje posredniczace, wdrazajgce, zarzadzajgce oraz Komisja Europejska w
przypadku przyznania Zamawiajgcemu srodkdw z Unii Europejskiej;

22.4

Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w subklauzuli 22.1, nie beda przekazywane
podmiotom trzecim, o ile nie bedzie sie to wigzato z koniecznoscig wynikajaca z realizacji
Umowy.

22,5
Dane osobowe o0séb, o ktérych mowa w subklauzuli 22.1, nie bedg przekazywane do
panstwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej w rozumieniu RODO.

22.6

Dane osobowe 0s06b, o ktérych mowa w subklauzuli 22.1, bedg przetwarzane w okresie
realizacji Umowy oraz przez okres, w ktérym Zamawiajacy bedzie realizowat cele
wynikajgce z prawnie uzasadnionych intereséw administratora danych, ktdre sa
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zwigzane przedmiotowo z Umowg lub obowigzkami wynikajgcymi z przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego;

22.7

Osobom, o ktorych mowa w subklauzuli 22.1, przystuguje prawo do zadania od
administratora danych dostepu do ich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a takze
prawo do przenoszenia danych.

22.8

Osobom, o ktérych mowa w subklauzuli 22.1, w zwigzku z przetwarzaniem ich danych
osobowych przystuguje prawo do wniesienia skargi do wtasciwego ze wzgledu na miejsce
pobytu lub naruszenia przepiséw o ochronie danych osobowych organu nadzorczego.

22.9

Podanie danych osobowych, o ktérych mowa w subklauzuli 22.1, jest wymagane do
zawarcia Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig zawarcia i
realizacji Umowy. Whniesienie przez wyzej opisang osobe fizyczng zadania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowigzkiem Wykonawcy niezwtocznego
wskazania innej osoby w jej miejsce.

22.10

W oparciu o dane osobowe 0s6b, o ktérych mowa w subklauzuli 22.1 Zamawiajgcy nie
bedzie podejmowat zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji bedacych wynikiem
profilowania w rozumieniu RODO.

22.11

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac¢ w imieniu Zamawiajgcego wszystkie osoby
fizyczne o ktérych mowa w subklauzuli 22.1, o tresci niniejszego paragrafu.
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