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Warunki Umowy o roboty budowlane nr …………….. 
 

Warunki Ogólne  
 
Na Warunki Kontraktu składają się „Warunki Ogólne”, które stanowią „Warunki 
kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
zamawiającego”, pierwsze wydanie z roku 1999 opublikowane przez Międzynarodową 
Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils 
– FIDIC, P.O. Box 311, Ch-1215 Geneva 15, Szwajcaria) – czwarte wydanie angielsko-
polskie niezmienione 2008, wydane przez DjaF, 30-092 Kraków ul. Kmietowicza 1, 
Polska oraz niżej wskazane „Warunki Szczególne” wraz z Załącznikiem do Warunków 
Szczególnych, które zmieniają lub uzupełniają Warunki Ogólne.  

 
 Warunki Szczególne 

 
Warunki Szczególne należy czytać łącznie z Warunkami Ogólnymi.  
Warunki Szczególne mają pierwszeństwo w stosunku do Warunków Ogólnych. 
Numeracja klauzul Warunków Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 
klauzul Warunków Ogólnych. 
Warunki Kontraktu określają prawa i obowiązki stron tj. Zamawiającego i Wykonawcy. 
Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do 
Warunków Ogólnych tak, aby spełniać przepisy prawa polskiego. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 
Postanowienia klauzul nie zmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące  
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

 
 

KLAUZULA 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 
1.1.       Definicje 
 
1.1.1   Kontrakt 
1.1.1.1 Kontrakt – skreśla się tekst Subklauzuli i zastępuje przez „Kontrakt oznacza Akt 

Umowy podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę zgodnie z Prawem 
Zamówień Publicznych, jako rezultat postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w zakresie 
„Budowa węzła telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeża Bytomskiego wraz z 
przyłączami w porcie w Szczecinie oraz wyposażenie i instalacja urządzeń 
centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portów w 
Szczecinie  i Świnoujściu” oraz  dokumenty  wymienione w pkt. 2 Aktu Umowy. 
Termin „Kontrakt” oznacza „umowę” w rozumieniu przepisów prawa 
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obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu 
przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Pojęcia Kontrakt i Umowa są tożsame i używane zamiennie.”  

1.1.1.2 Akt Umowy – definicja bez zmian. 
1.1.1.3 List Zatwierdzający – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza 

zawiadomienie o wyborze oferty skierowane przez Zamawiającego do 
Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie  
z postanowieniami art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.” 

1.1.1.4 Oferta - skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza stanowcze 
oświadczenie woli Wykonawcy, składane Zamawiającemu w formie pisemnej, 
określające zobowiązanie do wykonania Robót  na warunkach określonych w 
ofercie, zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Oświadczenie woli wynika z 
wypełnionego formularza oferty skierowanego do Zamawiającego oraz zestawu 
dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.” 

1.1.1.5 Specyfikacja – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - oznacza dokument, opisujący zakres 
robót oraz warunki ich wykonania i odbioru zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”. 

1.1.1.6 Rysunki - dodaje się: „Takie oznaczenie w warunkach kontraktu należy odczytać 
jako „dokumentację projektową”, w skład której wchodzą: projekt budowlany, 
projekt wykonawczy, w zakresie niezbędnym dla przygotowania dokumentów 
przetargowych i dokumentów kontraktowych oraz dokumentacja projektowa 
sporządzana w trakcie budowy.” 

1.1.1.7 Wykazy – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznaczają dokumenty tak 
zatytułowane, dołączone do SIWZ. Będą to Przedmiary Robót i Zestawienie 
urządzeń dla części SIWZ dotyczącej instalacji urządzeń centralowych, 
komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu”. 

1.1.1.8 Dokumenty Ofertowe – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Dokumenty ofertowe oznaczają Formularz oferty i wszystkie inne dokumenty, 
które Wykonawca złożył wraz z Formularzem oferty.” 

1.1.1.9 Załącznik do Oferty – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „w niniejszych 
Warunkach Kontraktu jest tożsamy z „Załącznikiem do Szczególnych Warunków 
Umowy”, oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do Szczególnych 
Warunków Umowy”, które są załączone do Umowy i stanowią jej część.”  

1.1.1.10 Przedmiar Robót – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza 
dokument o takiej nazwie ujęty w Wykazie.” 
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Wprowadza się dodatkowe subklauzule i definicje: 
 
1.1.1.11 Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu robót oraz zdarzeń  

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

1.1.1.12 Pozwolenie na budowę - oznacza: Decyzję nr 124/2017 z dnia 30.06.2017 r. 
Wojewody Zachodniopomorskiego, Wydziału Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego  i udzielenia 
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn: „Budowa węzła 
telekomunikacyjnego w rejonie nabrzeża Bytomskiego w Szczecinie, na terenie 
portu morskiego, działka nr 49/14, obręb 1084 Szczecin.” 

1.1.1.13 Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz 
z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 
budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w 
tych dziedzinach. 

1.1.1.14 Prawo Zamówień Publicznych - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi. 

1.1.1.15 Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny wraz 
z późniejszymi zmianami. 

 
1.1.2  Strony i osoby 
1.1.2.2 Zamawiający – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „Zarząd Morskich 

Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna występująca jako Zamawiający”. 
1.1.2.4 Inżynier - w definicji dodaje się: „Funkcja Inżyniera mieści w sobie występujące  

w Rozdziale 3 (Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego) Prawa 
Budowlanego funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz funkcję Kierownika 
Zespołu wyznaczonego przez Zamawiającego.” 

1.1.2.9 Komisja Rozjemcza – Klauzula nie ma zastosowania i zostaje skreślona. 
 
Wprowadza się dodatkowe subklauzule i definicje: 
 
1.1.2.11 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - oznacza osobę fizyczną, posiadającą 

kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 (Samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie) i sprawującą funkcje nadzoru na Terenie Budowy określone przez 
art. 25 oraz art. 26 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba 
taka działa z upoważnienia Inżyniera, wydanego na mocy subklauzuli 3.2 Ogólnych 
Warunków. 

1.1.2.12 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Koordynator (Kierownik Zespołu) - oznacza 
osobę fizyczną, pełniącą funkcję przewidzianą w art. 27 Prawa Budowlanego. W 
zakresie Kontraktu z upoważnienia Zamawiającego rolę Koordynatora pełni 
Kierownik Zespołu. 
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1.1.2.13 Kierownik Budowy - oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje określone w 
Rozdziale 2 Prawa Budowlanego (Samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie) i sprawującą funkcje kierownicze na Terenie Budowy określone w 
art. 22 oraz art. 23 Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba 
taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Wykonawcę. 

1.1.2.14 Zarządzanie kontraktem – kontrakt jest zarządzany zgodnie z wymogami prawa 
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, a dokumenty kontraktowe będą 
tworzone w języku polskim. 

1.1.2.15 Instytucja Zarządzająca – oznacza Ministra Rozwoju. 
1.1.2.16 Instytucja Pośrednicząca – oznacza Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
 
1.1.3  Daty, próby, okresy i ukończenia. 
1.1.3.1  Data odniesienia – Skreśla się definicję i wprowadza „oznacza datę podpisania 

Aktu Umowy”. 
1.1.3.5 Świadectwo Przejęcia – definicję uzupełnia się poprzez dodanie zdania: 

„Świadectwem przejęcia jest Protokół Odbioru Końcowego Robót.” 
 

Wprowadza się dodatkowe subklauzule i definicje: 
 
1.1.3.10 Gwarancja jakości – oznacza dokument tak zatytułowany, wystawiony przez 

Wykonawcę i podpisany w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy, dostarczony zgodnie z subklauzulą 11.12. Stanowi on zobowiązanie 
Wykonawcy do bezpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad 
w przypadku ich ujawnienia w czasie okresu gwarancji jakości określonego w 
ofercie cenowej. Okres gwarancji będzie liczony od daty końcowego odbioru 
robót.  

1.1.3.11 Program – oznacza Harmonogram rzeczowo-finansowy. Słowa „Program” i 
„Harmonogram” używa się zamiennie. 

 
1.1.4  Pieniądze i płatności. 
1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa - skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 

„oznacza kwotę (netto + podatek od towarów i usług VAT), wymienioną w 
zawiadomieniu o wyborze oferty i Akcie Umowy należną do zapłaty za wykonanie  
i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad”. 

1.1.4.6 Waluta obca – subklauzula nie ma zastosowania.  
1.1.4.8 Waluta miejscowa – oznacza polski złoty (PLN). 
1.1.4.9 Świadectwo Płatności – na końcu definicji dodaje się: Świadectwo Płatności 

stanowi Protokół odbioru wykonanych robót i Protokół Końcowego Odbioru 
Robót. 

1.1.4.10 Kwota Tymczasowa – kwota tymczasowa nie ma zastosowania i definicja zostaje 
wykreślona. 

1.1.4.11 Kwota Zatrzymana – nie ma zastosowania w niniejszych warunkach i definicja 
zostaje wykreślona. 
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Wprowadza się nowe definicje: 
 
1.1.4.13 Protokół konieczności – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 

uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych bądź 
wynikających z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do protokołu konieczności jest 
Protokół z negocjacji. 

1.1.4.14 Protokół z negocjacji – dokument przygotowany przez Inżyniera i zaakceptowany 
przez Zamawiającego, zawierający uzgodnione z Wykonawcą dane dotyczące 
zakresu zmiany, zmiany w harmonogramie oraz wyceny robót dodatkowych  
i zamiennych w oparciu o klauzulę 13. 

  
1.1.6  Inne definicje. 
1.1.6.2 Kraj – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza Rzeczpospolitą 

Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, na którym mają być 
wykonywane roboty”. 

1.1.6.5 Prawo – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: „oznacza ustawy, 
rozporządzenia i inne akty prawne oraz przepisy i regulaminy wydane przez 
jakąkolwiek prawnie ustanowioną publiczną władzę.”  

1.1.6.6 Zabezpieczenie Wykonania – skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„oznacza zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z wymaganiami 
art. 147 – 151 Prawa Zamówień Publicznych.” 

1.1.6.7 Teren Budowy – definicję uzupełnia się poprzez dodanie zapisu: „zwrotów „Teren 
Budowy” i „Plac Budowy” używa się zamiennie.” 

 
Wprowadza się następujące definicje: 
 
1.1.6.10. Nadzór Autorski – osoba lub osoby sprawujące w oparciu o odrębną umowę 

nadzór autorski nad realizacją Kontraktu zgodnie z Rysunkami (dokumentacją 
projektową) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. –Prawo budowlane 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z 
dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.  
poz. 880 z późn. zm.) uregulowany zapisami odrębnej umowy.  

 
1.3 Przepływ informacji 
Subklauzulę uzupełnia się poprzez dodanie zdania:  
„Korespondencja przesyłana elektronicznie winna być każdorazowo potwierdzana przez 
strony na piśmie. Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami polskiego 
Prawa Budowlanego nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli.”   
 
1.4 Prawo i język  
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Umową rządzą prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Załączniki do umowy będą sporządzone  
w języku polskim. Językiem komunikatów będzie język polski”. 
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 1.5. Pierwszeństwo dokumentów 
Skreśla się zdanie drugie i listę dokumentów wymienionych w  podpunktach od (a) do (h) 
oraz zastępuje następująco: 
„W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością opisaną w 
Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeżeli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak 
dokumenty, które modyfikują”. 
 
1.6. Akt Umowy  
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez:  
„Strony podpiszą Akt Umowy w terminach i na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Strony podpiszą Akt Umowy pod warunkiem, że 
wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie przyjęte przez 
Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 (Zabezpieczenie Wykonania). Akt Umowy  
z załącznikami podpisany przez obie Strony jest nadrzędnym dokumentem wiążącym 
Wykonawcę i Zamawiającego”.  
 
1.7 Cesja  
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Wykonawca nie ma prawa pod rygorem nieważności, bez pisemnej zgody Zamawiającego, 
przekazać stronie trzeciej prawa do płatności należnych lub mających stać się należnymi z 
tytułu Kontraktu. 
Wykonawca wyraża zgodę na ustanowienie przez Zamawiającego cesji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, wymaganego zgodnie z art. 147-151 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), na 
rzecz Instytucji Zarządzającej, wchodzącej w życie w przypadku nienależytego realizowania 
zamówienia i na żądanie Instytucji Zarządzającej.” 
 
1.9 Opóźnienie Rysunków lub instrukcji 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 1.9 skreśla się wyrazy „plus umiarkowany zysk”, a słowo 
„które” zastępuje słowem „który”.  
 
1.12 Poufne szczegóły. 
Definicję uzupełnia się poprzez dodanie zdań:  
„W odniesieniu do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako 
poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu, jaki może być konieczny do wypełnienia 
zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązującego prawa 
polskiego. Wykonawca nie będzie publikował, ani zezwalał na publikowanie lub ujawnianie 
jakichkolwiek szczegółów dotyczących robót w żadnym wydawnictwie technicznym ani 
innym, bez uprzedniego uzyskania zgody Zamawiającego. Wykonawca i jego personel 
zobowiązani są do zachowania poufności przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po 
jego zakończeniu.” 
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1.13 Przestrzeganie Prawa. 
Punkt (a) subklauzuli otrzymuje brzmienie: 
„(a) Zamawiający w dniu przekazania Terenu Budowy przekaże Wykonawcy pozwolenia na 

budowę oraz projekty budowlane, wykonawcze i inne dokumenty prawne, o ile są w 
posiadaniu Zamawiającego.” 

Dodaje się punkt (c) i (d) w brzmieniu:  
„(c) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 7 dni przed przekazaniem Terenu Budowy, 

kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie Prawo 
budowlane. 

(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Umowa była realizowana zgodnie 
z Prawem Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności z wymogami Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego i Prawa Zamówień Publicznych.” 

 

1.14 „Solidarna odpowiedzialność” 
Punkt (c) otrzymuje brzmienie: 
„(c) Wykonawca w żadnym wypadku nie zmieni swojego składu, zaś zmiana statusu 
prawnego nie nastąpi bez uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 
pkt 4 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.” 
 

 
KLAUZULA 2 – ZAMAWIAJĄCY 
 
2.1 Prawo dostępu do Terenu Budowy 
W pierwszym akapicie po wyrażeniu „ustalonym w Załączniku do Oferty” dodaje się „tj. 21 
dni po podpisaniu Aktu Umowy”. Skreśla się drugi akapit oraz podpunkt (b) w akapicie 
trzecim. 
 
2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia 
W pierwszym zdaniu po słowach „na żądanie” dodaje się słowa „i na koszt”. 
 
2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego 
W Subklauzuli skreśla się wyrażenie „odpowiednie dowody” i zastępuje słowem 
„oświadczenie”. Skreśla się ostatnie zdanie Subklauzuli.  
 
 
KLAUZULA 3 – INŻYNIER 
 
3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera. 
Trzeci i czwarty akapit skreśla się i zastępuje następująco: 
„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one 
wyszczególnione w Umowie lub w sposób oczywisty z umowy wywnioskowane. Inżynier 
powinien uzyskać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków zgodnie z 
następującymi klauzulami: 
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(a) Subklauzula 3.2. Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera, 
(b) Subklauzula 4.4. Podwykonawcy, 
(c) Subklauzula 8.4. Przedłużenie Czasu na Ukończenie, 
(d) Subklauzula 8.8. Zawieszenie Robót, 
(e) Subklauzula 12.3. Wycena, 
(f) Klauzula 13 Zmiany i korekty, 
(g) Klauzula 17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego, 
(h) Klauzula 20.1. Roszczenia Wykonawcy. 
Jeżeli Inżynier wykona  czynności bez wymaganej zgody Zamawiającego, to działanie takie 
będzie wobec Zamawiającego niewiążące i nie wywoła jakichkolwiek skutków prawnych. 
Zamawiający zobowiązuje się nie nakładać dalszych ograniczeń na upoważnienia Inżyniera 
bez uzgodnienia z Wykonawcą. 
 
Niezależnie od obowiązku uzyskania zgody, jak objaśniono wcześniej, jeżeli w opinii Inżyniera 
miało miejsce zdarzenie wpływające na bezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jakiejkolwiek 
osoby lub Roboty lub sąsiadującą nieruchomość, Inżynier może bez zwalniania Wykonawcy z 
żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy 
wykonać każdą taką pracę, która w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia 
ryzyka. W takim wypadku Wykonawca, mimo braku zgody Zamawiającego, winien 
zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera.” 
 
3.4 Zmiana Inżyniera 
W pierwszym zdaniu liczbę „42” zastępuje się liczbą „14”. Skreśla się ostatnie zdanie 
zaczynające się od: „Zamawiający nie zamieni…”. 
 
Wprowadza się dodatkową subklauzulę: 
 
3.6 Uczestnictwo w naradach kontraktowych wyznaczonych przez Inżyniera 
Inżynier oraz przedstawiciel Wykonawcy będą mogli wymagać od siebie nawzajem 
uczestnictwa w naradach kontraktowych w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego 
programu robót oraz innych kwestii kontraktowych uzgodnionych przez strony kontraktu. 
Wykonawca przygotuje protokół z tego spotkania i dostarczy kopie protokołu osobom 
biorącym udział w spotkaniu i Zamawiającemu.  
 
 
KLAUZULA 4 – WYKONAWCA.  
 
4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 
W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” wykreśla się słowo „zaprojektuje”, a po słowie 
„Kontraktem” dodaje się wyrażenie „na podstawie Rysunków (dokumentacji projektowej), 
postanowień STWiOR, SIWZ z należytą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnie 
świadczącego tego typu roboty, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, zgodnie ze 
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wskazówkami Zamawiającego, wykorzystując wyłącznie nowe i odpowiedniej jakości 
materiały dopuszczone do obrotu i posiadające niezbędne atesty i aprobaty techniczne”.  
Po czwartym akapicie dodaje się kolejne akapity o brzmieniu:  
„- Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od 
właściwych władz na swój koszt (takie pozwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową 
zmianę regulacji ruchu, związanych z transportami ponadnormatywnymi, z 
zakwaterowaniem, itd.). Wykonawca powinien złożyć u Zamawiającego listę wszystkich 
zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót zgodnie z ustalonym 
harmonogramem. Niezwłocznie po zakończeniu robót i potwierdzeniu przez Inżyniera tego 
faktu Wykonawca powiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
- Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach i wszystkich 
dokumentach przetargowych. Ma obowiązek umożliwić wystawiającym je władzom 
inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić władzom udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział władz w tych testach nie zwalnia 
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Umowy.  
- W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Rysunkach (dokumentacji projektowej) 
Wykonawca uzyska potwierdzenie od Nadzoru Autorskiego o kwalifikowalności zmian, a w 
przypadku zmian istotnych, w rozumieniu Prawa Budowlanego, będzie odpowiedzialny za 
wszelkie uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz decyzje administracyjne wynikające ze 
zmian. 
- Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, 
wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez 
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera 
na piśmie nie później niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak by 
umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. 
- Wszystkie koszty wynikające z SIWZ oraz Subklauzuli 4.1 uważa się za wliczone i ujęte w 
Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.” 
 
4.2 Zabezpieczenie wykonania  
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Wykonawca przekaże Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed 
podpisaniem Aktu Umowy w wysokości 10% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 
Formy zabezpieczenia, warunki jego zwrotu określa Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% 
jego wysokości będzie ważne i wykonalne do 30 dni po zrealizowaniu i ukończeniu Robót 
oraz uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30% będzie ważne i 
wykonalne do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 
w w/w terminach będzie przedłużał ważność zabezpieczenia, aż do czasu ukończenia Robót i 
usunięcia wszelkich wad.” 
 
4.3 Przedstawiciel Wykonawcy 
Trzeci akapit otrzymuje nowe brzmienie: 
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„Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do 
Inżyniera o zmianę Przedstawiciela Wykonawcy, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu. 
Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej 
rekomendacji przez Inżyniera i zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca musi 
przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie później niż 14 dni przed 
planowanym skierowaniem innej osoby. Odmowa rekomendacji zmiany przez Inżyniera  
i akceptacji Zamawiającego nie będzie wydana bez rozsądnego uzasadnienia. Zmiany te nie 
stanowią zmiany Umowy.”.  
 
Na końcu Subklauzuli 4.3 dodaje się treść o brzmieniu: 
„Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim. Jeśli zgodnie z 
ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez cały czas 
pracy odpowiednio wykwalifikowanego tłumacza dysponującego zarówno wiedzą ogólną jak 
i znajomością terminologii technicznej w zakresie tłumaczenia.”  
 
4.4 Podwykonawcy 
Zdanie: „Wykonawca nie podzleci całości Robót.” zastępuje się zdaniem: 
„Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie podzleci wykonania innych Robót niż wskazane 
w Ofercie Wykonawcy, a umowy z Podwykonawcami wymagają zawarcia zgodnie z zapisami 
Prawa. Postanowienie to odnosi się także do dalszych podwykonawców.” 
Dodaje się pkt (e) o brzmieniu: 
(e) Wykonawca nie później niż 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do 
wykonania Robót (lub zmiany takiej umowy), przedłoży Zamawiającemu poświadczony za 
zgodność z oryginałem projekt umowy z Podwykonawcą (lub zmiany takiej umowy). Projekt 
sporządzony w języku polskim powinien zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, 
która ma być zawarta. Zamawiający po otrzymaniu opinii swoich służb podejmie decyzję w 
sprawie zgody na zawarcie umowy (lub zmiany takiej umowy) o treści zgodnej z 
przedłożonym projektem. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu 
umowy z Podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził 
akceptację dla projektu umowy (lub zmiany takiej umowy). Po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego dla projektu umowy z Podwykonawcą (lub zmiany takiej umowy), 
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, nie później jednak niż 5 dni przed 
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy (lub zmiany takiej umowy). Jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu kopii umowy z Podwykonawcą (lub 
zmiany takiej umowy) nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważać się będzie, że wyraził 
akceptację umowy z Podwykonawcą (lub zmiany takiej umowy). 
 
W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy(lub zmiany takiej umowy), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia(lub zmiany 
takiej umowy). Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi(lub zmiany takiej umowy), nie 
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zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważać się będzie, że wyraził akceptację umowy z 
Podwykonawcą. Umowa powinien być sporządzona w języku polskim. 
 
Warunki umowne z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), w szczególności terminy 
płatności, powinny być zbieżne lub krótsze jak określone w Umowie między Zamawiającym a 
Wykonawcą, nie dłuższe jednak niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. W razie 
naruszenia tego obowiązku ma zastosowanie art. 143b ust. 9 i 10 ustawy PZP.  
 
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
z Podwykonawcą. 
Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą, zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego  
i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę  
i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający 
zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  
Przy rozliczeniu zobowiązań Wykonawcy wobec podwykonawców, wykonanie zobowiązania 
będzie realizowane z Ustawą o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz. 710 ze zm.). 
Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady 
solidarnej odpowiedzialności wynikającej z Art. 6471 §5 k.c, będzie miał prawo potrącić 
kwotę równą tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego lub 
zaspokoić z Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z zapisami Subklauzuli 2.5 [Roszczenia 
Zamawiającego]. Nie wywiązywanie się Wykonawcy ze zobowiązań wobec Podwykonawców 
lub dalszych Podwykonawców w żaden sposób nie skutkuje powiększeniem zakresu 
zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy. W związku z tym, Wykonawca będzie 
zobowiązany dokonać zwrotu całości kwot wypłaconych przez Zamawiającego 
Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 
 
Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako Konsorcjum, 
zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum. 
Wszystkie umowy zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać 
postanowienie, uprawniające Podwykonawcę do informowania Zamawiającego o braku 
zapłaty faktur, wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie 
ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się 
na niniejsze postanowienie Subklauzuli 4.4. Postanowienie takie musi mieć charakter 
przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej 
umowie z dalszym Podwykonawcą.”   
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4.6 Współpraca 
W subklauzuli dodaje się p-pkt d) o brzmieniu: „użytkownikom terenów przyległych tj. 
personelowi Bulk Cargo – Port Szczecin Sp. z o.o.”. 
Na końcu subklauzuli dodaje się: 
„Żadne prace Wykonawcy nie będą kolidowały z eksploatacją sąsiadujących terenów, a prace 
w bezpośrednim sąsiedztwie muszą być uzgodnione z właściwym przedstawicielem 
użytkownika tych terenów i mają one być zatwierdzone przez Inżyniera.” 
 
4.7 Wytyczenie 
Na początku subklauzuli dodaje się: 
„Wszelkie roboty geodezyjne w tym wytyczenie osi głównych i inwentaryzacja 
powykonawcza należą do obowiązków Wykonawcy. Koszty tych prac uważa się za wliczone i 
ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.” 
W podpunkcie (b) wyrażenie „plus umiarkowany zysk” skreśla się, a słowo „które” zastępuje 
słowem „który”. 
 
4.8 Procedury bezpieczeństwa 
Na końcu punktu (a) niniejszej subklauzuli dodaje się: 
„oraz dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
uwzględniający specyfikę obiektów i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodny z 
wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż 7 dni 
przed datą rozpoczęcia robót budowlanych”. 
Dodaje się pkt (f):  
„(f) zapewnić bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie 
nawierzchni w tym również odśnieżanie w okresach zimowych, odcinków znajdujących się na 
terenie budowy oraz odcinków przekazanych dla Zamawiającego podczas trwania robót dla 
ruchu tymczasowego, zgodnie z Kontraktem.” 
Dodaje się drugi akapit o treści:  
„W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek powyższego zobowiązania, 
Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania Subklauzuli 2.5 „Roszczenia 
Zamawiającego”, lub zlecenia tych prac innym wykonawcom, potrącając koszt tych prac z 
kolejnej faktury przejściowej Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Wykonania”. 
 
4.9 Zapewnienie jakości 
Subklauzulę uzupełnia się następującym postanowieniem: 
„W terminie nie późniejszym niż 14 dni od Daty Rozpoczęcia Wykonawca opracuje i 
przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia Program Zapewnienia Jakości, który powinien 
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
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2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

4) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla Programu Zapewnienia Jakości w terminie 
dwóch tygodni od przekazania Inżynierowi. Inżynier będzie uprawniony do przeprowadzenia 
audytu Programu w każdym czasie i w każdym aspekcie.” 
 
4.10 Dane o Terenie Budowy 
Pierwszy akapit zostaje wykreślony i zastąpiony treścią o brzmieniu: 
„Informacje o Terenie Budowy będące w posiadaniu Zamawiającego zawarte zostały  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dane Wykonawca uzyska we 
własnym zakresie.” 
Na końcu podpunktu (a) dopisuje się wyrażenie „i istniejącą infrastrukturą techniczną”. 
Po punkcie (e) subklauzuli dodaje się kolejny punkt (f) : 
„lokalizacji istniejących mediów takich jak: sieci: energetycznych, kanalizacji teletechnicznej, 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej”. 
Dodaje się akapit: 
„Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, 
rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzonych 
przez niego lub podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez 
zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody, i jeśli to konieczne, przeprowadzić dalsze 
prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
wszystkich niezbędnych uzgodnień z właściwymi podmiotami, dotyczących koniecznego 
usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów jak uzgodniono z Inżynierem. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów p.poż. i BHP na warunkach ogólnych i 
obowiązujących w porcie, a przede wszystkim postanowienia „Instrukcji dot. ogólnych zasad 
bezpiecznego poruszania i zachowania się na terenach ZMPSIŚ S.A.” dostępnej na 
internetowej stronie Zamawiającego: http://www.port.szczecin.pl/pl/porty/do-pobrania 
/dla-najemcy/.” 
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4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne 
W pierwszym akapicie po słowie „hydrologicznymi, przecinek zastępuje się kropką i wykreśla 
się słowa „ale z wyłączeniem warunków klimatycznych”. Na końcu tego akapitu dodaje się 
następujące zdania „Wykonawca uwzględni w swojej ofercie warunki pogodowe, takie jak 
temperatura powietrza, opady, siła wiatru zgodnie z rejestrem z ostatnich 10 lat 
prowadzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut 
Badawczy dla rejonu, w którym prowadzone będą Roboty wykonywane na mocy Umowy. 
Warunki nieprzewidywalne mogą być rozważane dopiero po przekroczeniu średnich 
rejestrów z 10 lat, dodając dodatkowo 10 dni, w których nie można prowadzić robót w 
związku z przekroczeniem tych parametrów. Dopiero po wyczerpaniu tych warunków 
Wykonawca może występować z roszczeniami finansowymi lub czasowymi.” 
 
4.18 Ochrona Środowiska 
Dodaje się następujący akapit: 
„Wykonawca zobowiązuje się: 
- przestrzegać wszystkich wymogów związanych z ochroną środowiska, zawartych w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, zgodnie z przywołanymi tam 
przepisami oraz decyzją środowiskową załączoną do SIWZ, 

- przestrzegać przepisów w zakresie prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia  
2012 r. (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 21 z późn. zm.), w szczególności do prowadzenia 
ewidencji jakościowo – ilościowej wytwarzanych odpadów, przestrzegania wymagań w 
zakresie magazynowania odpadów oraz przekazywania ich do dalszego 
zagospodarowania, 

- być odpowiedzialnym za zarządzanie i ochronę środowiska.” 

oraz 
„Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i 
płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie ścieków oraz wód gruntowych i 
opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak aby 
ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca będzie posiadał 
pozwolenia, wszelkie niezbędne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami 
wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z zobowiązań tak prywatnoprawnych 
jak i publicznoprawnych, które mogą obciążać Zamawiającego z powodu naruszenia przez 
Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia nie było możliwe Wykonawca obowiązuje się 
pokryć wszelkie finansowe skutki jakie wynikną dla Zamawiającego z naruszeń przepisów z 
zakresu ochrony środowiska przez Wykonawcę. 
Wykonawca opracuje Plan Ochrony Środowiska, w którym wskaże posiadane decyzje i 
pozwolenia środowiskowe, wykaże sposób zapewnienia przestrzegania wymagań 
środowiskowych wynikających z ww. decyzji oraz zasady gospodarki odpadami i 
postępowania na wypadek potencjalnego incydentu i awarii środowiskowej. Plan jest 
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przedstawiany do akceptacji przez Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania Aktu 
Umowy, ale nie później niż 7 dni przed Rozpoczęciem Robót.” 

 
4.19 Elektryczność woda i gaz   
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Wykonawca będzie podejmował na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące 
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w których są 
one niezbędne do wykonywania czynności objętych kontraktem. Dla tego celu winien on 
zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych urządzeń budowlanych, środków transportu, 
materiałów, itp. niezbędnych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów 
robót. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę do korzystania z 
mediów i do pomiaru pobranych ilości. Wykonawca winien zapłacić za wynajęcie źródeł 
poboru wody i energii elektrycznej oraz uiścić wszelkie inne opłaty. Wszystkie powyższe 
koszty uważa się za wliczone i ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych z całego placu budowy tak, aby ani plac budowy ani jego otoczenie nie zostały 
uszkodzone. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za właściwe odprowadzenie ścieków ze wszystkich 
miejsc w obrębie Terenu Budowy i innych związanych z prowadzeniem robót.” 
 
4.20 Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępniane bezpłatnie 
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Zamawiający nie będzie udostępniał sprzętu Wykonawcy”  
 
4.21 Raporty o postępie  
Skreśla się zdanie trzecie „Następnie raporty będą dostarczane co miesiąc, każdy w ciągu 7 
dni od ostatniego dnia okresu, do którego się odnosi.” i zastępuje zdaniem: 
„Następnie raporty przedkładane będą w cyklu 2-tygodniowym, w ciągu 2 dni od 
zakończenia okresu raportowego. Dodatkowo, jeżeli wystąpi taka konieczność wynikająca z 
realizacji robót Inżynier może polecić wykonanie raportów dziennych. Raporty będą 
obejmować przeroby siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z realizacją 
Kontraktu, rodzajów i ilości wykonanych robót, jak również panujące warunki pogodowe 
oraz inne zagadnienia związane z Kontraktem zażądane przez Inżyniera”.  
 
4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
W trzecim akapicie skreśla się ostatnie zdanie. 
 
4.24 Wykopaliska 
W drugim akapicie, w drugim zdaniu wykreśla się słowa „czy też Wykonawca poniesie 
koszty” i wykreśla się punkt (b) oraz akapit trzeci. 
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Wprowadza się dodatkowe subklauzule: 
 
4.25 Narady kontraktowe 
W okresie 5 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie pracy, na 
terenie placu budowy odbędzie się spotkanie dotyczące postępu pracy oraz trudności 
realizacyjnych oraz innych związanych z tym kwestii, w którym udział wezmą Inżynier, 
Wykonawca oraz przedstawiciel Zamawiającego.  
W ciągu 3 dni od spotkania na terenie placu budowy Wykonawca przedstawi protokół. 
Protokół ten nie będzie zastępczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatów wymaganych 
Umową, o których mowa w subklauzuli 1.3. 
Inżynier, Zamawiający lub Wykonawca może wymagać dodatkowych spotkań poza  
2-tygodniowymi. Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone  
zainteresowanym z 3 dniowym wyprzedzeniem. 
 
4.26 Dziennik Budowy 
Przedstawiciel Wykonawcy będzie odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie na 
Placu Budowy Dziennika Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz 
przepisów wykonawczych. Wpisów do Dziennika Budowy mogą dokonywać tylko osoby do 
tego uprawnione. 
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie 
reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane 
Inżynierowi przez Wykonawcę. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi 
wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz Kontraktem. 
Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do 
wymagań Subklauzuli 1.3 „Przepływ informacji”, chyba że będzie to uzgodnione przez Strony 
i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 
Wpisy do Dziennika Budowy lub cały Dziennik Budowy mogą być kopiowane przez 
którąkolwiek ze Stron, wykorzystywane przez którąkolwiek ze Stron i poświadczane za 
zgodność u Kierownika Budowy. Wpisy takie mogą być wykorzystywane jako dowody 
uzasadniające roszczenia zgodnie z Subklauzulą 2.5 „Roszczenia Zamawiającego” lub 
Subklauzulą 20.1  „Roszczenia Wykonawcy”. 
 
 
KLAUZULA 5 – WYZNACZENI PODWYKONAWCY 
 
Subklauzule od 5.1. do 5.4. nie mają zastosowania i zostają wykreślone. Nie przewiduje się 
zatrudniania „Wyznaczonych Podwykonawców”. 
 
 
KLAUZULA 6 – KADRA I ROBOTNICY 
 
6.1 Zatrudnianie kadry i robotników 
Na końcu  subklauzuli dodaje się: 
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„Kierownik Budowy i osoby stanowiące kadrę winny mieć kwalifikacje zgodne z 
wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uznane przez Inżyniera. 
Wszelkie zamiany tych osób, w stosunku do oferty, na inne o równorzędnych kwalifikacjach 
będą wymagały zgody Inżyniera i Zamawiającego. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy, 
gdy Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach takich samych lub lepszych niż kwalifikacje 
osób zastępowanych. 
 
Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest podczas realizacji 
Kontraktu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).  
W szczególności na podstawie umowy o pracę będą zatrudnione osoby wykonujące 
czynności:  

a) montaż urządzeń  teletechnicznych/telekomunikacyjnych, 
b) montaż instalacji i urządzeń elektrycznych, 
c) montaż konstrukcji budowlanych. 

 
Wszystkie koszty i wydatki związane z zatrudnieniem personelu kierowniczego i siły roboczej 
uważa się za wliczone i ujęte w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej”. 
 
6.2 Stawki wynagrodzeń oraz warunki zatrudnienia 
Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst: 
„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a wszelkie 
koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz 
wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając 
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i 
wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej”. 
 
6.5 Godziny pracy 
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
“Z zastrzeżeniem wszelkich postanowień zawartych w Umowie i stanowiących inaczej, 
Wykonawca będzie mógł według własnego uznania prowadzić roboty w sposób ciągły w 
dzień i w nocy oraz w lokalne dni wolne od pracy z uwzględnieniem postanowień decyzji 
środowiskowych.” 
 

6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 
Skreśla się drugi akapit i zastępuje: 
„Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialnego za zdrowie, bezpieczeństwo i ochronę 
przed wypadkami personelu i siły roboczej. Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 
będzie miał kwalifikacje niezbędne do wykonywania powierzonej funkcji i będzie uprawniony 
do wydawania poleceń i stosowania środków zapobiegawczych.” 
Dodaje się piąty akapit o brzmieniu: 
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„Wykonawca będzie przestrzegał na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 4.8.”  
 
6.8 Kadra Wykonawcy 
Skreśla się tekst Subklauzuli 6.8. Nowa otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak długo jak będzie to 
konieczne, przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane ustawą Prawo budowlane. 
Niezapewnienie przez Wykonawcę Kadry Wykonawcy lub skierowanie do kierowania 
robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót 
w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kadry 
Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót i może stanowić 
podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 
Zaakceptowana przez Zamawiającego i Inżyniera zmiana którejkolwiek z osób, o których 
mowa powyżej, winna być dokonana wpisem do Dziennika Budowy. Zmiany te nie stanowią 
zmiany umowy, gdy Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach takich samych lub lepszych 
niż kwalifikacje osób zastępowanych.  
Odpowiednia dla obsługi formalno-administracyjnej kontraktu część Kadry Wykonawcy 
będzie posiadała znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie”. 
 
Wprowadza się dodatkową subklauzulę: 
 
6.12 Personel Zagraniczny 
„Jeżeli Wykonawca dla wykonania robót zatrudnia personel zagraniczny, to winien zadbać o 
to, aby ten personel miał wymagane wizy i zezwolenia na pracę. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za powrót tego personelu do kraju, w którym został zwerbowany lub do 
kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok i pogrzeb 
w przypadku śmierci w kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. 
Odpowiedzialność ta obejmuje także czas podróży.” 
 
 
KLAUZULA 7 – URZĄDZENIA, MATERIAŁY I WYKONAWSTWO 
 
7.1 Sposób wykonania 
Dodaje się poniższy akapit: 
„Wykonawcę zachęca się - w praktycznym i rozsądnym zakresie – do wykorzystania 
materiałów, sprzętu, urządzeń i dostaw Wykonawcy ze źródeł wewnątrz kraju 
Zamawiającego.” 
 

7.2 Próbki 
Dodaje się pkt (c) o brzmieniu: 
„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. 2016 r., poz. 1570 tj. z późn. zm.).” 
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7.3 Inspekcje 
Dodaje się pkt (c) i (d) o brzmieniu: 
„(c) uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 
geodezyjnych. 
(d) uprawniony do zbadania rzeczywistego stanu zaangażowania osób w realizację Robót na 
Terenie Budowy” 
 
7.4 Próby 
W podpunkcie (b) Subklauzuli 7.4 skreśla się wyrazy „plus umiarkowany zysk”.  
 
 
KLAUZULA 8 – ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE 
 
8.3 Program 
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„W terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania na mocy klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie 
Robót] Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zaopiniowania i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego szczegółowy Program w wersji papierowej w programie MS Projekt lub 
równoważnym i w edytowalnej wersji elektronicznej, z uwzględnieniem uzgodnień i 
etapowania Robót. Zatwierdzenie Programu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 
realizację Kontraktu.  
Kiedykolwiek Program stanie się niespójny z faktycznym postępem Robót, Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedłożenia Inżynierowi w terminie 7 dni od zaistnienia takiej 
sytuacji, Programu naprawczego, który powinien przedstawiać działania Wykonawcy 
zmierzające do nadrobienia zaległości w postępie prowadzonych Robót i zniwelowania ich w 
terminie do 4 tygodni. Jeżeli zaległości nie zostaną nadrobione w tym czasie, to Wykonawca 
dokona aktualizacji Programu w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego żądania od 
Inżyniera. Zatwierdzanie uaktualnionego Programu podlega takiej samej procedurze jak 
Program.  
Każdy program będzie zawierał: 

(a) porządek, w jakim wykonawca zamierza wykonywać Roboty, włącznie z założoną 
koordynacją każdego przewidzianego w Kontrakcie etapu projektowania, 
Dokumentami Wykonawcy, zakupami, produkcją Urządzeń, dostawą na Teren 
Budowy, budową, montażem i próbami oraz uwzględniając zapisy dotyczące 
terminów udostępniania Terenu Budowy zgodnie z Subklauzulą 2.1. 

(b) porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Kontrakcie, oraz  
(c) raport towarzyszący, który obejmuje: 

(i) ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i ważniejsze etapy 
wykonywania Robót, oraz 

(ii) szczegóły opisujące uzasadnione przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej 
kategorii Personelu Wykonawcy, oraz każdego typu Sprzętu Wykonawcy, 
potrzebnego na Terenie Budowy dla każdego większego etapu budowy. 
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(d) Program płatności lub skorygowany Program płatności z wartościami netto.  
 

Jeżeli w ciągu 14 dni od przedłożenia Programu Inżynierowi, Inżynier i/lub Zamawiający nie 
zgłoszą do niego uwag, to Program będzie się uważało za zatwierdzony. W przypadku 
zgłoszenia przez Inżyniera i/lub Zamawiającego uwag Wykonawca będzie zobowiązany do ich 
uwzględnienia w terminie 7 dni. Uwzględnienie uwag Inżyniera będzie się uważało za 
zatwierdzenie Programu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym 
terminie, a przedłożony przez Wykonawcę Program w istotny sposób będzie niezgodny z 
Kontraktem, Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. 
Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do 
powoływania się na Program, począwszy od dnia, który uznaje się za jego zatwierdzenie. 
 
Wykonawca winien niezwłocznie powiadamiać Inżyniera o przewidywanych szczególnych 
wydarzeniach lub okolicznościach, które mogą negatywnie wpłynąć na robotę, zwiększyć 
Cenę Kontraktową, lub opóźnić wykonywanie Robót. Inżynier może wymagać od Wykonawcy 
przedstawienia oczekiwanych szacunkowych skutków przyszłych wydarzeń lub okoliczności 
czy też oferty na mocy klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 
 
Wykonawca powinien posiadać na Placu Budowy kopię Programu sporządzoną w formie 
wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym z Inżynierem.”  
 
 
8.4 Przedłużenie Czasu na Ukończenie 
Na końcu Subklauzuli dodaje się akapit o brzmieniu: 
„Zamawiający może określić nowy Czas na Ukończenie zgodnie z klauzulą 20.1 wyłącznie z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, uwzględniając poprzednie zmiany terminów 
zakończenia robót i po konsultacji z Inżynierem i Wykonawcą.  
Zamawiający określając nowy termin zakończenia robót, ustali długość całkowitego okresu 
przedłużenia Czasu na Ukończenie. 
Takie określenie nabierze mocy prawnej po uzgodnieniu przez Strony Zmiany do Kontraktu 
zgodnie z Subklauzulą 13.3 „Procedura wprowadzenia Zmian” oraz wprowadzeniu aneksu do 
Umowy. 
 
8.6 Tempo wykonawstwa 
Po pierwszym akapicie  Subklauzuli 8.6 dodano następującą treść: 
„Wykonawca przedłoży skorygowany Program w terminie 7 dni od otrzymania 
powiadomienia Inżyniera w tej sprawie.” 
 
8.7 Kary za zwłokę 
Subklauzula 8.7 otrzymuje tytuł „Kary umowne” i brzmienie: 
„Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 „Roszczenia Zamawiającego” zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 
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(a) za przekroczenie Czasu na Ukończenie Robót w wysokości 0,03 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej brutto, określonej w Subklauzuli 1.1.4.1, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy; 
(b) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  
w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, określonej w Subklauzuli 
1.1.4.1 
(c) za przekroczenie terminu przedłożenia: Programu (Subklauzula 8.3 i Subklauzula 8.6), 
raportu (Subklauzula 4.21), projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (Subklauzula 4.4) w wysokości 2.000,00 PLN, za 
każdy dzień zwłoki Wykonawcy. 
(d) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac 
określonych w Protokole Końcowym Odbioru Robót, w wysokości 10.000,00 PLN, za każdy 
dzień zwłoki Wykonawcy.  
(e) za niedotrzymanie terminu usunięcia:  

- wad lub szkód w okresie zgłaszania wad, w terminie określonym przez Inżyniera, 
- w pozostałym okresie Gwarancji Jakości i rękojmi, w terminie określonym przez 

Zamawiającego, 
w wysokości 5.000,00 PLN, za każdy dzień zwłoki Wykonawcy. 

(f) za niewypełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, podczas realizacji niniejszego 
Kontraktu, a w szczególności osób wskazanych w klauzuli [6.1] , za każdą osobę miesięcznie, 
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego właściwym 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę w roku, w którym wymóg nie został spełniony. 
(g) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom (Subklauzula 4.4), w wysokości 10.000,00 PLN, za każdy przypadek 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty. 
(h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapłaty 
(Subklauzula 4.4), w wysokości 10.000,00 PLN.  
(i) za nieprzedłożenie: projektu umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany (Subklauzula 4.4), w wysokości 10.000,00 PLN. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną także w przypadku, gdy Zamawiający nie 
poniósł szkody.  
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 
brutto, określonej w Subklauzuli 1.1.4.1. Kara nie obowiązuje, jeżeli odstąpienie od 
Kontraktu nastąpi z przyczyn, o których mowa w Subklauzuli 15.2 oraz w art. 145 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
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Zapłacenie przez Wykonawcę kar w przypadkach określonych w punktach (a), (c), (d) i (f) nie 
zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i 
zobowiązań wynikających z Kontraktu. 
Strony mają prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
Zamawiający może odliczyć kwotę kary od każdej płatności należnej lub jaka będzie się 
należeć Wykonawcy lub zaspokoić ją z Zabezpieczenia Wykonania. Zapłata kary przez 
Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary, z płatności należnej 
Wykonawcy w przypadku określonym w pkt a) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z 
Kontraktu.” 
 
8.8 Zawieszenie Robót 
Pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Inżynier może w każdej chwili polecić Wykonawcy 
zawieszenie wykonywania części lub całości Robót”. 
 
 
8.9 Następstwa zawieszenia 
W pierwszym akapicie wykreśla się słowa „czy też Wykonawca poniesie Koszt” oraz wykreśla 
się punkt (b). 
 
 
KLAUZULA 9 – PRÓBY KOŃCOWE 
 
9.1 Obowiązki Wykonawcy 
Zmienia się ostatni akapit Klauzuli 9.1 [Obowiązki Wykonawcy] w następujący sposób: 
 
Próby te, winny potwierdzić że Roboty działają niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 
Podczas prowadzenia Prób Wykonawca Robót: 
 
(a) ponosi koszty zużycia energii elektrycznej, wody i wszystkich niezbędnych materiałów; 
(b) dostarczy wszelkie inne urządzenia, sprzęt oraz należycie wykwalifikowany i 

doświadczony personel, jakie będą konieczne do sprawnego przeprowadzenia Prób; 
oraz 

(c) przeprowadzi Próby w obecności takiego Personelu Zamawiającego, jakiego każda ze 
Stron może rozsądnie sobie życzyć. 

 
Wyniki Prób będą zestawione i ocenione przez Wykonawcę, który przygotuje szczegółowy 

raport. Raport ten zostanie poddany pisemnej ocenie przez Inżyniera przed 
wystawieniem Świadectwa Przejęcia. 
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KLAUZULA 10 – PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
10.1 Przejęcie Robót i Odcinków  
W pierwszym akapicie po wyrażeniu [Niepomyślny wynik prób końcowych], dodaje się „po 
Przejęciach Robót i Odcinków Robót przeprowadzonych z powodzeniem,” 
W akapicie trzecim liczbę „28” zastępuje się liczbą „14”. 
Na końcu Subklauzuli dodaje się tekst o brzmieniu: 
„Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka Robót 
Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami Inżyniera i pod jego nadzorem 
sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do dokonania 
zgłoszenia właściwym władzom lokalnym. 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przekazać Zamawiającemu na 5 dni przed 
terminem wystawienia Świadectwa Przejęcia następujące dokumenty: 
• formie papierowej w 4 egzemplarzach: 
a) certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na materiały i urządzenia, 
b) wymagane dokumenty, protokoły, sprawozdania i zaświadczenia z przeprowadzonych 

prób, badań, 
c) Dziennik Budowy wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami kierownika 

budowy, 
d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zarejestrowaną w MODGiK w Szczecinie, 
e) pełną dokumentację powykonawczą zawierającą wszystkie zmiany wprowadzone w 

trakcie realizacji zadania, dla każdej branży osobno, uzgodnioną przez projektanta, 
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
• w formie elektronicznej w 2 egzemplarzach: 
g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
h) pomiar geodezyjny opracowany w dwg z zestawieniem wykonanych robót. 
 
• Dla zamontowanych urządzeń:  
i) instrukcje obsługi urządzeń i aplikacji, 
j) schematy montażowe, 
k) pisemne potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń z obsługi.    
 
W przypadku, gdy wg Komisji, Roboty i inne prace pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą i 
Inżynierem wyznaczy ponowny termin. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.” 
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10.2 Przejęcie części Robót  
W czwartym akapicie, w pierwszym zdaniu skreśla się wyrażenie „plus rozsądny zysk” i 
zmienia słowo „ które” na słowo „który”, a w drugim zdaniu skreśla się wyrażenie „i zysku”. 
 
10.3 Zakłócanie prób Końcowych 
W trzecim akapicie wykreśla się słowa „czy też Wykonawca poniesie Koszt” oraz wykreśla się 
punkt (b). 
 
 
KLAUZULA 11 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 
 
11.1 Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad 
Na końcu Subklauzuli dodaje się:  
„Przed zakończeniem okresu zgłaszania wad przeprowadzona będzie procedura odbioru 
pogwarancyjnego. 
Zamawiający wyznaczy pogwarancyjny termin odbioru robót przed upływem terminu 
gwarancji oraz termin na stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. O tych 
terminach Zamawiający powiadomi Wykonawcę i Inżyniera na 14 dni przed planowanymi 
terminami. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Inżynier i przedstawiciele Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji”. 
 
11.4 Niewypełnienie obowiązku usuwania wad 
W drugim akapicie wykreśla się punkt (b) 
 
Dodaje się nową Subklauzulę: 11.12 
 
11.12 Gwarancja Jakości 
Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości na okres określony w 
Umowie na okres 60 miesięcy od daty przejęcia przez Zamawiającego całości Robót. Okres 
Gwarancji Jakości rozpoczyna bieg z datą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne, okres 
Gwarancji Jakości ulega wydłużeniu. 
Wykonawca dostarczy pisemną Gwarancję Jakości wraz ze zgłoszeniem gotowości do 
odbioru.  

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 
umowy niezależnie od uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji. W okresie trwania 
gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania razem z Inżynierem  
i Zamawiającym co najmniej raz w roku przeglądu przedmiotu umowy. W przypadku 
odmowy Wykonawcy udziału w przeglądzie, podstawą do roszczeń z tytułu gwarancji będzie 
protokół sporządzony przez Inżyniera. O terminie przeglądu Zamawiający zawiadomi 
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Wykonawcę na piśmie. Wady fizyczne przedmiotu umowy będą usuwane na koszt 
Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o ich ujawnieniu, jednak nie później 
niż w ciągu 30 dni. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po 
ujawnieniu wady, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. Za 
dochowanie formy zawiadomienia jest uważane przekazanie go również faxem, 
telefonogramem, pocztą elektroniczną z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. 
Zawiadomienie winno być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie. 

W przypadku konieczności zabrania części przedmiotu umowy od Zamawiającego, celem 
usunięcia wady, zostanie to dokonane na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 
uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego przedmiotu 
umowy w terminie 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany wadliwej części przedmiotu 
umowy na wolną od wad po wykonaniu 3 napraw gwarancyjnych, o ile nadal występują 
wady uniemożliwiające eksploatację przedmiotu umowy.  

Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy wadliwej na rzecz wolną 
od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na 
nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy 
naprawionej. W przypadku wymiany części rzeczy, zasady te stosuje się odpowiednio. 

Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie. 
Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za 
ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego. 
W ciągu okresów gwarancyjnych Wykonawca wykona naprawę wadliwych rzeczy, to jest 
elementów Robót oraz urządzeń i wyposażenia albo dokona ich wymiany na wolne od wad. 
Cała praca wymagana dla usunięcia wad zostanie wykonana bez obciążania Zamawiającego 
żadnym kosztem ani opłatą. 
 
 
KLAUZULA 12 – OBMIARY I WYCENA 
 
12.1 Obowiązkowe obmiary Robót 
Subklauzula 12.1 nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
12.2 Metody obmiaru 
Subklauzula 12.2 nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
12.3 Wycena 
Subklauzula 12.3 zostaje zastąpiona treścią o brzmieniu: „Zamawiający przewiduje 
wynagrodzenie ryczałtowe dla poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia: 

a) dla robót budowlanych związanych z budową węzła telekomunikacyjnego w rejonie 
nabrzeża Bytomskiego wraz z przyłączami w porcie w Szczecinie,  

b) dla instalacji urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie 
portu w Szczecinie, 
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c)  dla instalacji urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie 
portu w Świnoujściu.  

 
Cena Kontraktowa została ustalona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia,  
dokumentacji projektowej (w tym: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych) oraz warunków określonych w SIWZ oraz dołączonych do tego dokumentu 
przedmiarów i zestawienia urządzeń. Ilości podane w przedmiarze robót są szacunkowe i 
mają charakter pomocniczy. Krótkie opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione są do 
celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować opisu 
zawartego w SIWZ z załącznikami, w tym dokumentacji projektowej, STWiORB.  
 
Suma kwot ryczałtowych poszczególnych części zadania, zawierająca wszystkie koszty 
niezbędne do wykonania zamówienia powinna równać się wartości netto oferty. 
Wykonawca zastosuje własną bazę kosztorysowo – cenową, tj. stawki kosztorysowej 
roboczogodziny, jednostkowej pracy sprzętu i transportu technologicznego, narzutów 
kosztów pośrednich, zysku kalkulacyjnego – z uwzględnieniem warunków określonych w 
dokumentach przetargowych. Brak odrębnej pozycji w przedmiarze robót lub zestawieniu 
urządzeń dla jakiegokolwiek elementu robót czy innych prac, nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku uwzględnienia w cenie oferty wszystkich prac określonych w SIWZ (kompletnego 
przedmiotu zamówienia). Ryzyko nieujęcia w cenie ofertowej jakichkolwiek robót, usług, 
dostaw, czynności lub kosztów, których konieczność wykonania lub poniesienia przez 
Wykonawcę wynika z SIWZ, spoczywa na Wykonawcy. Skutki finansowe jakichkolwiek 
błędów obciążają Wykonawcę zamówienia, gdyż musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, 
które mogą wpłynąć na Cenę Kontraktową.” 
 
12.4 Rezygnacje 
Ostatnie zdanie klauzuli zastępuje się zdaniem: „Po otrzymaniu takiego powiadomienia 
Inżynier winien postąpić zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia] oraz klauzulą 12.3 [Wycena] 
celem uzgodnienia lub ustalenia tego kosztu, który należy uwzględnić w Cenie 
Kontraktowej.” 
 
 
KLAUZULA 13 – ZMIANY I KOREKTY 
 
13.1 Prawo do Zmian 
Skreśla się pierwszy akapit subklauzuli 13.1 i zastępuje następującymi postanowieniami: 
„Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod: 
- Inżynier może wydać polecenie wprowadzenia zmiany na mocy niniejszej subklauzuli bez 
uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny; 
- Wykonawca może zaproponować zmianę na mocy subklauzuli 13.2 w celu zapewnienia 
korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do 
realizacji zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera; 
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- Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie subklauzuli 13.3. W tym przypadku 
Wykonawca może przystąpić do realizacji zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na zmianę, które 
może być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie 
obejmujące ceny i terminu. 
W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost kwoty 
umownej ponad Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową, Inżynier przygotuje w porozumieniu z 
Zamawiającym aneks do Aktu Umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej zmiany lub 
zmian.”  
W akapicie trzecim dodaje się punkt:  
(g) inne zmiany wynikające z treści Umowy. 
Na końcu subklauzuli 13.1 dodaje się następujący akapit: 
„Modyfikacje umowy muszą być pod rygorem nieważności sformalizowane w drodze aneksu 
do Aktu Umowy podpisywanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. W przypadku zmiany 
adresu Wykonawcy lub jego konta bankowego wystarczającym jest pisemna notyfikacja 
złożona przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Zmiany Aktu Umowy mogą być dokonywane pod warunkiem nienaruszenia przepisów Działu 
IV Prawa Zamówień Publicznych oraz Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i 
wszelkich do niego wytycznych. Dokumenty te są dostępne w urzędowych publikatorach.” 
 
13.2. Analiza wartości 
Wykreśla się punkt (c) oraz ostatnie zdanie Subklauzuli. Punkt (c) otrzymuje brzmienie: 
„Jeśli rezultatem tej zmiany jest zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dla tej części 
robót lub innych prac, Inżynier będzie postępował zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Ustalenia] i w 
porozumieniu z Wykonawcą.” 
 
13.3 Procedura wprowadzania Zmian 
W ostatnim akapicie skreśla się słowa: „rozdziałem 12 [Obmiary i wycena]” i zastępuje 
słowami: „subklauzulą 12.3 [Wycena]”. 
Na końcu subklauzuli 13.3 dodaje się następujący akapit: 
„W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inżyniera spowodują wzrost kwoty 
umownej ponad Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową lub przedłużenie Czasu na Ukończenie, 
Inżynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiającym aneks do Aktu Umowy wraz z pisemnym 
uzasadnieniem takiej zmiany lub zmian. Zmiany Aktu Umowy mogą być dokonywane pod 
warunkiem nienaruszenia przepisów działu IV Prawa Zamówień Publicznych oraz Programu 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak i wszelkich do niego wytycznych.” 
 
13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 
Skreśla się tekst subklauzuli i zastępuje przez: 
„Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie. Walutą Kontraktu jest waluta 
kraju Zamawiającego tj. polski złoty (PLN)”. 
 
13.5 Kwoty Tymczasowe 
Subklauzula nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
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13.6 Prace dniówkowe 
Subklauzula nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 
Subklauzula 13.8 nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
KLAUZULA 14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 
 
14.1 Cena Kontraktowa 
W subklauzuli 14.1  skreśla się:  wyrażenie „ a nadto” zawarte w podpunkcie (c) (ii) oraz 
podpunkt (d). 
 
14.2. Zaliczka 
Subklauzula 14.2 nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
W subklauzuli 14.3 na początku dodaje się treść o brzmieniu: „Zamawiający przewiduje 
wynagrodzenie ryczałtowe dla poszczególnych Odcinków przedmiotu zamówienia: 

a)  robót budowlanych związanych z budową węzła telekomunikacyjnego w rejonie 
nabrzeża Bytomskiego wraz z przyłączami w porcie w Szczecinie,  

b)  instalacji urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portu 
w Szczecinie, 

c)  instalacji urządzeń centralowych, komutacyjnych i teletransmisyjnych na terenie portu 
w Świnoujściu. 

 
Na początku kolejnego akapitu słowo „miesiąca” zastępuje się słowem „Odcinka” oraz na 
końcu akapitu analogicznie słowo „miesiącu” zastępuje się słowem „Odcinku”.  
W subklauzuli 14.3 skreśla się punkt (c), (d) i (e) a w punkcie (a) słowo „miesiąca” zastępuje 
się słowem „Odcinka”. 
Na końcu Subklauzuli dodaje się: 
„Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem treść rozliczeń oraz dokumentów 
poświadczających zasadność uprawnienia Wykonawcy do wykazanych szczegółowo kwot. 
Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy oraz oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, że wszystkie należne faktury 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie 
objętym rozliczeniem częściowym, zostały zapłacone.  
Niezależnie od warunków niniejszej klauzuli, ani jakiegokolwiek postanowienia Aktu Umowy, 
żadna kwota nie zostanie poświadczona przez Inżyniera dla celów płatności, dopóki 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie zostanie zapewnione przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Zamawiającego.”  
 
14.4 Plan płatności 
Skreśla się ostatni akapit subklauzuli 14.4. 
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14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót 
Subklauzula 14.5 nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
14.7 Zapłata  
Skreśla się tekst subklauzuli 14.7 i zastępuje przez: 
„Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 
a) Należną kwotę wynikającą z dokumentów rozliczeniowych i protokołu odbioru 

wykonanych prac – w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury przejściowej. 

b) Faktury przejściowe zostaną wystawione po zakończeniu każdego Odcinka, o którym 
mowa w subklauzuli 12.3 [Wycena] oraz 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa 
Płatności]. 

c) Ostateczne rozliczenie, wynikające z dokumentów rozliczeniowych i protokołu odbioru 
końcowego wykonanych robót – w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej. Faktura końcowa może być wystawiona 
zgodnie z subklauzulą 14.10 po zakończeniu robót i innych prac i ich pozytywnym 
odbiorze na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego spisanego zgodnie z wymogami 
warunków kontraktowych i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

d) Należną kwotę wynikającą z rozliczenia ostatecznego, zgodnie z subklauzulą 14.11. 
e) Do każdego Przejściowego Świadectwa Płatności i Świadectwa Przejęcia Wykonawca, 

Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy przedłożą oświadczenia o dokonanych 
rozliczeniach i uregulowaniu faktur między sobą. W braku takich oświadczeń 
Zamawiający postępować będzie zgodnie z przepisami Prawa i Kontraktu.  

f) Płatności kwoty należnej będą dokonywane w walucie polskiej na konto bankowe 
wskazane przez Wykonawcę. 

Zmawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na zasadach określonych w Art. 143c ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, tj.: 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 
roboty budowlane. 
2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
3.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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4.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 
wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
5.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

6.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
7.  Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego przez zamawiającego.” 
 
14.8 Opóźniona zapłata 
Skreśla się drugi akapit i zastępuje przez: 
„Koszty kredytowania będą naliczone na podstawie rocznej stopy redyskontowej 
Narodowego Banku Polskiego pierwszego dnia miesiąca, w którym upłynął termin płatności 
plus trzy punkty procentowe. Koszty kredytowania od opóźnionych płatności odnoszą się do 
czasu jaki upłynie pomiędzy datą płatności (ale bez tego dnia) i datą, w którym konto 
Zamawiającego zostanie obciążone (włącznie z tym dniem).” 
 
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 
Subklauzula nie ma zastosowania i zostaje wykreślona. 
 
14.10 Rozliczenie końcowe 
W pierwszym zdaniu Subklauzuli liczbę „84” zastępuje się liczbą „14”. 
 
14.11 Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności 
W pierwszym akapicie liczbę „56” zastępuje się liczbą „14”. 
Wyrażenie „Świadectwa Wykonania” zastępuje się wyrażaniem „Świadectwa Przejęcia”. 
Na końcu Subklauzuli dodaje się: 
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„W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu zapłaty 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonanej bezpośrednio przez 
Zamawiającego na mocy subklauzuli 4.4(e) i na zasadach płatności określonych w subklauzuli 
14.7”. 
 
14.12 Zwolnienie od zobowiązań 
Na końcu Subklauzuli dodaje się: 
„Razem ze Zwolnieniem od zobowiązań Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od 
zobowiązań od wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzające, że 
wszystkie należności za podzlecone roboty zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę.” 
 
14.14 Wygaśnięcie zobowiązań Zamawiającego 
Skreśla się sformułowanie „a także” zawarte w punkcie (a), punkt „(b)”i ostatni akapit. 
 
14.15. Waluty płatności 
Skreśla się tekst subklauzuli 14.15 i zastępuje przez: 
„Cena Kontraktowa będzie zapłacona w walucie polskiej.” 
 
Wprowadza się dodatkową subklauzulę: 
 
14.16 Fakturowanie 
„Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Aktu Umowy, będą dokonywane wyłącznie 
na podstawie faktur VAT wystawionych zgodnie z aktualnymi przepisami. Przy tym: 
a) wszystkie faktury VAT, wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny 

uwzględniać odpowiednie kwoty podatku VAT. 
b) Płatność faktur określa się na 30 dni od daty prawidłowo wystawionej i złożonej u 

Zamawiającego faktury wraz z kompletem dokumentów rozliczeniowych.”  
 
 
KLAUZULA 15 – ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
15.2 Odstąpienie przez Zamawiającego – zmienia się nazwę klauzuli, poprzez zastąpienie 
słowa „Wypowiedzenie” nowym, tj. „Odstąpienie”. 
 
Skreśla się całą subklauzulę i zastępuje nową o treści: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia w terminie od Daty Rozpoczęcia do 90 
dni od upływu Czasu na Ukończenie poprzez oświadczenie o odstąpieniu, jeżeli Wykonawca: 
(a) nie zastosuje się do wezwania według subklauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy 

uchybienia], 
(b) nie zastosuje się do subklauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania], 
(c) porzuca Roboty lub w inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar niekontynuowania 

wykonywania swoich zobowiązań według Kontraktu, 
(d) uchyla się od: 
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(i) prowadzenia Robót zgodnie z klauzulą 8 [Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie], lub 
(ii) podzleca jakąkolwiek część Robót bez akceptacji Zamawiającego (dokonanej zgodnie 

z subklauzulą 4.4 [Podwykonawcy]) lub dokonuje cesji Kontraktu, jego części lub 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Kontraktu bez zgody Zamawiającego, 

(e) nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązek osobistego wykonania kluczowej 
części zamówienia, określony w subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy] oraz 
w dokumencie Załącznik do Oferty, 

(f) nie wypełnia obowiązku zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę, określonego w 
subklauzuli 4.1 [Ogólne zobowiązania Wykonawcy], 

(g) staje się niewypłacalny lub otwarto jego likwidację, w rozumieniu przepisów kodeksu 
spółek handlowych. 

 
Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Wykonawcy w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu. Umowa 
wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym w terminie skutecznego doręczenia Wykonawcy 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
Powyższe nie ogranicza prawa Zamawiającego do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 
491 KC. 
Po wykonaniu prawa odstąpienia Zamawiający może usunąć Wykonawcę z Terenu Budowy. 
Postanowienie Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie umniejszy innych praw 
Zamawiającego według Kontraktu lub z innego tytułu. 
Wykonawca opuści wtedy Teren Budowy i dostarczy Inżynierowi wszelkie wymagane Dobra, 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 
dokumentację projektową. Jednakże Wykonawca poczyni wszelkie starania, aby zastosować 
się natychmiast do jakichkolwiek zawartych w tym powiadomieniu rozsądnych poleceń (i) 
dotyczących cesji jakiegokolwiek kontraktu podzlecenia, oraz (ii) dotyczących ochrony życia 
lub własności, lub bezpieczeństwa Robót. 
Po odstąpieniu, Zamawiający może ukończyć Roboty lub zaangażować do tego jakiekolwiek 
inne osoby. Zamawiający i te osoby mogą wtedy użyć jakichkolwiek Dóbr oraz, z 
zastrzeżeniem subklauzuli 1.10 [Prawa autorskie], Dokumentów Wykonawcy i innej 
dokumentacji projektowej sporządzonej przez lub na rzecz Wykonawcy. 
Następnie Zamawiający da Wykonawcy powiadomienie, że Sprzęt Wykonawcy i Roboty 
Tymczasowe zostaną zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. 
Wykonawca bezzwłocznie zorganizuje usunięcie tych rzeczy na swoje ryzyko i koszt. 
Powyższe zasady dotyczące odstąpienia stosuje się odpowiednio do odstąpienia od części 
świadczenia.” 
 
15.5 Uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od Kontraktu 
 
Skreśla się całą treść klauzuli 15.5 i zastępuje się ją następującym zapisem: 
 
Oprócz sytuacji określonych w klauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Kontraktu. 
 
Dodaje się subklauzulę 15.6 
 
15.6 Przeniesienie praw i obowiązków 
 
Jeżeli przepisy Prawa nie sprzeciwiają się temu, Wykonawca winien, na żądanie 
Zamawiającego, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 
Kontraktu, stosownie do subklauzuli 15.2 [Odstąpienie przez Zamawiającego], przenieść na 
Zamawiającego prawa i obowiązki wynikające z wszelkich umów na Dostawy, Materiałów 
lub usług i na wykonanie jakiejkolwiek pracy świadczonej dla celów realizacji Kontraktu, jakie 
zawarł Wykonawca. W przypadku, gdy korzyści te okazałyby się niezbywalne Wykonawca 
udzieli Zamawiającemu odpowiedniego pełnomocnictwa. 
 
 
KLAUZULA 16 – ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE OD KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCĘ 
 
16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót 
 
Zmienia się treść akapitu pierwszego niniejszej subklauzuli i zastępuje następująco: 
„Jeżeli Inżynier nie wyda poświadczenia zgodnie z subklauzulą 14.6 [Wystawienie 
Przejściowych Świadectw Płatności] lub Zamawiający nie dokona zapłaty zgodnie z 
subklauzulą 14.7 [Zapłata], pod warunkiem, że nieprzestrzeganie sublauzuli 14.7 [Zapłata] 
nie będzie wynikiem żadnego uprawnienia Zamawiającego do odliczenia, potrącenia lub 
obniżenia Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, to Wykonawca może zawiesić Roboty w 
sposób uzgodniony z Inżynierem lub zmniejszyć w sposób uzgodniony z Inżynierem ich 
tempo aż do czasu kiedy otrzyma Świadectwo Płatności lub wystarczający dowód dokonania 
zapłaty, zależnie od przypadku oraz od treści powiadomienia, uprzedzając o tym 
Zamawiającego mniej niż 21 dni naprzód.”  
 
Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli po słowach „... tak szybko, jak to będzie 
możliwe” dodaje się następujące słowa: „jednakże nie później niż w terminie 7 dni od 
otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty”. 
 
16.2 Odstąpienie od Kontraktu przez Wykonawcę 
 
W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 16.2 skreśla się zdanie pierwsze i nadaje się mu 
następujące brzmienie: 
„Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu, jeśli:” 
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W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 16.2 wykreśla się punkty „c”, „f” i „g”.  
 
Zmienia się punkt „d” i nadaje się mu następującą treść:  
 
(d) Zamawiający rażąco narusza postanowienia Kontraktu.  
 
Skreśla się drugi akapit i zastępuje się go następującym zapisem. 
 
„W każdym z tych wypadków lub okoliczności Wykonawca może odstąpić od Kontraktu w 
terminie 60 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu którejkolwiek z okoliczności.” 
 
Na końcu subklauzuli dodaje się następującą treść: 
„Prawo do odstąpienia od Kontraktu wykonuje się przekazując Zamawiającemu w formie 
pisemnej, pod rygorem nieważności, oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu. Kontrakt 
wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym, w terminie skutecznego doręczenia 
Zamawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu. W tym przypadku za skuteczne 
doręczenie Strony uznają doręczenie, o którym mowa w subklauzuli 1.3.” 
 
16.4 Zapłata po odstąpieniu 
 
Podpunkt (c) niniejszej subklauzuli skreśla się jako nie mający zastosowania. 
 
 
KLAUZULA 17 – RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 
17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego 
W punkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się zdanie o treści; 
„W przypadkach, o których mowa w pkt. (f) i (g) klauzuli 17.3 [Ryzyko Zamawiającego], do 
Kosztu należy dodać umiarkowany zysk.” 

 
17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 
Skreśla się drugi akapit subklauzuli 17.6. 
 
 
KLAUZULA 18 – UBEZPIECZENIE 
 
18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 
Subklauzula 18.1 zostaje uzupełniona przez dodanie na końcu: 
„Żadne prace na Placu Budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem 
Zamawiającemu przez Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek 
ubezpieczeniowych. Polisy winny być dostarczone do zatwierdzenia przez Inżyniera w 
terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu. W terminie 7 dni od otrzymania Inżynier 
zatwierdzi lub odrzuci, wskazując przyczyny, przedstawione polisy. 
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Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to 
Inżynier może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego 
wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. 
W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 
uprawniony do ubezpieczenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy na 
koszt Wykonawcy po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do przedłużenia ubezpieczenia w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie 
potwierdzenia ubezpieczenia.” 
 
 
18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 
W akapicie pierwszym zastępuje się słowa: „od dnia, w którym należy dostarczyć dowody na 
mocy pkt. (a) klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania 
Świadectwa Przejęcia dla Robót”, słowami: ”od pierwszego dnia roboczego po Dacie 
Rozpoczęcia aż do daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.” 
 
 Jako drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej subklauzuli dodaje się sformułowanie:  
Kwota ta będzie nie mniejsza niż wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy.” 
 
Na końcu akapitu pierwszego oraz trzeciego dodać: 
„Rozumie się, iż takie ubezpieczenie przewiduje odszkodowanie płatne w walucie polskiej 
wymaganej do naprawienia poniesionych strat lub szkody;” 
Skreśla się punkt (e) włącznie z podpunktami (i) do (iv) i wstawia na to miejsce: 
„(e) obejmą także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek 
błędu lub pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub Inżyniera.” 
Dodać poniższy akapit: 
„Wykonawca będzie odpowiedzialny za powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o 
wszelkich zmianach w charakterze i zakresie robót oraz za zapewnienie adekwatności 
pokrycia ubezpieczeniem w każdym momencie przez cały okres realizacji zamówienia. 
Wysokość ubezpieczenia nie będzie niższa niż pełna wartość zamówienia wynikająca z Aktu 
Umowy tj. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa”. 
 
18.3 Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych 
W drugim akapicie wykreśla się wyrażenie „ustalono w Załączniku do Oferty” i zastępuje 
„2.000.000 PLN”.  Wykreśla się drugie zdanie drugiego akapitu. 
 
Wprowadza się dodatkową subklauzulę: 
 
18.5 Wyłączenia 
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„Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego zamówienia nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego w 
wyniku błędu lub pominięcia popełnionego przez Projektanta lub Inżyniera.” 
 
Dodaje się subklauzulę 18.6 
 
18.6 Ubezpieczenie Podwykonawców 
„Wszelkie ubezpieczenia, o których mowa we wszystkich powyższych sublauzulach, które 
będą dokonane i przedłużane przez Wykonawcę, będą obejmować także wszystkie 
zdarzenia, o których tam mowa w odniesieniu do wszystkich Podwykonawców.” 
 
 
KLAUZULA 19 – SIŁA WYŻSZA 
 
19.1 Definicja Siły Wyższej 
W drugim akapicie w punkcie (iv) wykreśla się „amunicję wojskową, materiały wybuchowe”. 
 
19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienie ze zobowiązań 
W pkt (d) skreśla się wyrazy: „i powrót tych przedmiotów do bazy Wykonawcy w jego kraju, 
lub do innego miejsca za nie większy koszt”. 
Skreśla się pkt (e). 
 
 
KLAUZULA 20 – ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRAŻ 
 
20.1 Roszczenia Wykonawcy 
W pierwszym i drugim akapicie wyrazy „28 dni” zastępuje się wyrazami „14 dni”. 
W piątym akapicie wykreśla się wyrazy „lub w innym terminie zaproponowanym przez 
Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera”. 
W szóstym akapicie wykreśla się wyrazy „lub innych informacji na poparcie wcześniejszego  
roszczenia, lub w innym terminie zaproponowanym przez Inżyniera i uznanym przez 
Wykonawcę”. 
Po ósmym akapicie dodaje się nowy akapit: 
„Niezależnie od innych postanowień niniejszych Warunków roszczenie o przedłużenie Czasu 
na Ukończenie lub roszczenie dotyczące zmiany zakresu wymaganej ilości robót muszą być 
przesłane Inżynierowi (w pełnej i szczegółowej formie) wcześniej niż 30 dni przed upływem 
terminów określonych odpowiednio zgodnie z Subklauzulami 8.2 i 8.4 , z wyjątkiem sytuacji, 
gdy okoliczności uzasadniające zdaniem Wykonawcy jego prawo do przedłużenia Czasu na 
Ukończenie wystąpią w ciągu tego 30-dniowego okresu. W tym drugim wypadku 
nieprzekraczalnym terminem złożenia roszczenia są terminy określone zgodnie z 
Subklauzulami 8.2 i 8.4. W przypadku złożenia roszczenia niezgodnego z zapisami tego 
akapitu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia Czasu na Ukończenie lub zmiany 
Wymaganej Ilości Wykonania. 
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20.2 Powołanie Komisji Rozjemczej 
Subklauzula 20.2. otrzymuje tytuł i brzmienie: 
„Rozstrzyganie sporów” 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszego Kontraktu będą 
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

Subklauzule od 20.3 do 20.8 nie będą miały zastosowania. 
 
Wprowadza się dodatkowe Klauzule: 
 
KLAUZULA 21 – AUDYT I KONTROLA 
 
21.1  
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Instytucji Zarządzającej, osobom upoważnionym 
przez Instytucję Zarządzającą, organom inspekcji i kontroli; w tym organom kontroli 
krajowych i wspólnotowych, na ich prośbę, informacji wraz z niezbędną dokumentacją 
dotyczącą warunków jakich kontrakt jest wykonywany. Instytucja Zarządzająca, i organy 
upoważnione mogą dokonać badania dokumentów lub kontroli na miejscu jeśli uważają to za 
niezbędne w celu wykrycia dowodów w przypadku podejrzewania zaistnienia 
nadzwyczajnych wydatków handlowych.  
 
21.2.  
Wykonawca podejmie wszelkie środki, aby zapewnić identyfikację wizualną finansowania lub 
współfinansowania przez Unię Europejską. 
Wykonawca zezwoli Instytucji Zarządzającej, osobom upoważnionym przez Instytucję 
Zarządzającą, organom inspekcji i kontroli; w tym organom kontroli krajowych i 
wspólnotowych na weryfikacje, poprzez sprawdzenie dokumentów lub sprawdzeń na 
miejscu, realizację projektu oraz na dokonanie pełnego audytu, jeśli to niezbędne, na bazie 
dokumentów towarzyszących rachunkom, dokumentów księgowych i innych dokumentów 
związanych z finansowaniem projektu. Sprawdzenia te mogą mieć miejsce do 3 lat po 
ostatniej płatności. 
 
21.3. 
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiedni dostęp dla pracowników Instytucji 
Zarządzającej, organów inspekcji i kontroli, w tym organów kontroli krajowych i 
wspólnotowych do miejsca wykonania i innych miejsc w których kontrakt jest wykonywany, 
w tym do systemów informatycznych, jak również do wszystkich dokumentów i baz danych 
dotyczących finansowego zarządzania projektem i podejmie wszelkie działania dla ułatwienia 
ich pracy. Dostęp powinien być zapewniony z uwzględnieniem poufności wobec osób 
trzecich, bez uszczerbku dla zobowiązań wynikających z prawa publicznego, któremu 
podmioty te podlegają. Dokumenty muszą być łatwo dostępne i uporządkowane w taki 
sposób, aby umożliwić ich sprawdzenie. Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o 
ich dokładnym położeniu. 
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21.4. 
W celu kontroli spełniania przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
czynności, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r poz. 1502 z późn. zm.) podczas 
realizacji niniejszego Kontraktu, określonego w klauzuli [6.1], Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zbadania rzeczywistego stanu zaangażowania osób w realizację Kontraktu, poprzez 
prawo wstępu na Teren Budowy gdzie wykonywane będą Roboty będące przedmiotem 
niniejszego Kontraktu, jak również prawo do żądania przedłożenia lub okazania przez 
Wykonawcę dowodów potwierdzających podstawę świadczenia pracy. W przypadku kiedy 
Zamawiający nabierze wątpliwości, czy Wykonawca spełnia wymóg zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę pracowników realizujący wskazane czynności, może 
poinformować właściwy inspektorat pracy i zwrócić się o przeprowadzenie przez niego 
kontroli. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu schemat 
organizacyjny budowy wraz z wykazem osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 
zamówienia, z przypisanymi funkcjami jakie będą pełnić i informacją dotyczącą podstawy 
świadczenia pracy (rodzaj umowy). Wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca będzie aktualizował i przedkładał Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca.  

Niespełnienie wymogu skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych  
zgodnie z klauzulą [8.7]. 

 

 
KLAUZULA 22 - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
WOBEC WYKONAWCÓW/OSÓB PODPISUJĄCYCH UMOWĘ W IMIENIU WYKONAWCY I 
OSÓB TRZECICH  
 
22.1 
Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych 
osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych 
przez ten podmiot jako przedstawiciele/osoby do kontaktu/koordynatorzy/inne osoby 
odpowiedzialne za wykonanie Umowy oraz podwykonawcy. 
 
22.2 
Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych o którym mowa w art. 37-
39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Zamawiającego: Pan Marek 
Żurakowski, tel. +48 91 430 82 13 e-mail: iod@port.szczecin.pl . 
 

mailto:iod@port.szczecin.pl
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22.3 
Dane osobowe osób, o których mowa w subklauzuli 22.1, będą przetwarzane przez 
Zamawiającego na podstawie  art. 6 ust.1 lit. b, c i f RODO jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją 
niniejszej Umowy tj.:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy oraz możliwości 
dochodzenia roszczeń z niej wynikających; 

b) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez 
uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 
usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także 
w przypadku złożenia pełnomocnictw, oświadczeń i innych dokumentów – dane 
osobowe w nich zawarte. 
 
22.4 
Odbiorcami danych osobowych będą: 

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w przypadku 
przyznania Zamawiającemu środków z Unii Europejskiej;   

 osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa na podstawie art. 139 
ust. 3 PZP, 

 upoważnieni pracownicy administratora,  

 pracownicy kancelarii prawnych współpracujących ze Spółką, 

 instytucje upoważnione na mocy prawa zgodnie z ich kompetencjami i 
uprawnieniami, 

 instytucje pośredniczące, wdrażające, zarządzające oraz Komisja Europejska w 
przypadku przyznania Zamawiającemu środków z Unii Europejskiej; 

 
22.4 
Dane osobowe osób, o których mowa w subklauzuli 22.1, nie będą przekazywane 
podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji 
Umowy.   
 
22.5 
Dane osobowe osób, o których mowa w subklauzuli 22.1, nie będą przekazywane do 
państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.   
 
22.6 
Dane osobowe osób, o których mowa w subklauzuli 22.1, będą przetwarzane w okresie 
realizacji Umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele 
wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, które są 
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związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego; 
 
22.7 
Osobom, o których mowa w subklauzuli 22.1, przysługuje prawo do żądania od 
administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także 
prawo do przenoszenia danych.  
 
22.8 
Osobom, o których mowa w subklauzuli 22.1, w związku z przetwarzaniem ich danych 
osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego ze względu na miejsce 
pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych organu nadzorczego. 
 
22.9 
Podanie danych osobowych, o których mowa w subklauzuli 22.1, jest wymagane do 
zawarcia Umowy, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i 
realizacji Umowy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego 
wskazania innej osoby w jej miejsce.  
 
22.10 
W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w subklauzuli 22.1 Zamawiający nie 
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO.   
 
22.11 
Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby 
fizyczne o których mowa w subklauzuli 22.1, o treści niniejszego paragrafu. 


